

DODATEK č. 1 ke smlouvě O DÍLO SOD č. OMI-VZMR-2016-100

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí odboru majetku a investic
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 470, 736 519 022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : SK-EKO Systems s.r.o.

se sídlem Semtín 52
530 02 Pardubice

Zastoupen: p. Janem Kafkou, p. Václavem Novotným - jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: p. Janem Kafkou, p. Václavem Novotným - jednatelem

Zastoupený ve věcech obchodních: p. Martinem Veselým – výkonným ředitelem

Zastoupený ve věcech technických: p. Janem Kussmanem – vedoucím výroby realizací

tel.: 603 468 105 e-mail: sk@skeko.cz

IČ: 64827763 DIČ: CZ64827763

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Kr. soudu v Hradci králové, oddíl C, vložka 8874

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Dne 19. 12. 2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2016-100 (dále též jen „Smlouva o dílo“), na akci „**ZŠ Prodloužená – oprava zpevněných ploch okolo ZŠ II. etapa**“. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které nedovolují řádně zrealizovat dílo dle uzavřené výše uvedené Smlouvy o dílo takto:

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: nejpozději do 30.4.2017

2. Ostatní ustanovení Článku II. se nemění.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2016, která jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2016 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí OMI MmP

.....
za zhotovitele
p. Jan Kafka
jednatel

p. Václav Novotný
jednatel