

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
čj. 1615/2021-VLRZ/KV/EU

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

SMLUVNÍ STRANY

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: ředitelem VLL Karlovy Vary – [REDACTED]
IČ: 00000582
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: Jensovský s.r.o.
sídlem: Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3
zapsána: u MS v Praze, oddíl C, vložka 242893
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 04124863
DIČ: CZ 04124863
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby:
Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

se v souladu s článkem XVI. odst. 3 Smlouvy o dílo čj. 1615/2021-VLRZ/KV/EU (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujícím:

1. Dosavadní znění článku III odst. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Termín dokončení díla: do 10.8.2021. Termínem dokončení díla se rozumí úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a předání díla objednateli dle čl. VIII., odst.1.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.


Příloha č.1: Technický list změn č.1

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:




ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Důvod změny:

Změna zahrnuje dny, kdy v souvislosti se závaznými technologickými postupy restaurátorských prací (demontáž a ošetření povrchů pomníku, ošetření a plastické doplnění vad) byla pozastavena realizace zakázky do doby zlepšení klimatických podmínek, tj. do doby, kdy teplota neklesne v denní i noční době pod 0°C

Popis změny:

Posun termínu plnění byl v souladu se záznamy teplot Českého hydrometeorologického ústavu pro stanici Karlovy Vary vyčíslen na celkem 41 dní.



Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: 41 dní

Za objednatele:



Za dodavatele:

