

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

číslo smlouvy Objednatele: TPR/19/103 (č. 07PT-001184)

číslo smlouvy Poskytovatele: 3/2019

uzavřené dne 12. 02. 2019

zakázka: „Kontrolní zkoušky zemin a konstrukčních vrstev investora na akcích D6 Řevničov, obchvat, D6 Nové Strašecí - Řevničov, D6 Lubenec, obchvat a I/21 Trstěnice - Drmoul“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

██████████, generální ředitel

jehož jménem jedná:

██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

se sídlem:

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail:

██████████

tel.:

██████████

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

Silniční inženýrská společnost, s. r. o.

se sídlem:

Žižkova 54, 301 00 Plzeň

jejímž jménem jedná:

██████████, ředitel společnosti

tel.:

██████████

e-mail:

██████████

IČ:

468 85 315

DIČ:

CZ46885315

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 2801

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

2. Obsah dodatku

Z důvodů upřesnění a nezbytného doplnění rozsahu činností a služeb v průběhu realizace staveb se mění a doplňují příslušné pasáže Smlouvy o poskytování služeb ve smyslu Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 následovně:

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Termín plnění:

Ukončení plnění: 30. 05. 2022

Článek IV. Cena

Doplňuje se odst. 4:

Rekapitulace ceny dle přílohy č. 1:

Nabídková cena dle Smlouvy (bez DPH)	1 228 000,00 Kč
Cena za zvýšení rozsahu služeb (bez DPH)	368 400,00 Kč
Celkem cena ve znění Dodatku č. 1 (bez DPH)	1 596 400,00 Kč
DPH	335 244,00 Kč
Celkem cena ve znění Dodatku č. 1 (včetně DPH)	1 931 644,00 Kč

*Příloha č. 1: - Průvodní list zdůvodnění
- Rozpis ceny služby*

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 12. února 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.30
09:09:43 +02'00'

Signed by PDF Signer+

Silniční inženýrská společnost, s.r.o.
09:33 30.06.2021
RSA/2048

Průvodní list zařazení změny do skupiny

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Název zakázky: Kontrolní zkoušky zemin a konstrukčních vrstev investora na akcích D6 Řevničov, obchvat, D6 Nové Strašecí-Řevničov, D6 Lubenec, obchvat a I/21 Trstěnice-Drmost

Ozn. Služby / číslo Změny Služby: -/01

Název Služby: Kontrolní zkoušky zemin a konstrukčních vrstev investora na akcích D6 Řevničov, obchvat, D6 Nové Strašecí-Řevničov, D6 Lubenec, obchvat a I/21 Trstěnice-Drmost

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 228 000,00 Kč;
Celková cena Služby dle Smlouvy:	1 228 000,00 Kč (bez DPH)
Cena navrhovaných Změn záporných:	- 199 245,00 Kč, 16,26 % z ceny Služby dle Smlouvy
Cena navrhovaných Změn kladných:	567 645,00 Kč, 46,26 % z ceny Služby dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 596 400,00 Kč, 130,00 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětem zakázky bylo provádění kontrolních zkoušek zemin a konstrukčních vrstev na stavbách D6 Řevničov, obchvat, D6 Nové Strašecí – Řevničov, D6 Lubenec, obchvat. Čerpání jednotlivých položek bylo objednatelům určováno na základě skutečného stavu a potřeb na jednotlivých stavbách a zároveň došlo k prodloužení jejich realizace. Z těchto důvodů dochází ke změně množství jednotlivých položek – jedná se o položky odběr vzorku zeminy nebo kameniva, klasifikace zeminy, Zhutnitelnost zeminy Proctor standard, Zrnitost, obsah a kvalita jemných částic ŠD, MZK, Okamžitý index únosnosti IBI, CBR, vlhkost vzorku, Míra zhutnění jamkou, vývrty asf. vrstev průměr 150 mm, spoj. vrstev, rozbory směsí, míra zhutnění a mezerovitost vrstev, Složení a mezerovitost asf. Směsí, Statická zatěžovací zkouška, Míra zhutnění sondou Troxler, Doprava - D6 Lubenec, obchvat za 1 výjezd, Doprava - D6 Nové Strašecí-Řevničov za 1 výjezd, Doprava - D6 Řevničov, obchvat za 1 výjezd a Doprava - I/21 Trstěnice-Drmost za 1 výjezd. Zároveň vznikla potřeba dodatečných Služeb, které bylo nutné s ohledem na skutečnosti provést, jedná se o položky rázová zatěžovací zkouška, relativní ulehlost, nerovnosti Planografem (za 1 bm) a nerovnosti latí (za 1 bm) a také nutnost prodloužit termín ukončení plnění na 30.05.2022. Poskytovatel proto bude muset poskytnout Služby v jiném rozsahu a delším časovém období, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. V souvislosti se změnou rozsahu poskytovaných Služeb dochází k navýšení ceny a termínu ukončení plnění těchto Služeb tak jak je uvedeno v příloženém Dodatku č.1.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení.

Vlivem skutečných potřeb jednotlivých staveb a prodloužení jejich realizace došlo ke změně rozsahu a doby poskytování Služeb, než bylo původně předpokládáno. Poskytovatel proto bude muset poskytnout Služby v jiném rozsahu a delším časovém období, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. V souvislosti se změnou rozsahu poskytovaných Služeb dochází k navýšení ceny a termínu ukončení plnění těchto Služeb tak jak je uvedeno v příloženém Dodatku č.1.

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že změna vzniká na základě skutečnosti, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se tedy o změnu nepředvídatelnou v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: [REDACTED]
investiční referent

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: [REDACTED]

Podpis:

datum:

Rozpis ceny služby - Dodatek č.1

Kontrolní zkoušky zemin a konstrukčních vrstev investora na akcích D6 Řevničov, obchvat, D6 Nové Strašecí-Řevničov, D6 Lubenec, obchvat a I/21 Trstěnice-Drnoul

Položka	Kč/zkoušku	SOD		Dodatek č.1		CELKEM	
		Množství dle SOD	Celkem Kč (bez DPH)	Množství	Celkem Kč (bez DPH)	Množství	Celkem Kč (bez DPH)
odběr vzorku zeminy nebo kameniva							
klasifikace zeminy							
Zhutnitelnost zeminy Proctor standard							
Zrnitost, obsah a kvalita jemných částic ŠD, MZK							
Okamžitý index únosnosti IBI, CBR							
vlhkost vzorku							
Míra zhutnění jamkou							
vývrty asf. vrstev průměr 150 mm, spoj. vrstev, rozborý směsí, míra zhutnění a mezerovitost vrstev							
Složení a mezerovitost asf. směsi							
Statická zatěžovací zkouška							
Míra zhutnění sondou Troxler							
Doprava - D6 Lubenec, obchvat za 1 výjezd							
Doprava - D6 Nové Strašecí-Řevničov za 1 výjezd							
Doprava - D6 Řevničov, obchvat za 1 výjezd							
Doprava - I/21 Trstěnice-Drnoul za 1 výjezd							
rázová zatěžovací zkouška							
relativní ulehlost							
nerovnosti Planografem (za 1 bm)							
nerovnosti latí (za 1 bm)							
Celkem bez DPH			1 228 000,00		368 400,00		1 596 400,00
DPH			257 880,00		77 364,00		335 244,00
Celkem vč. DPH			1 485 880,00		445 764,00		1 931 644,00