


## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1






(dále jen „dodatek“)  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad  
pro Královéhradecký kraj**  
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Tel.:   
E-mail: nachod.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **AQUEKO, spol. s r.o.**  
adresa: Lavičky čp. 122, 549 01 Velké Meziříčí  
zastoupený: Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti  
tel.:   
e-mail:   
ID DS: 6ywmzds  
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti  
v technických záležitostech je oprávněn jednat:   
tel.:   
e-mail:   
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1146482/0800  
IČO: 45476691  
DIČ: CZ45476691 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5045

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2021, č.j. objednatele 650-2021-514101.**

## **Název díla: Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVIII. Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za dílo.

Dle smlouvy o dílo Čl. XVII Nepodstatné změny závazku bodu 7., kde je uvedeno, že pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].

### **Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:**

- Vzhledem k dodacím lhůtám požadovaného ocelového potrubí DN 1200 mm, záměna za železobetonové potrubí DN 1200 mm.
- Z důvodu nefinancování celé realizace poldru z dotací se z rozpočtu odečítá i publikační cedule v počtu 2 ks, nebude vyžadována od dodavatele.

### **Původní cena dle smlouvy o dílo:**

Celková cena za dílo:

bez DPH činí	<b>9 824 200,00 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>2 063 082,00 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>11 887 282,00 Kč</b>

### **Nová cena dle dodatku č. 1:**

Méněpráce: bez DPH činí	(-) 2 236 535,65 Kč
celkem s DPH	(-) 2 706 208,14 Kč
Vícepráce: bez DPH činí	(+) 384 656,05 Kč
celkem s DPH	(+) 465 433,82 Kč

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	7 972 320,40 Kč
DPH 21 % činí	1 674 187,28 Kč
<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b>	<b>9 646 507,68 Kč</b>

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

Shora uvedené změny nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 28.06.2021

Ve Velkém Meziříčí dne 25.06.2021

.....  
**Objednatel**  
**Ing. Petr Lázňovský**  
**ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj**  
**Státní pozemkový úřad**

.....  
**Zhotovitel**  
**Ing. Lubomír Jurek, jednatel**  
**AQUEKO, spol. s r.o.**

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 pro méněpráce a vícepráce