

## Dodatek č. 13

ke Smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina“ číslo S239/08, NK 1543/PSK/08 ze dne 12. 8. 2008, uzavřené dle zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník (dále také jako „Smlouva o dílo“)

### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** **Národní knihovna České republiky**  
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky  
sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 00  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 00023221  
DIČ: CZ00023221  
zastoupený: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

**ZHOTOVITEL:** **METROPROJEKT Praha a.s.**  
akciová společnost  
sídlo: Argentinská 1621/36, Praha 7, 170 00  
registrován: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jen jako „Smluvní strany“)

### I. Úvodní ustanovení, účel dodatku

V průběhu projednávání Dokumentace pro stavební povolení (dále „DSP“) s orgány památkové péče v letech 2020 - 21 byla uplatněna řada dalších nových detailních požadavků ve vztahu k navrženému a vícekrát konzultovanému řešení. Tato skutečnost dosud znemožňuje Objednateli uzavřít stavební řízení s kladným stanoviskem orgánů památkové péče. Uvedené okolnosti časově znemožňují naplnění podmínek narovnání sporných nároků, jak byly tyto mezi Smluvními stranami dohodnuty v článku VI. Dohoda o narovnání sporných nároků k provedené části díla, rozvazovací podmínka Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina“ číslo S239/08, NK 1543/PSK/08 ze dne 3. 11. 2016, ve znění čl. 2.5, Dodatku č. 11 k téže Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2018 a Dodatku č. 12 k téže Smlouvě o dílo ze dne 27. 11. 2019.

### II. Předmět dodatku

Výše uvedené Smluvní strany se v souladu s ujednáním Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků a dle čl. XVI., odst. 16.7. Smlouvy o dílo dohodly tímto Dodatkem č. 13 (dále jen jako „**Dodatek**“) na změně Smlouvy o dílo takto:

**K článku VI. Dohoda o narovnání sporných nároků k provedené části díla, rozvazovací podmínka Dodatku č. 10, s upravenými rozhodnými termíny dle čl. 2.3 Dodatku č. 12:**

Původní data, věcně specifikovaná v odst. 5, 6 a 7 čl. VI Dodatku č. 10 a aktuálně upravená v čl. 2.3 Dodatku č. 12 se prodlužují o 3 měsíce, tj.:

- v případě odstavce 5, čl. VI. Dodatku č. 10 do 30. 09. 2021
- v případě odstavce 6, čl. VI. Dodatku č. 10 do 31. 03. 2022
- v případě odstavce 7, čl. VI. Dodatku č. 10 do 30. 09. 2021

### III. Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti v okamžiku podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v 5-ti stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

V Praze dne 24. 6. 2021  
Za Národní knihovnu České republiky:

Mgr. Tomáš Foltýr  
generální ředitel

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY  
Klementinum 190, 110 00 Praha 1

V Praze dne 24. 6. 2021  
Za METROPROJEKT Praha a.s.:

Ing. David Krása  
předseda představenstva

Digitálně podepsal Ing. David Krása  
Datum: 2021.06.24 10:33:27 +02'00'

Ing. Vladimír  
Michalička

Digitálně podepsal Ing. Vladimír  
Michalička  
Datum: 2021.06.24 11:22:01 +02'00'

Ing. Vladimír Michalička  
člen představenstva