

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### 1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava  
zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 00100595  
DIČ: CZ00100595

(dále jen „objednatel“)

#### 2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť  
zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 27765857  
DIČ: CZ27765857

bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/002170/2020/OPI ze dne 27.11.2020 (dále jen „Smlouva“) na stavbu „SZM – Palác Razumovských – oprava rozvodů vnější dešťové kanalizace“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku III. – Předmět smlouvy, v Článku IV. – Doba a místo plnění a Článku V. – Cena za dílo, a to následujícím způsobem.

### III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany doplňují v Článku III – Předmět smlouvy bod 1. smlouvy. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce dle změnového listu (ZL) č. 1

Bod 1. čl III. smlouvy nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „SZM – Palác Razumovských – oprava rozvodů vnější dešťové kanalizace“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
  - změnového listu (ZL) č. 1 (dále jen „dílo“).

Smluvní strany mění v Článku IV – Doba a místo plnění bod 1. smlouvy. Z důvodu realizace víceprací se posouvá termín dokončení díla.

Bod 1. čl IV. smlouvy nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu do 15.7.2021 a nejpozději poslední den této lhůty bude hotové dílo předáno objednateli.

- 3.2. Smluvní strany mění v Článku V – Cena za dílo bod 1. smlouvy.  
Cena za dílo se navyšuje o vícepráce dle změnového listu (ZL) č. 1

Bod 1. čl V. smlouvy nově zní:

1. *Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
<i>Cena za dílo dle původní SoD</i>	<i>367.821,80 Kč</i>	<i>77.242,58 Kč</i>	<i>445.064,38 Kč</i>
<i>Cena dle Dodatku č.2 - Vícepráce - ZL č. 1</i>	<i>38.265,50 Kč</i>	<i>8.035,76 Kč</i>	<i>46.301,26 Kč</i>
<b>Cena za dílo</b>	<b>406.087,30 Kč</b>	<b>85.278,34 Kč</b>	<b>491.365,64 Kč</b>

*Kopie ZL č. 1 včetně rozpočtu jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Originál ZL je uložen u objednatele.*


#### **IV. Závěrečná ujednání**

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnjuje znaky obchodního tajemství.
- 4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.6. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: kopie ZL č. 1

V Opavě dne 30 -06- 2021

V Píšti dne 30 -06- 2021



č.j.: SZM/000903/2021/OPI  
JID: SZMOSS00191562

# ZMĚNOVÝ LIST

## SZM - Palác Razumovských - oprava rozvodů vnější dešťové kanalizace

reg.č.stavby:	134V151000077	<b>číslo ZL:</b> <b>1</b>
smlouva:	27.11.2020	
objednatel:	Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava	
zhotovitel:	FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 74718 Pišť	

**název ZL:** **Výměna podloží pod zpevněné plochy**

**předmět změny:**

Odstranění nevhodného podkladu pod zpevněnou plochou z kostek ve vjezdu k budově a nahrazení novým podkladem ze štěrkodrti, včetně přesunu hmot a odvozu suti.  
Oprava rozježděného okraje záhonu tvořeného obrubou z kamenných kvádrů.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

Výměna stávajícího podkladu za štěrkodrt' byla nutná z důvodu lepší propustnosti podkladové vrstvy. Eliminuje se nebezpečí zvedání kostek v důsledku mrazu apod. Současně bylo dohodnuto o rozšíření pojezdové plochy pro automobily, aby nedocházelo k nájezdu automobilů přes záhon.

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**

Nevhodnost stávajícího podloží byla zjištěna po odstranění kostek z vjezdu.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Z technických důvodů je nelze oddělit a zadat samostatně v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření pojezdové plochy) a v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ (výměna podkladních vrstev)

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
	<b>cena:</b>	NE
		Kč
		Kč
		Kč



<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>v příloze ZL</b>	<b>vícepráce</b>
	<b>cena:</b>		ANO
		<i>bez DPH</i>	<b>38 265,50</b> Kč
		<i>21%DPH</i>	<b>8 035,76</b> Kč
		<i>celkem</i>	<b>46 301,26</b> Kč

<b>CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>	<b>cena:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>21%DPH</b>	<b>celkem</b>
		<b>38 265,50</b>	Kč	
		<b>8 035,76</b>	Kč	
		<b>46 301,26</b>	Kč	

**vliv na termín dokončení:**

Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

přílohy :		viz Příloha č.1 ZL č. 1 - Položkový rozpočet	
podpis zhotovitele:			Datum 26. 2027
vyjádření projektanta :			Datum
vyjádření TDS :			Datum 3.6.2027
vyjádření objednatele ve věcech technických:			Datum 3.6. 27
vyjádření správce programu 134V151000077:			Datum
<b>Výměna podloží pod zpevněné plochy</b>			<b>1</b>

**Vyjádření projektanta**

**Vyjádření TDS**

TDI provedl kontrolu a nemá námitek. Požadavek je objektivně oprávněný a způsob tvorby ceny odpovídá platné smlouvě o dílo.

**Vyjádření investora**

Investor souhlasí s navrženými vícepracemi.

**Další vyjádření**



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**           **01**           **SZM-Palác Razumovských - oprava rozvodů vnější dešťové kanalizace**  
**Objekt:**           **1**           **ZL1 - Výměna podloží pod zpevněné plochy**  
**Rozpočet:**       **ZL1**       **Výměna podloží pod zpevněné plochy**

**Objednatel:** Slezské zemské muzeum, Nádražní Okruh 31, 74601 Opava

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:** FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť

**IČO:**

**DIČ:**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			38 265,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>38 265,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>38 265,50 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>8 035,76 CZK</b>
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**46 301,26 CZK**

v OPAVĚ dne 3.6.2011



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D96						
Cena celkem					38 265,50	100



### Položkový rozpočet

S:	01	SZM-Palác Razumovských - oprava rozvodů vnější dešťové kanalizace
O:	1	ZL1 - Výměna podloží pod zpevněné plochy
R:	ZL1	Výměna podloží pod zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

