

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
zastoupena: [REDACTED]
IČ: 00100595
DIČ: CZ00100595

(dále jen „objednatel“)

2. REBYD MV s.r.o.

se sídlem: Košetická 185, 747 75 Velké Heraltice
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 25871838
DIČ: CZ25871838
bankovní spojení:
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C zn. 23538

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. *SZM/002238/2020/OPI* ze dne 4.12.2020 (dále jen „Smlouva“) na stavbu „SZM, AO Darkovičky- Alej, hydroizolace a drenážní systém vnějšího pláště vojenského srubu“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku III. – Předmět smlouvy, v Článku IV. – Doba a místo plnění a Článku V. – Cena za dílo, a to následujícím způsobem.

III.

Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany doplňují v Článku III – Předmět smlouvy bod 1. smlouvy. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce dle změnového listu (ZL) č. 1.

Bod 1. čl. III. smlouvy nově zní:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „SZM, AO Darkovičky- Alej, hydroizolace a drenážní systém vnějšího pláště vojenského srubu“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
- projektové dokumentace stavby zpracované subjektem Ing. arch. Adam Kaštovský, Hauerova 717/5, 746 01 Opava*

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
- stavebního či jiného povolení
- změnového listu (ZL) č. 1
(dále jen „dílo“).

- 3.2. Smluvní strany mění v Článku IV – Doba a místo plnění bod 1. smlouvy.
V důsledku rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce dle ZL č.1 se posunuje termín dokončení díla.

Bod 1. čl. IV. smlouvy nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu do **31.8.2021** a nejpozději poslední den této lhůty bude hotové dílo předáno objednateli.

- 3.3. Smluvní strany mění v Článku V – Cena za dílo bod 1. smlouvy.
Cena za dílo se navyšuje o vícepráce dle ZL č. 1

Bod 1. čl. V. smlouvy nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo dle původní SoD	3.676.197,59 Kč	772.001,49 Kč	4.448.199,08 Kč
Cena dle Dodatku č.2 - Vícepráce - ZL č. 1	1.040.825,84 Kč	218.573,43 Kč	1.259.399,27 Kč
Cena za dílo	4.717.023,43 Kč	990.574,92 Kč	5.707.598,35 Kč

Kopie ZL č. 1 včetně rozpočtu jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Originál ZL je uložen u objednatele.

- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ujednání


- 4.1. Tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství.
- 4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- 4.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.6. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: kopie ZL č. 1 včetně rozpočtu


V Opavě dne

30-06-2021



V Opavě dne

30-06-2021



č.j.: SZM/001030/2021/OPI

JID: SZMOSS00195644

ZMĚNOVÝ LIST

SZM, AO Darkovičky - Alej, hydroizolace a drenážní systém vnějšího pláště vojenského srubu

reg.č.stavby: 134V151000064	číslo ZL:
smlouva: 4.12.2020	1
objednatel: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava	
zhotovitel: REBYD MV s.r.o., Košetická 185, 747 75 Velké Heraltice	

název ZL: **Odstranění betonových bloků**

předmět změny:
Odstranění 55 ks betonových bloků v místě provádění drenáží

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Při zemních pracích byly v místě drenáže objeveny betonové bloky , které je nutné odstranit a prostor po nich zasypat kamenivem.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Bloky byly objeveny až při zemních pracích, po zahájení stavby.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Z technických důvodů je nelze oddělit a zadat samostatně v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.


vliv na cenu díla:	rozpočet:		méněpráce
			ANO
	cena:	<i>bez DPH</i> -331 214,40 Kč	
		<i>21%DPH</i> -69 555,02 Kč	
		<i>celkem</i> -400 769,42 Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce
			ANO
	cena:	<i>bez DPH</i> 1 372 040,24 Kč	
		<i>21%DPH</i> 288 128,45 Kč	
		<i>celkem</i> 1 660 168,69 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i> 1 040 825,84 Kč	
		<i>21%DPH</i> 218 573,43 Kč	
		<i>celkem</i> 1 259 399,27 Kč	

vliv na termín dokončení:
Změny **maji vliv** na termín dokončení stavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):



přílohy :		viz Příloha č.1 ZL č. 1 - Položkový rozpočet	
podpis zhotovitele:			Datum 3.6.21
vyjádření projektanta :			Datum 3.6.2021
vyjádření TDS :			Datum 3.6.2021
vyjádření objednatele ve věcech technických:			Datum 2.6.2021
vyjádření správce programu 134V151000064:			Datum
Kanalizace a drenážní systém			1

Vyjádření projektanta

Projektant souhlasí s navrženými změnami

Vyjádření TDS

TDI provedl kontrolu a nemá námitek. Požadavek je objektivně oprávněný a způsob tvorby ceny odpovídá platné smlouvě o dílo.

Vyjádření investora

Investor souhlasí s navrženými vícepracemi.

Další vyjádření

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SZM, AO Darkovičky - Alej, hydroizolace a drenážní systém vnějšího pláště vojenského srubu	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Kanalizace a drenážní systém	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Darkovičky	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
----------	-----------------------------	----------	-------------------	----------	----------------------------------

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	SZM, AO Darkovičky - Alej, hydroizolace a drenážní systém vnějšího pláště vojenského srubu	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Kanalizace a drenážní systém	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Darkovičky	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	

