



DODATEK SMLOUVY č. 4

ke smlouvě o dílo č. KRPE-61416/ČJ-2019-1700VZ (dále také dodatek smlouvy)

veřejná zakázka: **Rekonstrukce vnitřních prostor ÚZ Trpišov** (dále jen dílo)

Smluvní strany

1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Sídlo: Tovární 1130, 537 01 Chrudim
Zastoupený: 
IČ: 465 04 621
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1546096002/5500
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 600
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-61416/ČJ-2019-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšíření o vícepráce a méně práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na základě změnových listů č.8 až č.26 (oddělení správy nemovitého majetku). Vícepráce i méně práce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické.

V čl. III. CENA DÍLA odst. 1. smlouvy o dílo **se doplňuje:**

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	517 626,19 Kč
DPH 21 %	108 701,50 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	626 327,69 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	35 749 023,12 Kč
DPH 21 %	7 507 294,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH	43 256 317,97 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	35 231 396,92 Kč
DPH 21 %	7 398 593,36 Kč
Celková cena díla včetně DPH	42 629 990,28 Kč

a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	2 694 155,93 Kč
DPH 21 %	565 772,75 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	3 259 928,68 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	35 231 396,92 Kč
DPH 21 %	7 398 593,36 Kč
Celková cena díla včetně DPH	42 629 990,28 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	37 925 552,85 Kč
DPH 21 %	7 964 366,11 Kč
Celková cena díla včetně DPH	45 889 918,96 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne..... 2 8. 06. 2021

V Chrudimi dne..... 2 8. 06. 2021

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Za zhotovitele:

