

# DODATEK Č. 2

## KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### Název zakázky: „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“

#### Smluvní strany:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4271/2019**

ISPROFOND: 5613520012

a

##### **„Společnost Žďár nad Sázavou“**

založena smlouvou o společnosti ze dne 09. 09. 2019

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02  
Pardubice

Založená společníky:

##### **1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (vedoucí společník)**

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

##### **2) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (společník)**

se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 2487

bank. spojení: xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

##### **3) Chládek & Tintěra, a.s. (společník)**

se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 706  
bank. spojení:xxx  
zastoupena: Libuše Tintěrová, členem představenstva  
Vladimírem Jehličkou, členem představenstva

#### **4) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)**

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B 2144  
bank. spojení: xxx  
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Korespondenční adresa:  
„Společnost Žďár nad Sázavou“ se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č.2019/1011/0725	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
č.19050/031	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
č.19239	Chládek & Tintěra, a.s.
č.145/2019	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

### **1. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1, 3, 5, 6, 10, 11 a 14 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1	+ 715 302,17 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 3	+ 76 938,86 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 5	+ 490 320,68 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 6	+ 524 833,63 Kč
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 6	- 524 833,63 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 10	+ 433 478,62 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 11	+ 841 295,62 Kč
Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 11	- 147 480,48 Kč
<u>Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 14</u>	<u>+ 404 010,00 Kč</u>
Celková změna nákladů dle ZL č. 1, 3, 5, 6, 10, 11 a 14	+ 2 813 865,47 Kč

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, 3, 5, 6, 10, 11 a 14.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 2, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v **jedenácti (11)** vyhotoveních, z nich **tři (3)** vyhotovení obdrží Objednatel a **osm (8)** vyhotovení Zhotovitel.

Objednatel

V Praze dne 25.6.2021

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic,  
státní organizace

Zhotovitel

V..... dne .....4.6.2021.....

.....  
Ing. Pavel Mužík  
člen představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....  
Petr Suchý  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....  
Vladimír Jehlička, DiS.  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

.....  
Libuše Tintěrová  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2**

## Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou

Číslo PS, SO		Původní rozpočet	ZL č.	vícepráce	méněpráce	cena po dodatku č.2
PS 01-14-01	Žst. Žďár n. Sázavou, úprava MOK	538 275,73				538 275,73
PS 01-28-01	Žst. Žďár nad Sázavou úprava SZZ	15 540 565,53				15 540 565,53
PS 01-28-02	Žst. Žďár nad Sázavou úprava SZZ, provizorní	6 606 411,77				6 606 411,77
PS 02-28-03	t.ú. Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, provizorní	1 183 242,52				1 183 242,52
SO 01-01-01	Žst. Žďár nad Sázavou, trakční vedení	13 489 156,36				13 489 156,36
SO 01-01-02	Žst. Žďár nad Sázavou, ukolejnění	438 181,03				438 181,03
SO 01-01-03	Žst. Žďár nad Sázavou, převěšení ZOK	48 617,23				48 617,23
SO 01-04-01	Žst. Žďár nad Sázavou, přeložka kabelu 6kV	759 074,50				759 074,50
SO 01-06-01	Žst. Žďár nad Sázavou, EOVS	2 359 142,67				2 359 142,67
SO 01-06-02	Žst. Žďár nad Sázavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	712 277,97				712 277,97
SO 01-06-03	Žst. Žďár nad Sázavou, DOÚO	907 739,36	14	404 010,00		1 311 749,36
SO 01-06-04	Žst. Žďár nad Sázavou, přeložky silnoproudých zařízení	406 025,97				406 025,97
SO 01-16-01	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek	86 199 462,79	1+5+6+11	2 571 752,10	-672 314,11	88 098 900,78
SO 01-16-01.1	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek (přístupové komunikace)	3 834 267,79				3 834 267,79
SO 01-16-02	Sanace skalního zářezu	6 620 023,07				6 620 023,07
SO 01-16-03	Sanace a rozšíření náspu	52 437 116,30				52 437 116,30
SO 01-17-01	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek	76 829 213,35	3+10	510 417,48		77 339 630,83
SO 01-17-01.2	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek (3. podbití)	1 020 495,48				1 020 495,48
SO 01-17-01.3	Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek (broušení)	691 798,03				691 798,03
SO 01-19-01	Žst. Žďár nad Sázavou, most v km 86,998	11 699 823,31				11 699 823,31
SO 01-19-02	Žst. Žďár nad Sázavou, most v km 87,025	12 715 292,73				12 715 292,73
SO 01-19-03	Kabelová lávka u mostu v km 86,998	3 617 592,75				3 617 592,75
SO 01-19-04	Kabelová lávka u mostu v km 87,025	2 376 274,27				2 376 274,27
SO 01-30-01	Žst. Žďár nad Sázavou, kácení zeleně a náhradní výsadba	875 554,60				875 554,60
SO 02-01-01	T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, trakční vedení	16 620 854,65				16 620 854,65
SO 02-01-02	T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, ukolejnění	362 100,79				362 100,79
SO 02-01-03	T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, převěšení ZOK	41 102,34				41 102,34
SO 02-10-01	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC, DOK	1 498 894,11				1 498 894,11
SO 02-10-02	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-Telematiky	1 532 656,16				1 532 656,16
SO 02-10-03	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ostatních operátorů	363 499,60				363 499,60
SO 98-98	Všeobecný objekt	10 752 993,68				10 752 993,68
	<b>CELKEM</b>	<b>333 077 726,44</b>		<b>3 486 179,58</b>	<b>-672 314,11</b>	<b>335 891 591,91</b>