

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o

se sídlem: Haštalská 760/27, Praha 1, PSČ 110 00
IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

zastoupený: Ing. Petr Justa, jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha/2020H1170031/434/2017/ z 11. 8. 2017,
dodatku č. 1 NPÚ–ÚPS Praha/2020H1170031_1/2018/330 z 26. 6. 2018,
dodatku č. 2 NPÚ–ÚPS Praha/2020H1170031_2/2018/330 z 28. 8. 2018
dodatku č. 3 NPÚ–ÚPS Praha/2023H1170031_3/585/2018/ z 9. 11. 2018.
dodatku č. 4 NPÚ–ÚPS Praha/2023H1170031_4/52808/2019/362 z 28. 6. 2019.
dodatku č. 5 NPÚ–ÚPS Praha/2023H1170031_5/479/2019/ z 26. 9. 2019.
a dodatku č. 6 NPÚ–ÚPS Praha/2023H1170031_6/2020/ z 27. 11. 2020.

SZ Krásný Dvůr – obnova vnějších schodišť

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavby vzhledem k nutnosti provedení takových opatření na schodišti „B“, která zabrání pronikání vlhkosti do zdiva schodiště. Přestože byla provedena projektovaná opatření pro snížení vlhkosti zdiva a redukci zasolení účastníci kontrolního dne konaného 25. 5. 2021 po provedené prohlídce konstatují, že zdivo je na mnoha částech zejména v nadezdívce schodiště stále velmi provlhlé.

Z tohoto důvodu není reálné, aby stavba byla dokončena ve sjednaném termínu dokončení dle dod. SoD č.6 do 31. 5. 2021. Důvodem prodloužení je skutečnost, že je nezbytné stanovit a odstranit příčinu pronikání vlhkosti a teprve poté provést finální omítku a barevný nátěr, za dodržení řádných lhůt pro dané technologické postupy.

II. Lhůty plnění

Mění se článek 5.1 odst. 1c) dokončení stavby.

Tímto dodatkem je dohodnut jiný termín dokončení stavby a to do: **31. října 2021**

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 7 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 7 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 7 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 7 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020H1170031 jsou tímto dodatkem č. 7 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 2021

V Praze , dne 2021

.....
Mgr. Dušan Michelfeit
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

Helena
Bartošová Digitálně podepsal
Helena Bartošová
Datum: 2021.06.02
15:04:56 +02'00'

.....
Ing. Petr Justa
jednatel
Gema Art International, s.r.o.