

DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo ev. číslo objednatele: VRI/SOD/2016/34/D1

smlouvy o dílo ev. číslo zhotovitele: 3023/40/0

která byla uzavřena mezi

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s**
Sídlo: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČO: 46356983
DIČ: CZ46356983
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
Číslo účtu: XXX
Statutární zástupce: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
Oprávněný zástupce
- po stránce smluvní: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
- po stránce technické: XXX, technický náměstek
XXX, vedoucí oddělení VRI
XXX, pracovník oddělení VRI
XXX, vedoucí provozu 7

Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**
Sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice
IČ: 19010591
DIČ: CZ19010591
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Bankovní spojení: KB Přerov, a.s., exp. Hranice
číslo účtu: XXX
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Boráň Ph. D, jednatel
Jiří Žůrek, jednatel
Ing. Jan Kunderátek, jednatel
Oprávněný zástupce
- po stránce smluvní: Ing. Jan Kunderátek, jednatel
- po stránce technické: XXX, vedoucí projektant

Na akci: **MB ČOV II., řešení odvodnění kalů**

Jmenované smluvní strany se dohodli na následujícím dodatku výše uvedené smlouvy o dílo:

S ohledem na změnu termínu plnění se ruší původně sjednán znění čl. **IV. TERMÍNY PLNĚNÍ** sjednává takto:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje předmět plnění a odevzdá jej objednateli v rozsahu dle čl. II této smlouvy následovně:

- 3 variantní řešení objektu budou předány nejpozději do
 - původní termín dle SOD 16. 9. 2016
 - nový termín dle dodatku č.1 SOD 16.9.2016
- Předání kontrolního paré DPS a rozeslání žádostí o vyjádření do
 - původní termín dle SOD 6. 1. 2017
 - nový termín dle dodatku č.1 SOD 10. 3. 2017
- DPS bude předána nejpozději do 15 dnů od předání písemných připomínek zadavatele ke kontrolnímu výtisku
- předání žádostí o stavební povolení na Středočeský krajský úřad do
 - původní termín dle SOD 31. 1. 2017
 - nový termín dle dodatku č.1 SOD 31. 3. 2017
- pravomocné stavební povolení od vodoprávního úřadu Středočeského krajského úřadu do
 - původní termín dle SOD 31. 3. 2017
 - nový termín dle dodatku č.1 SOD 31. 5. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců a otisk razítka.

V Mladé Boleslavi dne: 31.1.2017

V Hranicích dne: 30.1.2017

.....
Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Kunderátek
jednatel společnosti

.....
Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva

za objednatele

za zhotovitele