

DODATEK č. 3

SMLOUVY č. 1801 2 9750

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

**STATISTIKY – Aplikační programové vybavení simulátoru
pro rozbory a hodnocení cvičení**

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka odboru centrálních
běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk
IČO / DIČ: 60162694 / CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Marta DRVOTOVÁ, tel.: [redacted] fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technicko – organizačních (např. účast na oponentních řízeních
a kontrolních dnech): Ing. Ján NOGA, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9 - Kbely
jehož jménem jedná: Ing. Petr NOVOTNÝ, ředitel státního podniku
datová schránka: 7jckvi
IČO / DIČ: 24272523 / CZ24272523
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 1077552/0800
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
tel.: [redacted] fax [redacted]
e-mail: frantisek.vojkovsky@vtusp.cz
kontaktní osoba ve věcech technickoorganizačních:
[redacted]
tel.: [redacted] fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 8 Smlouvy č. 1801 2 9750 o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu „STATISTIKY – Aplikační programové vybavení simulátoru pro rozборы a hodnocení cvičení“, uzavřené dne 21. 5. 2018, ve znění Dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 Účel Dodatku

Účelem Dodatku je změna harmonogramu realizace projektu a navýšení finančních prostředků a rozložení poskytnuté účelové podpory, a to na základě žádosti příjemce a výsledků integračních zkoušek.

Článek 2 Změny Smlouvy

1. V čl. 2 odst. 3 Smlouvy se ruší text Etapy č. 11 až 13 a text odstavce se doplňuje o nové etapy následovně:

Etapa č. 11:

- Odstranění neshod z integračních zkoušek;

Výstup: Protokol o odstranění neshod z integračních zkoušek;

Termín: do 30. 6. 2021

Etapa č. 12:

- Provedení technické analýzy chybovosti dat simulačního systému OneSAF;

Výstup: Analýza chybovosti dat simulačního systému OneSAF;

Termín: do 31. 7. 2021

Etapa č. 13:

- Testování APV STATISTIKY po provedených úpravách;

Výstup: Zpráva o výsledcích testování (v závislosti na výsledcích analýzy a testování návrh na úpravu TTP);

Termín: do 15. 10. 2021

Etapa č. 14:

- Opakované integrační zkoušky;

Výstup: Závěrečná zpráva z opakovaných integračních zkoušek;

Termín: do 30. 11. 2021

Etapa č. 15:

- Úprava dokumentace APV po opakovaných integračních zkouškách;

Výstup: Dokumentace APV po provedených opakovaných integračních zkouškách;

Termín: do 30. 11. 2021

Etapa č. 16:

- Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje;

Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje;

Termín: do 30 dnů po ukončení řešení projektu

Etapa č. 17:

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;

Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě;

Termín: do 60 dnů po ukončení řešení projektu

Etapa č. 18:

- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení;

Výstup: Protokol o odevzdání APV uživateli

Termín: do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

2. Na základě změn podle tohoto dodatku se navyšují uznané náklady a poskytnutá podpora v roce 2021 o částku **129 600,00 Kč** (k následné úhradě nákladů na zpracování technické analýzy chybovosti programu OneSAF). Současně se tím ruší znění čl. 3 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„Článek 3**Uznané náklady a poskytnutá podpora**

1. Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši **9 279 600,00 Kč**
(slovy: devětmilionůdvěstěsedmdesátdevěttisícšestset korun českých).
2. Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí **9 279 600,00 Kč**
(slovy: devětmilionůdvěstěsedmdesátdevěttisícšestset korun českých).
3. Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2018	2019	2020	2021	Celkem
907 020 9750	Vojenský technický ústav, s.p.	investiční					
		neinvestiční	1 710	4 220	3 220	129,6	9 279,6
Celkem účelová podpora			1 710	4 220	3 220	129,6	9 279,6
Celkem uznané náklady			1 710	4 220	3 220	129,6	9 279,6

4. Pokud se „Technickou analýzou“ neprokáže chybovost programu OneSAF, vrátí příjemce poskytnuté účelové prostředky ve výši 129 600,00 Kč na účet poskytovatele v termínu do 31. 8. 2021.“
3. V čl. 4 Smlouvy se ruší text odst. 1 a nahrazuje se takto:
„Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. listopadu 2021. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. prosince 2021 do 30. dubna 2022.“

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 4 stranách.

Poskytovatel:

Příjemce:

Ing. Petr Digitálně podepsal
Novotný Ing. Petr Novotný
Datum: 2021.06.29
10:56:34 +02'00'

.....
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr NOVOTNÝ
ředitel
podepsáno elektronicky