

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

1) **Změna názvu Objednatel** - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na Správa železnic, státní organizace. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší organizace zůstávají i po 31. 12. 2019 beze změny.

2) **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 01, 02 a 03 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 01 se jedná o vícepráce v celkové výši **2 984 688,10** Kč bez DPH (0,43 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši 32 225,00 Kč bez DPH (0,0047% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 02 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 02 se jedná o vícepráce v celkové výši **10 195 440,83** Kč bez DPH (1,48 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši 417 935,10 Kč bez DPH (0,06% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 03 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 03 se jedná o vícepráce v celkové výši 642 003,00 Kč bez DPH (0,09 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši 0,00 Kč bez DPH (0,00 % původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-1782/2020/PAL a č. zhot.: 06055/2020, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 01, 02 a 03 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01	+ 2 984 688,10 Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01	- 32 225,00 Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02	+ 10 195 440,83 Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02	- 417 935,10 Kč bez DPH
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 03	+ 642 003,00 Kč bez DPH
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 03	- 0,00 Kč bez DPH
<hr/>	
Celková změna nákladů	+ 13 371 971,83 Kč bez DPH

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 689 485 000,26 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 702 856 972,09 Kč bez DPH.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku č. 21 uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele (společenská smlouva) |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy E618-S-1782/2020/PAL a č. zhot.: 06055/2020, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě, smluvní strany se dohodly na změně čl. 16 SOD, který vyhrazoval listinnou podobu a nově bude Závazky ze Smlouvy možné měnit pouze písemnou dohodou v elektronické podobě, a to ve formě číslovaných dodatků Smlouvy o dílo, podepsanými za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V..... dne

V..... dne

Objednatel

Zhotovitel

30.06.2021 15:43
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.14
16:03:40 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Milan Veselský
ředitel divize 6 Metrostav a. s.

Datum: 2021.06.14
14:42:33 +02'00'

.....
Ing. Martin Stašek

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj Metrostav a. s.
na základě plné moci

Datum: 2021.06.10
12:31:26 +02'00'

.....
Ing. Pavel Štindl

předseda představenstva EDIKT a. s.

Datum: 2021.06.08
15:44:17 +02'00'

.....
Jan Koška

Jednatel AVERS, spol. s r. o.

Příloha č. 1
Rekapitulace Ceny Díla
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1