



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2021

„Parkovací stání Jiráskova – plocha A“

### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Dačice  
**Sídlo:** Krajířova 27, 380 13 Dačice I  
**Zastoupený:** Ing. Karlem Macků, starostou města  
**IČO:** 00246476  
**DIČ:** CZ00246476  
**Peněžní ústav:**   
**Číslo účtu:** 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

**Ing. Karel Macků – starosta**

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

**Daniel Škarda – pracovník odboru správy majetku**

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

**Daniel Škarda – pracovník odboru správy majetku, tel. 384 401 285**

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** SATES ČECHY s.r.o.  
**Sídlo:** Radkovská 252, 588 56 Telč  
**Zápis v obchod. rejstříku:** u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099  
**Zastoupený:** Ing. Ivo Šimek, jednatelem společnosti  
**IČO:** 25172654  
**DIČ:** CZ25172654  
**Peněžní ústav:**   
**Číslo účtu:**   
**Datová schránka:** hddy9rg

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

**Ing. Ivo Šimek, jednatel** tel. 

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

**Petr Jahoda, výrobní náměstek** tel. 

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

**Petr Jahoda, výrobní náměstek** tel. 

zástupce stavbyvedoucího

Radim Hlatký tel.



(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

#### I. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 10. 5. 2021, číslo smlouvy objednatele: 165/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 16/2021, o provedení díla – stavby „Parkovací stání Jiráskova – plocha A“ (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s čl. 12 odst. 12.2 smlouvy o dílo.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posunutí termínu zahájení prací a prodloužení termínu provedení díla z důvodu, že společnost Teplospol a.s., IČO: 25171283, bude v místě stavby provádět výměnu teplovodního potrubí a tyto práce musí předcházet výstavbě parkovacího stání.
- 1.3. V čl. 3. Doba plnění, staveniště se odst. 3.1 a odst. 3.2 mění a nově zní takto:

**„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 10. 2021.**

*Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy. Dílo dle této smlouvy zhotovitel provede v k.ú. Dačice na pozemcích p.č. 804/1, p.č. 804/3 a p.č. 804/5.*

**3.2 Zhotovitel zahájí práce dne 1. 8. 2021. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před zahájením prací.“**

#### II. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její 80. schůzi konané dne 16. 6. 2021 pod č. usn. 1525/80/RM/2021 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- 2.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují.

V Dačicích dne 30.6.2021


Město Dačice  
Objednatel



Ing. Karel Macků  
starosta města

V Dačicích dne 21.6.2021

SATES ČECHY s.r.o.  
Zhotovitel



Ing. Ivo Šimek  
jednatel

