

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 5/2018-504202, uzavřené dne 10.4.2018
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Trhanov**“
(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice
Telefon:	+420 727 956 737
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XI./odst. 11.8. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, když bez úvodního jednání nemohl provádět takové úkony, které mají dopad na práva účastníků řízení, zejména pak

- o zpracování nároků
- o plán společných zařízení
- o návrhové práce

S ohledem na to, že zhotovitel nemohl plnit v době nouzového stavu ze smlouvy bez vlastního zavinění, dohodly se smluvní strany na změně termínů takovým způsobem, jež reflektuje okolnosti a možnosti odevzdávání jednotlivých částí díla.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	5 000	50 000	31.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	149	900	134 100	31.5.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	2 500	145 000	31.10.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	2 500	30 000	30.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	15 000	45 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	149	500	74 500	31.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	149	500	74 500	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					553 100	31.8.2021

3.5.		Návrhové práce				
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	149	1 200	178 800	31.8.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	5 000	50 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	2 000	70 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	4 000	32 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	149	2 000	298 000	31.8.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					668 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	149	800	119 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					119 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	553 100
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	668 800
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	119 200
Celková cena bez DPH v Kč	1 341 100
DPH 21% v Kč	281 631
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 622 731

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3 která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- 2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o uzavření dodatku

V Domažlicích dne 01.07.2021
(viz elektronický podpis)

Za objednatele:

Elektronicky podepsáno

Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

V Plzni dne 01.07.2021
(viz elektronický podpis)

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s.r.o.

GEO HRUBÝ spol. s r.o.

**Geodetické práce
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel/fax:
tel.:
Prodejna geodetických přístrojů: tel:
e-mail:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice
Ing. Jana Němečková
Haltravská 438
344 01 Domažlice

V Plzni dne 22. 6. 2021

Věc: Žádost

Na základě smlouvy číslo 5/2018-5042020 ze dne 10. 4. 2018 zpracováváme KoPÚ Trhanov, v současné době etapu 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků.

S ohledem na opatření Vlády ČR, která opakovaně vyhlášovala v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů a na základě souhlasů udělovaných Poslaneckou sněmovnou vláda dále tento stav opakovaně prodlužovala naposledy do 11. dubna 2021. Vláda zakázala mimo jiné volný pohyb osob na území celé České republiky s omezením pohybu na veřejných místech a s omezením kontaktů s jinými osobami a dalšími opatřeními, s uvedenými výjimkami. Toto opatření nahradilo opatření dle „Pandemického zákona“, které stále, podle stanovisek opakovaně sdělovaných SPÚ, neumožňovalo setkávání více osob až do 17. května 2021.

S ohledem na výše uvedená opatření nemohlo být svoláváno úvodní jednání k výše uvedené pozemkové úpravě. Tyto skutečnosti jsme nemohli při uzavírání SOD ani v nejmenším předpokládat.

Na základě těchto skutečností Vás žádáme o prodloužení doby plnění etap;
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků z termínu 30. 6. 2021 na termín 31. 8. 2021 a o prodloužení následujících etap také o dva měsíce.

Věříme, že uznáte výše uvedené důvody a vyhovíte naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý

Elektronicky podepsáno dne 22.06.2021