

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.08.2020

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů  
upravujících provádění staveb smluvními stranami*

- 1. OBJEDNATEL**                      **Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace**  
Sídlo:                                      Opavská 4472/76, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00  
Zastoupený:                              Ing. Radek Baran, ředitel organizace  
IČO:    706 31 883  
Bankovní spojení:                      KB Ostrava, číslo účtu: 14428761/0100  
Kontaktní osoba:                      Ing. Radek Baran

na straně „objednatele“

a

- 2. ZHOTOVITEL**                      **Petr Schoffer**  
se sídlem                                      Šilheřovická 436, 747 14 Markvartovice  
IČ:    64131955  
DIČ:    xxxxxxxxxxxxxx  
Zastoupený:                                      Petr Schoffer  
Bankovní spojení:                      xxxxxxxxxxxxxx  
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Zdeněk Plachý

na straně „zhotovitele“

smluvní strany se dohodly na těchto změnách a úpravách

## I. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem II. Smlouvy o dílo se předmět díla rozšiřuje o tyto Vícepráce:

1. Zemní práce
2. Základy a zvláštní zakládání
3. Trubní vedení
4. Staveništní přesun hmot
5. Izolace proti vodě

To vše v rámci stavby **DSO – sanace obvodového suterénního zdiva budovy D1** (dále jen také jako dílo). Místo plnění Opavská 4472/76, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00.

### III. Doba plnění díla

- Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla takto:  
Termín zahájení díla: 04.09.2020  
Termín ukončení díla v kalendářních dnech: 60 kalendářních dní  
Změna termínu upraven do konce 06/2021.

Termín se prodlužuje z důvodu špatných klimatických podmínek během stavebních prací.

### IV. Cena díla

- Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. 6. Cena a platební podmínky této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

<b>Původní cena díla bez DPH činí</b>	<b>1 290 000,00 Kč</b>
<b><u>Cena za Vícepráce bez DPH činí</u></b>	<b><u>179 747,00 Kč</u></b>
<b>Nová cena díla bez DPH činí</b>	<b>1 469 747,00 Kč</b>
<b><u>DPH (21%)</u></b>	<b><u>308 646,87 Kč</u></b>
<b>Celková cena včetně DPH činí</b>	<b>1 778 393,87 Kč</b>

- Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
- Cena byla zhotovitelem stanovena na základě výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem.
- Uvedená Vícepráce je odůvodněna ve Změnovém listu č. 1 ze dne 20.10.2020 Příloha č. 1 a odsouhlaseného předloženého podrobného rozpočtu. Spolu s rozpočtem včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### XII. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Změnový list č. 01E vč. rozpočtu

V Ostravě dne 20.10.2020

V Ostravě dne 20.10.2020

---

Za objednatele:  
Ing. Radek Baran  
objednatel

---

Za zhotovitele:  
Petr Schoffer  
zhotovitel