

TECHNICKÉ SLUŽBY  
HRADEC KRÁLOVÉ

Došlo  
dne:

29-06-2021

PODATELNA 2

Č.j.:

1123/E127

DODATEK č. 3  
KE SMLouvĚ O DíLO

I.  
Smluvní strany

**Zhotovitel:**

Jméno:  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**MATEX HK s.r.o.**  
u KS v HK, oddíl C, vložka 18080  
[redacted] jednatelem společnosti  
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
25968807  
CZ25968807

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52  
[redacted] ředitelem  
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo:

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.2.2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.5.2021 a dodatku č. 2 ze dne 16.6.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici poštovní v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 121013 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ V ULICI U STŘELNICE, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byly dle čl. III. smlouvy o dílo stavební úpravy komunikací v ulici U Střelnice v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant Ing. Petr Vlasák, Jana Masaryka 1361, 500 12 Hradec Králové, IČ: 16200691. Dále měla být stavba provedena v souladu se stavebním povolením zn. SZ MMHK/024956/2020 ST2/Vap.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
  - vybourání zpevněných ploch u vozovky a chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
  - odfrézování krytu vozovky,
  - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
  - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm a keřů v místě nového chodníku. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku.
  - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
  - vybourané žulové obrubníky budou očištěny a odvezeny do skladu TSHK na letišti,
  - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
  - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí pro živičnou vozovku a chodník,
  - osazení chodníkových obrubníků a zahradních obrubníků,
  - osazení silničních obrubníků a předdlažby,
  - provedení vsakovacích rýh, osazení odvodňovacích žlábků a napojení potrubí pro odvod srážkových vod do vsakovacích rýh,
  - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
  - výškové úpravy poklopů vpustí, uzávěrů apod.,
  - dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev,
  - provedení vodorovného dopravního značení,
  - montáž svislých dopravních značek vč. sloupků.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

5. Chybou výkazu výměr, resp. rozpočtu byla špatně vykázána položka 59212315 – dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60 mm. Příloženým rozpočtem je chybějící dlažba doplněna, tj. dodání a položení dlažby na celkovou požadovanou výměru. Zároveň byla odečtena dlažba 200x100x80 vč. pokládky. Potvrzený termín dodání chybějící dlažby je 13.8. – 12.9.2021.
6. V souvislosti s výše popsány mi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### III.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 6.669,75 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí **bez DPH 1.303.804,42 Kč.***

2. Dále se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 5. tohoto dodatku smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo bude znít následovně:

2. *Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do **15.10.2021.***

3. A konečně s ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 4. předmětné smlouvy o dílo, který bude nově znít takto:

4. *Platba proběhne na základě dílčích faktur (daňových dokladů). Zhotovitel je oprávněn fakturovat podle skutečně provedených prací. Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura“) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na základě objednatel em písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1.2008.*

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


29. 06. 2021

V Hradci Králové dne .....

29. 06. 2021


V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:





MATĚX HK, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-021  
Stavba: TSHK - Oprava komunikací v HK

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 29. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807  
DIČ: CZ25968807

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 669,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	6 669,75	1 400,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 070,40

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-021

Stavba: TSHK - Oprava komunikací v HK

Místo: Datum: 29. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>6 669,75</b>	<b>8 070,40</b>
03	VP dodatek 2	6 669,75	8 070,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TSHK - Oprava komunikací v HK

Objekt:

03 - VP dodatek 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**6 669,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 669,75	21,00%	1 400,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 070,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TSHK - Oprava komunikací v HK

Objekt:

03 - VP dodatek 2

Místo:

Datum: 29. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 669,75**

5 - Komunikace pozemní

-7 176,50

8 - Trubní vedení

13 846,25



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TSHK - Oprava komunikací v HK

Objekt:

03 - VP dodatek 2

Místo:

Datum: 29. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

6 669,75

D 5

### Komunikace pozemní

-7 176,50

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	50,000		
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
2	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z c	M2	50,000		
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2				
3	M	BET.K08C01	dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8cm přírodní	M2	50,000		
	PP		dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8cm přírodní				
	D	8	Trubní vedení				
1	M	59212315	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm	KUS	125,000		
	PP		dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm				