


### III. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Zhotovitel bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů. Uzavřením této smlouvy o dílo se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů je **Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace**. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu stanovenou zákonem.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.



Ve Zlíně-Kudlově dne 28.6.2021

objednatel  
Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21,  
příspěvková organizace


V Luhačovicích, dne 28.6.2021.

zhotovitel  
Pavlacký s.r.o.

**Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace**

se sídlem Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín-Kudlov

zastoupené Bc. Jarmila Řezníčková, ředitelka mateřské školy

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Jarmila Řezníčková, ředitelka mateřské školy

zástupce ve věcech technických: bude doplněno při uzavření smlouvy

IČO: 71006958

DIČ: CZ71006958

Bankovní spojení: 1422465339/0800

dále jen **objednatel**

a

**Pavlacký s.r.o.**

se sídlem Družstevní 1012, 76326 Luhačovice

zastoupená Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Durník

IČO: 63472902

DIČ: CZ63472902

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20152

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 212651147/0300

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

## **Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo**

uzavřené dne 19.2.2021 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve němž pozdějších předpisů na akci

### **„Modernizace hřiště MŠ Kudlov“**

(dále jen „dílo“)

#### **I. Preambule**

Smluvní strany dne 19. 2. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo. Zhotovitel měl zahájit plnění dle SOD nejpozději ke dni 1.4.2021 a ukončit plnění do 3 měsíců od zahájení plnění. Práce byly zahájeny dle SOD vytyčením sítí elektronických komunikací, které se nacházely pod plánovanými herními prvky. Zhotovitel v rámci dodržení kvality a technologických předpisů byl oprávněn dle SOD přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek. Na začátku měsíce dubna, tj. v době zahájení stavebních prací, však nastaly nevhodné klimatické podmínky spočívající v krátkodobých i trvalých deštích. V důsledku těchto deštů byl podmáčený terén, tudíž nebylo možné pokračovat v zahájených stavebních pracích po celý měsíc duben a částečně i v měsíci květnu. Současně nastala nepředpokládaná situace na trhu se stavebními materiály spočívající ve výrazném nedostatku stavebních materiálů na trhu, přičemž výrobci stavebního materiálu jsou ve zpoždění s dodávkami cca 2 měsíce.

Z výše uvedených důvodů, které nezpůsobil zhotovitel a nemohl je ani předvídat, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se upravuje termín plnění.

#### **II. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem a dle výše uvedeného se ruší a mění

1. Článek IV. Doba plnění, bod 1 se ruší v části:

Ukončení provádění díla: do 3 měsíců od zahájení plnění

a nahrazuje se novým zněním:

**Ukončení provádění díla: do 31. 8. 2021.**