



DODATEK Č. 5
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice
Tišnov 1. etapa – ambulantní část“
(dále jen „Dodatek č. 5“)

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 2. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

Smluvní strany

Název:	Jihomoravský kraj
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	

(dále jen „objednatel“)

Název:	PS BRNO, s.r.o.
Sídlo:	Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
IČ:	25506820
DIČ:	CZ25506820
Bankovní spojení:	

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 5 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací tak, jak vyplývá z obsahu Změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 5 a změnu termínu dokončení stavby.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“.
2. Článek VI. odst. 1 a 3 smlouvy, který byl nahrazen dodatkem č. 4 takto:

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 64 094 699,95 Kč bez DPH.

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 63 984 699,95 Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 64 524 134,95 Kč bez DPH.

Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení stavby** dle této smlouvy se sjednává na částku **64.414 134,95 Kč bez DPH**.

3. **Čl. V odst. 9 smlouvy, který zní:**

Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body – jsou sjednány takto:

Termín dokončení (včetně kolaudačního souhlasu)

nejpozději do 240 kalendářních dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 2.

se nahrazuje a doplňuje textem:

Termín předání stavby nejpozději do 77 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 5.

Termín dokončení (včetně kolaudačního souhlasu)

nejpozději do 161 kalendářních dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 5 a tento termín je podložen harmonogramem stavby, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 5.

Pokud dojde k prodloužení od předpokládaného termínu dokončení 30.6.2021 se zhotovením podmíněné investice - akce Tišnov - rekonstrukce vodovodu ul. Purkyňova, realizovanou obchodní společností Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov IČO: 49457004, které bude mít vliv na sjednané termíny dle Dodatku č. 5, tak tuto skutečnost je zhotovitel neprodleně povinen oznámit objednateli. V takovém případě dojde k automatickému prodloužení termínu předání stavby a termínu dokončení (včetně kolaudačního souhlasu) o prodloužení v rámci uvedené podmíněné investice.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek č. 5 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 5 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 5 seznámily a souhlasí s ním.
7. Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram stavby

Příloha č. 2 - Kopie změnových listů stavby č. 36 až 44.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 5 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 16.6.2021 na 23. schůzi usnesením č. 1573/21/R23.

28-06-2021
V Brně dne

.....
objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
-35-

28-06-2021
V Brně dne

.....
zhotovitel
zastoupený
Ing. Michalem Matyášem,
jednatelem společnosti PS BRNO, s.r.o.

