



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 8		
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o.				
Investor:	Ministerstvo vnitra ČR	Datum:			
Název akce: Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti – CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Osvětlení – svítidla na objektech 04 a 05					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Změna vyvolaná zjištěním skutečností na stavbě, která neodpovídala předpokladům PD a to druhem svítidel, nevyhovujícím stávajícímu rozvaděči, spojení zachovávaných okruhů světel. Původní svítidla nebyla kompatibilní s nově uvažovanými zdroji. Původní svítidla jsou zdegradovaná a rozpadají se. Nesplňují normové požadavky na svítivost pro dané prostředí. Proto je nutná výměna světel vhodných pro LED zdroje.</p> <p>Stávající svítidla vykazují končící životnost a není zaručena jejich řádná funkčnost a plnění normových požadavků na svítivost pro dané prostředí a je nutné provést jejich náhradu.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: *Souhlas*

Stanovisko projektanta stavby: *Souhlas*

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím. Jedná se o výměnu celých svítidel místo, na
svítidla LED. Změna nemá vliv na indikátory pro hodnocení

Příloha: Dodávka prací a materiálu jsou vícepráce v původním rozpočtu nezahrnuté, cena díla bude o tyto práce navýšena (podrobně viz. příloha č. 1 tohoto ZL - doplněný rozpočet Budova 4 a Budova 5).



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Osvětlení – svítidla na objektech 04 a 05</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna vyvolaná zjištěním skutečností na stavbě, která neodpovídala předpokladům PD a to druhem svítidel, nevyhovujícím stávajícímu rozvaděči, spojení zachovávaných okruhů světél. Původní svítidla nebyla kompatibilní s nově uvažovanými zdroji. Původní svítidla jsou zdegradovaná a rozpadají se. Nesplňují normové požadavky na svítivost pro dané prostředí. Proto je nutná výměna světél vhodných pro LED zdroje.</p> <p>Stávající svítidla vykazují končící životnost a není zaručena jejich řádná funkčnost a plnění normových požadavků na svítivost pro dané prostředí a je nutné provést jejich náhradu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	522.154,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
522.154,00,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MINISTERSTVO VNITRA ČR 	APZB tradi Vojtěšská Nové Město, 110 IČO: 241	
Datum: 29-01-2021	Datum: 29-01-2021	

Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet	01	Vlastní objekt 04	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
091	Zateplení objektu 04		Náklady na m.j.	
Projektant	STAVARO SPOL. s r.o.		Typ rozpočtu	
	Bílková 855/19, Praha			
Objednatel				
Dodavatel	APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			217 931,00
Ostatní náklady	%	provozní vlivy	0,00
Vedlejší náklady	%	zařízení staveniště	0,00
Celkem			217 931,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		217 931,00 CZK
DPH	21 %		45 765,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			263 696,51 CZK

Popis :

Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba :	091 Zateplení objektu 04	Rozpočet :	01
Objekt :	04 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav	Vlastní objekt 04	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu				Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
38	Kompletní konstrukce	HSV			0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00
731	Kotelny	PSV			0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			217 931,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00
	CELKEM OBJEKT				217 931,00

Položkový rozpočet - změnové listy

S:	091	Zateplení objektu 04
O:	04	Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R:	01	Vlastní objekt 04

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		1	Zemní práce				0,00
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl:		38	Kompletní konstrukce				0,00
Díl:		61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
Díl:		62	Úpravy povrchů vnější				0,00
Díl:		93	Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00
Díl:		94	Lešení a stavební výtahy				0,00
Díl:		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
Díl:		96	Bourání konstrukcí				0,00
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:		711	Izolace proti vodě				0,00
Díl:		712	Povlakové krytiny				0,00
Díl:		713	Izolace tepelné				0,00
Díl:		721	Vnitřní kanalizace				0,00
Díl:		728	Vzduchotechnika				0,00
Díl:		731	Kotelny				0,00
Díl:		762	Konstrukce tesařské				0,00
Díl:		764	Konstrukce klempířské				0,00
Díl:		766	Konstrukce truhlářské				0,00
Díl:		767	Konstrukce zámečnické				0,00
Díl:		784	Malby				0,00
Díl:		M21	Elektromontáže				217 931,00
VP ZL08	001.ZL08	741852902	Zjištění závad u svítidel zářivkových 2-trubicových pro prostředí normální	kus	20,00000	61,10	1 222,00
VP ZL08	002.ZL08	34814411R	Zářivkové těleso pro LED trubice-IP20 Modus – LLX, trubice LED samostatně	kus	188,00000	562,00	105 656,00
VP ZL08	003.ZL08	34833108R	Zářivkové těleso pro LED trubice-IP54 Trevos -PRIMA LED, trubice LED samostatně	kus	11,00000	598,00	6 578,00
VP ZL08	004.ZL08	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	199,00000	138,00	27 462,00
VP ZL08	005.ZL08	M21 NC40	Lividace svítidel	kus	199,00000	51,00	10 149,00
VP ZL08	006.ZL08	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	199,00000	336,00	66 864,00
Díl:		M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00

Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet	01	Vlastní objekt 05	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
092	Zateplení objektu 05		Náklady na m.j.	
Projektant	STAVARO SPOL. s r.o.		Typ rozpočtu	
	Bílková 855/19, Praha			
Objednatel				
Dodavatel	APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1,		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			304 223,00
Ostatní náklady	%	provozní vlivy	0,00
Vedlejší náklady	%	zařízení staveniště	0,00
Celkem			304 223,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		304 223,00 CZK
DPH	21 %		45 765,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			349 988,51 CZK

Popis :

Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba :	091 Zateplení objektu 04	Rozpočet :	01
Objekt :	04 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav	Vlastní objekt 04	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Stavební díl	Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV		0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		0,00
38	Kompletní konstrukce	HSV		0,00
5	Komunikace	HSV		0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		0,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00
711	Izolace proti vodě	PSV		0,00
712	Povlakové krytiny	PSV		0,00
713	Izolace tepelné	PSV		0,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,00
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,00
728	Vzduchotechnika	PSV		0,00
731	Kotelny	PSV		0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV		0,00
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00
784	Malby	PSV		0,00
M21	Elektromontáže	MON		304 223,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		0,00
	CELKEM OBJEKT			304 223,00

Položkový rozpočet - změnové listy

S:	092	Zateplení objektu 05
O:	01	Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R:	01	Vlastní objekt 05

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		1	Zemní práce				0,00
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl:		38	Kompletní konstrukce				0,00
Díl:		5	Komunikace				0,00
Díl:		61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
Díl:		62	Úpravy povrchů vnější				0,00
Díl:		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
Díl:		94	Lešení a stavební výtahy				0,00
Díl:		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
Díl:		96	Bourání konstrukcí				0,00
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:		711	Izolace proti vodě				0,00
Díl:		712	Povlakové krytiny				0,00
Díl:		713	Izolace tepelné				0,00
Díl:		721	Vnitřní kanalizace				0,00
Díl:		722	Vnitřní vodovod				0,00
Díl:		728	Vzduchotechnika				0,00
Díl:		731	Kotelny				0,00
Díl:		762	Konstrukce tesařské				0,00
Díl:		764	Konstrukce klempířské				0,00
Díl:		766	Konstrukce truhlářské				0,00
Díl:		767	Konstrukce zámečnické				0,00
Díl:		784	Malby				0,00
Díl:		M21	Elektromontáže				304 223,00
VP ZL08	007.ZL08	741852902	Zjištění závad u svítidel zářivkových 2-trubicových pro prostředí normální	kus	20,00000	61,10	1 222,00
VP ZL08	008.ZL08	34814411R	Zářivkové těleso pro LED trubice-IP20 Modus – LLX, trubice LED samostatně	kus	37,00000	562,00	20 794,00
VP ZL08	009.ZL08	34833108R	Zářivkové těleso pro LED trubice-IP54 Trevos -PRIMA LED, trubice LED samostatně	kus	234,00000	598,00	139 932,00
VP ZL08	010.ZL08	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	271,00000	138,00	37 398,00
VP ZL08	011.ZL08	M21 NC40	lividace svítidel	kus	271,00000	51,00	13 821,00
VP ZL08	012.ZL08	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	271,00000	336,00	91 056,00
Díl:		M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00