

E.Č. 5619113640/2  
Č. DOHODY SMB: 5619113640



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



zev veřejné zakázky: **Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4**

## DODATEK Č. 2 DOHODY O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY

Tento dodatek dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky byl sepsán

mezi

### Statutárním městem Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupeným JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

podpisem této smlouvy pověřen:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále též jen „SMB“),

### Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED]

(dále též jen „ŘSD“),

### Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zastoupená Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva  
a Ing. Josefem Veselým, členem představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2463

(dále též jen „DPMB“),

**Teplárnami Brno, a. s.**

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534

zastoupená RNDr. Jiří Herman, Ph.D., předsedou představenstva a Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 786

(dále též jen „**TB**“),

číslo Dohody SMB: 5619113640

číslo Dohody DPMB: .....

číslo Dohody ŘSD: 03 PT - 00 39 70

číslo Dohody TB: .....

(společně dále jen "**Objednatel**") na jedné straně

a

Společníky společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211

a

Společník II: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupená Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

a

Společník III: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 454 74 281

DIČ: CZ45474281



zastoupená Ing. Martinem Matuškou, jednatelem společnosti  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.  
C 5062

(dále jen "**Zhotovitel**") na straně druhé.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 29.08.2019, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem, uveřejněné v registru smluv dne 12.09.2019 pod ID smlouvy: 9303598 (dále též jen „**Dohoda**“), a to v souladu s čl. III. odst. 3 Dohody:

#### I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi byla uzavřena Dohoda, jejímž předmětem je zejména vypořádání závazků ze smlouvy o dílo ze dne 18.12.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.2019, uzavřených mezi Objednatel a Zhotovitelem (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě dále též jen „**Smlouva o dílo**“), kdy předmětem Smlouvy o dílo byla realizace díla „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ (dále též jen „**Dílo**“). K této Dohodě byl dne 17.6.2020 uzavřen Dodatek č.1.
2. Dle čl. II. odst. 2 věty druhé Dohody se smluvní strany dohodly, že obsah vzájemných práv a povinností, který Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu Dohody a takto je budou vykonávat, přičemž obsah příloh je totožný se zněním zrušené Smlouvy o dílo. S ohledem k danému ujednání bude pro účely tohoto dodatku k výkladu termínů, jež nejsou v tomto dodatku blíže popsány, použit význam, který je jim připisován v textu Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se postupem učiněným v souladu s Dohodou dohodly na změně smluvní ceny, a to z důvodu změn Díla (variací), uvedených ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (článek II. tohoto dodatku).
4. Veškeré Variace a úpravy obsažené v čl. II. tohoto dodatku byly a jsou tímto odsouhlaseny Objednatel v souladu s Pod-článkem 3.1 ve spojení s Článkem 13 [Variace a úpravy] Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel FIDIC a Postupem při Variacích, který tvořil přílohu nabídky Zhotovitele.“

## II.

### Změna smluvní ceny (přehled změnových listů)

1. Smluvní strany potvrzují, že došlo k zadání a podpisu změnových listů, které měly vliv na předmět Díla a tím i vliv na cenu Díla. Změnové listy uvedené v Příloze č. 3 tohoto dodatku mění v nich uvedenou část předmětu plnění s v nich uvedeným důsledkem pro cenu Díla, a to v souladu s Přílohou k nabídce – Postup při variacích. Smluvní strany se dohodly, že Změnové listy uvedené v Příloze č. 3 tohoto dodatku jsou okamžikem účinnosti tohoto dodatku potvrzeny a nabývají účinnosti společně s tímto dodatkem.

#### **Přehled změnových listů a jejich základního předmětu a důsledku pro cenu Díla:**

ZBV č. 4/101.3 – SO 130.30.05/5 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 5 733 818,19 Kč bez DPH  
Cena změny: 5 733 818,19 Kč bez DPH

ZBV č. 4/102.3 – SO 130.30.00/1 Demolice obj. Plotní 33, objekty firmy Famko:

Cena méněprací: - 562 255,00 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH  
Cena změny: - 562 255,00 Kč bez DPH

ZBV č. 4/103.3 – SO 152.20.13/1 Stavební úpravy obj. Plotní č.33, k.ú. Trnitá, č.p. 758/4:  
(průjezd halou):

Cena méněprací: - 3 064 481,18 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH  
Cena změny: - 3 064 481,18 Kč bez DPH

ZBV č. 4/104.5 – SO 203.31/1 Informační zařízení DPmB – oblast Brno střed:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 550 144,00 Kč bez DPH  
Cena změny: 550 144,00 Kč bez DPH

ZBV č. 4/105.5 – SO 400.30.1/1 Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 4 549 189,20 Kč bez DPH  
Cena změny: 4 549 189,20 Kč bez DPH

ZBV č. 4/106.5 – SO 100.32.1B/1 Ul. Plotní – 2.část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 8 429 196,56 Kč bez DPH  
Cena změny: 8 429 196,56 Kč bez DPH

ZBV č. 4/107.3 – SO 130.30.04/2 Demolice obj. Dorných 60Ul. Plotní – 2.část, komunikace:

Cena méněprací: - 22 698,00 Kč bez DPH  
Cena víceprací: 1 426 012,73 Kč bez DPH  
Cena změny: 1 403 314,73 Kč bez DPH



ZBV č. 4/108.3 – SO 300.42.1/1 Úzká - kanalizace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 231 456,61 Kč bez DPH

Cena změny: 231 456,61 Kč bez DPH

ZBV č. 4/109.3 – SO 600.22/2 Parovod 2xDN100 – Plotní – J64:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 44 981,76 Kč bez DPH

Cena změny: 44 981,76 Kč bez DPH

ZBV č. 4/110.3 – SO 100.31.1/5 Ul. Plotní – 1.část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 2 231 303,37 Kč bez DPH

Cena změny: 2 231 303,37 Kč bez DPH

ZBV č. 4/111.3 – SO 100.32.1B/2 Ul. Plotní – 2.část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 878 854,46 Kč bez DPH

Cena změny: 878 854,46 Kč bez DPH

ZBV č. 4/112.3 – SO 140.30.01/2 Rekonstrukce SSZ 3.12 Dorných - Úzká:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 291 544,51Kč bez DPH

Cena změny: 1 291 544,51Kč bez DPH

ZBV č. 4/113.5 – SO 301.10,20,30,40/2 Čerpání podzemních vod během realizace kanalizace – I.-IV. etapa:

Cena méněprací: - 8 091 884,80 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 8 091 884,80 Kč bez DPH

**Původní cena dle smlouvy o dílo dle nabídky Zhotovitele**

**(bez DPH)**

**1 197 447 545,43 Kč**

Cena méněprací dle Dohody (bez DPH)

**-5 797 863,67 Kč**

Cena víceprací dle Dohody (bez DPH)

**4 250 530,76 Kč**

Výsledná změna ceny dle Dohody (bez DPH)

**-1 547 332,91 Kč**

**Upravená smluvní cena dle Dohody (bez DPH)**

**1 195 900 212,52 Kč**

Cena méněprací celkem dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

**-63 450 894,40 Kč**

Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

**65 113 526,24 Kč**

Výsledná změna ceny dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)

**1 662 631,84 Kč**

**Upravená smluvní cena dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)**

**1 197 562 844,36 Kč**

Cena méněprací celkem dle dodatku č 2 k Dohodě (bez DPH)

**-11 741 318,98 Kč**

Cena víceprací celkem dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)

**25 366 501,39 Kč**

Výsledná změna ceny dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)

**13 625 182,41 Kč**

**Upravená smluvní cena dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)**

**1 211 188 026,77 Kč**



### III. Společná ustanovení

1. Změny sjednané změnovými listy (ZBV) a potvrzené tímto dodatkem měly vliv i na výši ceny Díla tak, jak je sjednáno v čl. II. tohoto dodatku.

### IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje v deseti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Tento dodatek lze uzavřít a měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním osob oprávněných ke smluvnímu jednání. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
3. Všechna ostatní ujednání Dohody zůstávají nadále v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, včetně metadat, byl zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. SMB, DPMB, ŘSD a TB jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinni dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona) jako povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb. Smluvní strany se dohodly, že SMB, DPMB, ŘSD a TB jsou každý samostatně oprávněni bez dalšího zveřejnit obsah celého tohoto dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, tak jiným způsobem. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto dodatku či Dohody jako celku, či v případě jejich neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na dodatek, resp. Dohodu samotnou. Zhotovitel bere na vědomí, že si SMB, DPMB, ŘSD a TB vyhražují každý samostatně konečné právo rozhodnout, které informace budou uveřejněny.
7. V případě, že se kterékoli ustanovení dodatku stane neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že toto neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno jakýmkoli účinným, platným či vymahatelným ustanovením, které odpovídá hospodářskému účelu tohoto nahrazeného ustanovení, a smluvní strany uzavřou jakékoli nezbytné změny Dohody, aby toto nahrazené ustanovení nabylo účinnosti.
8. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento dodatek podepisují.

Doložka:

Dodatek č. 2 k dohodě o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 23.02.2021 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/26 dne 20.04.2021.

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2: Sumace změnových listů včetně kategorizace změn

Příloha č. 3: (je na elektronickém datovém nosiči) Změnové listy ZBV č. 4/101.3 až 4/113.5

Datum: 31-05-2021

Podpis: [redacted]

Jméno: Ing. Tomáš Pivec

Funkce: vedoucí Odboru investičního

za Objednatele

Statutární město Brno

Datum: [redacted]

Podpis: [redacted]

Jméno: [redacted]

Funkce: Ředitel Závodu

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 17-05-2021

Podpis: [redacted]

Jméno: RNDr. Jiří Herman, Ph.D

Funkce: Předseda

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: 17-05-2021

Podpis: [redacted]

Jméno: Jan Smidek

Funkce: Místopředseda představenstva

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum: [redacted]

Podpis: [redacted]

Jméno: Ing. Miloš Havránek

Funkce: Předseda představenstva

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum: [redacted]

Podpis: [redacted]

Jméno: Ing. Josef Veselý

Funkce: člen představenstva

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.



Datum: 4.5.2021

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Robert Suchánek

Funkce: Předseda představenstva

za Zhotovitele

**IMOS Brno, a.s.**

Datum: - 3 -

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jan Hýžl

Funkce: Prokurista

za Zhotovitele

**STRABAG a.s.**

Datum: 3.5.2021

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Martin Matuška

Funkce: ředitel

za Zhotovitele

**Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

Datum: - 3 -05- 2021

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Tomáš Hoza

Funkce: Prokurista

za Zhotovitele

**STRABAG a.s.**



## Rekapitulace změnových listů

Příloha č.1

č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné	Změny kladné	Hodnota ZBV
01.3	SO 130.30.05/5 Demolice obj. Plotní č.6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19
02.3	SO 130.30.00/1 Demolice obj. Plotní 33, objekty firmy Famko	-562 255,00	0,00	-562 255,00
103.3	SO 152.20.13/1 Stavební úpravy obj. Plotní č.33, k.ú. Trnitá, č.p. 758/4	-3 064 481,18	0,00	-3 064 481,18
4/104.5	SO 203.31/1 Informační zařízení DPmB – oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00
4/105.5	SO 400.30.1/1 Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20
4/106.5	SO 100.32.1B/1 Ul. Plotní – 2.část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56
4/107.3	SO 130.30.04/2 Demolice obj. Dornych 60Ul. Plotní – 2.část, komunikace	-22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73
4/108.3	SO 300.42.1/1 Úzká - kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61
4/109.3	SO 600.22/2 Parovod 2xDN100 – Plotní – J64	0,00	44 981,76	44 981,76
4/110.3	SO 100.31.1/5 Ul. Plotní – 1.část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37
4/111.3	SO 100.32.1B/2 Ul. Plotní – 2.část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46
4/112.3	SO 140.30.01/2 Rekonstrukce SSZ 3.12 Dornych - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51
4/113.5	SO 301.10,20,30,40/2 Čerpání podzemních vod během realizace kanalizace – I.-IV. etapa	-8 091 884,80	0,00	-8 091 884,80
<b>Změny v Kč bez DPH dle dodatku č.2</b>		<b>-11 741 318,98</b>	<b>25 366 501,39</b>	<b>13 625 182,41</b>
<b>Celkem změny v Kč bez DPH dle dodatku č.2</b>				<b>13 625 182,41</b>



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

ev a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 211 188 026,77
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,15%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	6,76%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 530 991,99	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,63%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,19%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,54%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	30 391 986,04 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	118 832 013,96	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			Smluvní kompenzační nároky
							Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných			
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=10+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(36+37)	40
				- 80 990 077,05	94 730 558,39	13 740 481,34	- 161 156,02	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 63 236 797,55	70 767 769,54	7 530 991,99	134 004 587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 060 314,10	18 331 671,94	38=(39/1)*100	39=(36+37)	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské náběží - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28			0,00				- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61			0,00				- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70			0,00				- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56			0,00				- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	1/5.3	SMB	Protihluková stěna ctana Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	348 748,42		
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85			0,00				- 711,42	5 505,27	4 793,85	8 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66			0,00				- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	1/8.3	RSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20			0,00				- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych - 3. část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20			0,00				- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03			0,00				0,00	4 023,03	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19			0,00				- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40			0,00				0,00	682 434,40	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské náběží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64			0,00				- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05			0,00				- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2. část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65			0,00				- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.2	2/16.2	RSD	Křížovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49			0,00				- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3. část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59			0,00				- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78			0,00				0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46			0,00				0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k.ú. Trnitá, č.p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48			0,00				0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00			0,00				- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00			0,00				- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00			0,00				- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00			0,00				- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96			0,00				- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
801.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04			0,00				- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
802.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91			0,00				- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
802.2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53			0,00				- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33			0,00				0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25			0,00				0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13			0,00				0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44			0,00				0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.2	2/33.3	SMB	Stavební úpravy obj. Dornych č. 60, k.ú. Trnitá, č.p. 747 (vje)	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32			0,00				- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	4 854 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
100.2	2/34.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60			0,00				0,00	4 370 561,60	4 370 561,60	4 370 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.1	2/35.5	SMB	Vodovodní přípojky - ulice Dornych, Kovářská	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	
301.1	2/36.5	SMB	Cerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 1 710 430,70	0,00	- 1 710 430,70			0,00				- 1 710 430,70	0,00	- 1 710										



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 211 188 026,77
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	101,15%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	6,76% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 530 991,99	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,63%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,19% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,54% ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	30 391 986,04 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	118 832 013,96

Skupiny změn																											
			- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -									
			Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky									
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17		18	19=22+25+26+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37	40		
				- 80 990 077,05	94 730 558,39	13 740 481,34	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,78	- 83 236 707,55	70 767 769,54	7 530 991,99	134 004 587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 060 314,10	18 331 671,94	2,54%	30 391 986,04	0,00		
740.21	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00							
740.31	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00				- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00							
740.31	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00							
740.41	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2. část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00							
140.31	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00							
100.21	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00				- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00							
100.21	3/86.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00				- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00							
100.31	3/87.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00							
100.31	3/88.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00							
100.31	3/90.3	SMB	Ul. Svalopetřská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00							
100.31	3/91.3	SMB	Ul. Svalopetřská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00							
100.31	3/92.5	SMB	Ul. Svalopetřská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	
100.31	3/93.5	SMB	Ul. Svalopetřská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				49 926,00	0,00%	49 926,00	
100.31	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				27 394,20	0,00%	27 394,20	
100.31	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				205 695,84	0,02%	205 695,84	
100.21	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00				- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00							
300.21	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00				- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00							
300.21	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07			0,00				- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07			0,00	0,00							
152.21	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č. 39 k.ú. Komárov č. p. 1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00				- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00	0,00							
100.31	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00							
130.31	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a k.ú. Trnité č. p. 768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00							
130.31	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 33, objekty firmy Farko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00				- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00	0,00							
152.21	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č. 33 k.ú. Trnité č. p. 768/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00				- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00	0,00				0,00	550 144,00	0,06%	550 144,00
203.31	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20
400.31	4/105.5	DPMB	Tramvajový trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56
100.31	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		
130.31	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00				- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00	0,00							
300.21	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00							
600.21	4/109.3	TB	Parovod 2x DN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00							
100.31	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00							
100.31	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00							
140.31	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00							
301.11	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV.	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				- 8 091 884,80	0,00	8 091 884,80	

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.