



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 21.01.2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, tel: xxx
XXX tel. xxx

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zastoupen: xxx, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
xxx, ředitel divize
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
Č. účtu: 1809071/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx, tel. xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.01.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „**Rekonstrukce lávky přes městský ostrov a mostu v Ostrovní ulici v Písku.**“ s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasené oceněné výkazy výměr změnových listů č. 1,2 a 3 vč. rekapitulace - viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

1. Změny smlouvy o dílo

Cena díla a fakturace

- 3.1 V souladu s čl. 8 byly zpracovány a oboustranně odsouhlaseny změnové listy č. 1,2 a 3, které jsou podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním:

původní celková cena díla bez DPH	27 875 191,83 Kč
více práce celkem bez DPH	1 077 213,95 Kč
méně práce celkem bez DPH	-768 043,34 Kč
nová celková cena bez DPH	28 184 362,44 Kč

Doba plnění

- 3.2. V souladu s čl. 5 – doba plnění, z důvodu klimatických podmínek bylo odsouhlaseno posunutí termínu o 12 kalendářních dnů tj. z původního 10. června 2021 na 22. června 2021.

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.01. 2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 4.4. Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 31.05.2021 usnesením č.342/21 Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací oceněných výkazů výměr ZL č. 1, 2 a 3

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 18.06.2021

OBJEDNATEL:

V Písku dne 10.06.2021

.....
xxx
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města

.....
xxx
Ředitel divize
Metrostav a.s.