

Změnový list č. 1

Projekt: „Rekonstrukce lávky přes městský ostrov“

Část: SO 201, SO 202, SO 203

Předkládá: Metrostav a.s.

Investor: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Datum vystavení: 26.4.2021 Požadováno kým: Investor / zhotovitel

Podklady: Realizační dokumentace stavby (dílenská dokumentace)

Zdůvodnění změny:

Doměření dle dílenské dokumentace

Technický popis změny:

Po dopracování dílenské dokumentace došlo k doměření a vyčíslení skutečných výměr. Dochází k odpočtu tonáží zámečnických konstrukcí, dřevěných mostovek a demontáž kabelového žlabu, který si investor provedl ve vlastní režii. Byl proveden přípočet servisních lávek a jejich pomocných konstrukcí, dřevěné mostovky na středovém pilíři, doplnění chybějících dřevěných podélníků a kovových kcí spojené s vedením vodovodu a kanalizace. Dále byly také provedeny přípočty a odpočty pro betonové a železobetonové konstrukce dle skutečných výměr a potřeb.

Cenový dopad (je-li nějaký): -7 565,27 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Ne

Dopad do standardu (je-li nějaký): Ne

Předkládá: xxxxxxxxx P
(GD) Vedoucí projektu, Metrostav a.s. 26.4.2021

Autorský dozor: xxxxxxxx Podpis: Datum: 26.4.2021
(AD) Sagasta s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Ověřil: xxxxxxxxxxxx Podpis: Datum: 26.4.2021
(TDI) Město Písek

Schválil: Bc. Rudolf Koraba Datum: 26.4.2021
(INVESTOR) Město Písek

Přílohy: CN

Distribuce: Investor TDI GDS

Ostatní



Změnový list č. 2

Projekt: „Rekonstrukce lávky přes městský ostrov“

Část: SO 203

Předkládá: **Metrostav a.s.**

Investor: **Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek**

Datum vystavení: 12.4.2021 Požadováno kým: Investor / zhotovitel

Podklady: Realizační dokumentace stavby (dílenská dokumentace)

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora

Technický popis změny:

Na základě nutnosti provést sanace vnější opěrné zdi vedoucí z ulice Ostrovní na betonový most, které původně nebyly uvažovány, došlo k rozšíření dočasného záboru, při kterém bylo nutné odstranit okrasné keře. Na základě požadavku investora bude provedena výsadba nových 20 ks okrasných keřů.

Cenový dopad (je-li nějaký): 20 000,- Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Ne

Dopad do standardu (je-li nějaký): Ne

Předkládá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Podpis: Datum: 12.4.2021
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s.

Autorský dozor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Podpis: Datum: 12.4.2021
(AD) Sagasta s.r.o.
Novodvorská 1010/14,
142 00 Praha 4

Ověřil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Podpis: Datum: 12.4.2021
(TDI) Město Písek

Schválil: Bc. Rudolf Koraba Podpis: Datum: 12.4.2021
(INVESTOR) Město Písek

Přílohy: CN

Distribuce:

Investor TDI GDS

Ostatní

Změnový list č. 3

Projekt: „Rekonstrukce lávky přes městský ostrov“

Část: SO 202

Předkládá: Metrostav a.s.

Investor: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Datum vystavení: 26. 4. 2021 Požadováno kým: Investor / zhotovitel

Podklady:

Zdůvodnění změny:

Změna řešení vodovodního a kanalizačního vedení

Technický popis změny:

Na základě změny řešení trasy a provedení vodovodního a kanalizačního potrubí byly vyčíslené dopady změn. Byl proveden odpočet původního řešení SO 301 a SO 901. Nově byl proveden přípočet předizolovaného potrubí vč. montáží, armatur a prací nutných pro uvedení vodovodu a kanalizace do provozu.

Cenový dopad (je-li nějaký): 296 735,87,- Kč

Časový dopad (je-li nějaký): Ne

Dopad do standardu (je-li nějaký): Ne

Předkládá: xxxxxxxxxxxxxxxx
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav a.s. Datum: 26.4.2021

Autorský dozor: xxxxxxxxxxxxxxxx Podpis: Datum: 26.4.2021
(AD) Sagasta s.r.o.
Novodvorská 1010/14,
142 00 Praha 4

Ověřil: xxxxxxxxxxxxxxxx Datum: 26.4.2021
(TDI) Město Písek

Schválil: Bc. Rudolf Koraba Podpis: Datum: 26.4.2021
(INVESTOR) Město Písek

Přílohy: CN

Distribuce: Investor TDI GDS

Ostatní