



| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | | číslo OZ: 13 | | |
| Zhotovitel: | APZB trading, s.r.o. | | | | |
| Investor: | Ministerstvo vnitra ČR | Datum: | | | |
| Název akce: Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti – CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870 | | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | | | | | |
| na výkresy: | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | | |
| Předmět změny: Zámečnické konstrukce – odpočet mříží, doplnění plotových sloupků – objekt 03 | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| Neřešeno v původním projektu. Odpočet nerealizovaných částí projektu, doplnění sloupků oplocení. | | | | | |
| Odpočet dodávky a montáže okenních mříží – z bezpečnostního hlediska již nejsou nutné. Z důvodu demontáže stávajícího plotu kotveného do fasády je nutné doplnit plot pouze k nové fasádě k zamezení přístupu nepovolaných osob do areálu. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> | | | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> | | |
| Oznámení vydává: | | | | | |



Stanovisko technického dozoru stavby: *Souhlas*

Stanovisko projektanta stavby: *Souhlas*

Stanovisko energetického specialisty: */*

Souhlasím. Změna nemá vliv na indikátory pro hodnocení a monitorování projektu.

Příloha: Dodávka prací a materiálu jsou vícepráce v původním rozpočtu nezahrnuté, cena díla bude o tyto práce navýšena (podrobně viz. příloha č. 1 tohoto ZL - doplněný rozpočet Budova a Budova 5).



| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 | | číslo ZL: 13 |
|---|---|--------------|
| Zhotovitel: | APZB trading, s.r.o. | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zámečnické konstrukce – odpočet mříží, doplnění plotových sloupků – objekt 03</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Neřešeno v původním projektu. Odpočet nerealizovaných částí projektu, doplnění sloupků oplocení.</p> <p>Odpočet dodávky a montáže okenních mříží – z bezpečnostního hlediska již nejsou nutné. Z důvodu demontáže stávajícího plotu kotveného do fasády je nutné doplnit plot pouze k nové fasádě k zamezení přístupu nepovolaných osob do areálu.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| -84.500,00,- Kč | 2.500,00,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -82.000,00,- Kč | | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dekumontážní zakázka pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| MINISTERSTVO VNITRA ČR Policejní prezidium ČR | APZB trading, s.r.o. Vojtěšská 100 Nové Město, 250 02 IČO: 242 202 100 | |
| Datum: 29-01-2021 | Datum: 29-01-2021 | |

Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

| | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|-----------------|--|
| Rozpočet | 01 | Vlastní objekt 03 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | |
| 093 | Zateplení objektu 03 | | Náklady na m.j. | |
| Projektant | STAVARO SPOL. s r.o. | | Typ rozpočtu | |
| | Bílková 855/19, Praha | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1 | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

Rozpis ceny

| Název | Celkem | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | -82 000,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | % | provozní vlivy | 0,00 |
| Vedlejší náklady | % | zařízení staveniště | 0,00 |
| Celkem | | | -82 000,00 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Jméno : | Jméno : | Jméno : | |
| Datum : | Datum : | Datum : | |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro DPH | 21 % | | -82 000,00 CZK |
| DPH | 21 % | | -17 220,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | -99 220,00 CZK |

Popis :

Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

| | | |
|----------|--|------------|
| Stavba : | | Rozpočet : |
| Objekt : | | |

REKAPITULACE DÍLŮ

| Stavební díl | Typ dílu | Celkem |
|----------------------|--|-------------------|
| 1 | Zemní práce | 0,00 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0,00 |
| 38 | Kompletní konstrukce | 0,00 |
| 5 | Komunikace | 0,00 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | 0,00 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 0,00 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0,00 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | 0,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 0,00 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 0,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 0,00 |
| 711 | Izolace proti vodě | 0,00 |
| 712 | Povlakové krytiny | 0,00 |
| 713 | Izolace tepelné | 0,00 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0,00 |
| 728 | Vzduchotechnika | 0,00 |
| 731 | Kotelny | 0,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0,00 |
| 764 | Konstrukce klempířské | 0,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | -82 000,00 |
| 783 | Nátěry | 0,00 |
| 784 | Malby | 0,00 |
| M21 | Elektromontáže | 0,00 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | 0,00 |
| CELKEM OBJEKT | | -82 000,00 |

Položkový rozpočet - změnové listy

| | | |
|----|-----|------------------------------------|
| S: | 093 | Zateplení objektu 03 |
| O: | 01 | Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav |
| R: | 01 | Vlastní objekt 03 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|-------------------------|--------------------|---|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 0,00 |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 0,00 |
| Díl: | 38 | Kompletní konstrukce | | | | 0,00 |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 0,00 |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 0,00 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 0,00 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 0,00 |
| Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | 0,00 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 0,00 |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 0,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 0,00 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 0,00 |
| Díl: | 712 | Povlakové krytiny | | | | 0,00 |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné | | | | 0,00 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 0,00 |
| Díl: | 728 | Vzduchotechnika | | | | 0,00 |
| Díl: | 731 | Kotelny | | | | 0,00 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 0,00 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 0,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 0,00 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -82 000,00 |
| O ZL13 | 767 NC Za11 | D+M Mříž nerezová na okno š. 90x60 cm vč. kolvení | kus | -10,00000 | 8 450,00 | -84 500,00 |
| VP ZL13 001.VP13 | 767 NC Zb14 | D+M Sloupek oploceníz trubky Pz, prům. 50 mm, dl. 220 cm | kus | 2,00000 | 1 250,00 | 2 500,00 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 0,00 |
| Díl: | 784 | Málby | | | | 0,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | 0,00 |
| Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | | | | 0,00 |