

Dodatek č.2 Ke SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 20SMP122

„II/446 Kopřivná – Hanušovice – projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý – technický náměstek (tel.: [redacted])
Ing. Petr Koruna, Ph.D. - vedoucí SÚ Šumperk (tel.: [redacted])
Ing. Jiří Flašar - vedoucí TSÚ SÚ Šumperk (tel.: [redacted])
Ing. Roman Boška - investiční technik SÚ Šumperk (tel.: [redacted])
IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Šumperk**
číslo účtu: 739841/0100
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
DS: ur4k8nn
www.ssok.cz

a

Z h o t o v i t e l: **Cekr CZ s.r.o.**
se sídlem: **Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK**
kontaktní adresa: **Mazalova 57/2, 787 01 ŠUMPERK**
Zápis v OR u krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 43013
IČO: 27821251
DIČ: CZ27821251
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: **ČSOB pobočka Šumperk**
Číslo účtu: 218475738/0300
Prováděním díla pověřena organizační jednotka: **Cekr CZ s.r.o.**
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: **Ing. Luděk Cokr, jednatel společnosti**
ve věcech technických oprávněn k jednání: [redacted]

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo č. 20SMP122 ze dne 9.3.2020 a dodatku č. 2 ze dne 16.12.2020.

Mění se čl. č. 2. Doba plnění – z důvodu:

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území státu, které bylo překážkou na straně projednávání a zajišťování dokladové části a majetkoprávních projednání se dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy

Původní termín plnění:

PD ve stupni DSP (nebo DÚSP – bude-li třeba) v rozsahu PDPS + soupis prací a podání žádosti o stavební (nebo společné) povolení nejpozději do 30.6.2021

Nový termín plnění:

PD ve stupni DSP (nebo DÚSP – bude-li třeba) v rozsahu PDPS + soupis prací a podání žádosti o stavební (nebo společné) povolení nejpozději do 31.12.2021

2. Vznik dodatku smlouvy

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vzniká dohodou o celém jejím obsahu a to podepsáním oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Za objednatele:

V Olomouci dne: - 1 -07- 2021

Správ
Ing. F
ředitel

Za zhotovitele:

V Šumperku dne: 30 -06- 2021

Cekr CZ s.r.o.
Ing. Luděk Cekr
jednatel společnosti