



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 14		
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o.				
Investor:	Ministerstvo vnitra ČR	Datum:			
Název akce: Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti – CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změny a doplnění výplní okenních otvorů na objektu 03					
Popis a zdůvodnění změny:					
Za účelem dodržení zvýšených hygienických požadavků (kuchyňský provoz) a světlené pohody zaměstnanců a strážníků je nutné osadit okna sítěmi a stínící technikou. Na základě požadavků uživatele byly provedeny úpravy v tvaru, mechanice a otevírání okenních křidel. Navržená okenní sestava na schodištích je z důvodu pandemie Covid-19 na hraně výrobních možností, dlouhou dobou dodání a menší životnosti dodaného výrobku nevýhodná. Bylo přistoupeno k nahrazení plastové sestavy hliníkovou.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Původní projektové řešení výplní otvorů neuvažovalo s doplňkovými konstrukcemi (sítě a žaluzie). Odpočet nerealizovaných výplní - na základě provozních požadavků uživatelů, změny v tvaru a technickém řešení výplní otvorů. Doplnění okenních výplní o sítě (kuchyňský provoz) a stínící techniku (žaluzie).					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		



Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:


Souhlas

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím. Změna nemá vliv na indikátory pro hod



Příloha: Méněpráce dle zpracované specifikace, byly provedeny odpočty původních montáží a dodávek. Vícepráce v původním rozpočtu nezahrnuté, cena díla bude o tyto práce navýšena (podrobně viz. příloha č. 1 a 2 tohoto ZL - doplněný rozpočet Budova 3 a fotografie).



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	APZB trading, s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změny a doplnění výplní okenních otvorů na objektu 03</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Za účelem dodržení zvýšených hygienických požadavků (kuchyňský provoz) a světlejší pohody zaměstnanců a strážníků je nutné osadit okna sítěmi a stínící technikou. Na základě požadavků uživatele byly provedeny úpravy v tvaru, mechanice a otevírání okenních křídel.</p> <p>Navržená okenní sestava na schodištích je z důvodu pandemie Covid-19 na hraně výrobních možností, dlouhou dobou dodání a menší životnosti dodaného výrobku nevýhodná. Bylo přistoupeno k nahrazení plastové sestavy hliníkovou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-656.011,00,- Kč	1.782.184,20,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.126.173,20,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá zadávka pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MINISTERSTVO VNITRA ČR 	APZB trading, s.r.o. Vojtěšská Nové Město 100 00 	
Datum: 29-01-2021	Datum: 29-01-2021	

Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet	01	Vlastní objekt 03	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
093	Zateplení objektu 03		Náklady na m.j.	
Projektant	STAVARO SPOL. s r.o.		Typ rozpočtu	
	Bílková 855/19, Praha			
Objednatel				
Dodavatel	APZB trading, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Praha 1		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

Rozpis ceny

Název				Celkem
HSV				0,00
PSV				1 126 173,20
MON				0,00
Ostatní náklady	%	provozní vlivy		0,00
Vedlejší náklady	%	zařízení staveniště		0,00
Celkem				1 126 173,20
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			1 126 173,20 CZK
DPH	21 %			236 496,37 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 362 669,57 CZK

Popis :

Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba :		Rozpočet :
Objekt :		

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Díl	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
38	Kompletní konstrukce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00
731	Kotelny	PSV			0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 232 400,20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-106 227,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00
	CELKEM OBJEKT				1 126 173,20

Položkový rozpočet - změnové listy

S:	093	Zateplení objektu 03
O:	01	Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R:	01	Vlastní objekt 03

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:		1	Zemní práce				0,00
Díl:		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl:		38	Kompletní konstrukce				0,00
Díl:		5	Komunikace				0,00
Díl:		61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
Díl:		62	Úpravy povrchů vnější				0,00
Díl:		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
Díl:		93	Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00
Díl:		94	Lešení a stavební výtahy				0,00
Díl:		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
Díl:		96	Bourání konstrukcí				0,00
Díl:		99	Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:		711	Izolace proti vodě				0,00
Díl:		712	Povlakové krytiny				0,00
Díl:		713	Izolace tepelné				0,00
Díl:		721	Vnitřní kanalizace				0,00
Díl:		728	Vzduchotechnika				0,00
Díl:		731	Kotelny				0,00
Díl:		762	Konstrukce tesařské				0,00
Díl:		764	Konstrukce klempířské				0,00
Díl:		766	Konstrukce truhlářské				1 232 400,20
O ZL14		766 O03	Okno plast. bílé s izol. 3sklem 4dílné, š. 480x216 cm, max 0,6 W/m2K - ozn. O03, otevíravost a členění dle původního stavu	kus	-4,00000	40 000,00	-160 000,00
O ZL14		766 O05	Okno plast. bílé s izol. 3sklem 2dílné, š. 240x161 cm, max 0,6 W/m2K - ozn. O05, otevíravost a členění dle původního stavu	kus	-2,00000	13 845,00	-27 690,00
O ZL14		766 O06	Okno plast. bílé s izol. 3sklem 2dílné, š. 120x216 cm, max 0,6 W/m2K - ozn. O06, otevíravost a členění dle původního stavu	kus	-2,00000	9 985,00	-19 970,00
O ZL14		766 O07	Okno plast. bílé s izol. 3sklem 5dílné, š. 600x216 cm, max 0,6 W/m2K - ozn. O07, otevíravost a členění dle původního stavu	kus	-1,00000	50 424,00	-50 424,00
O ZL14		766 O20	Okno hliník. barevné s izol. 3sklem 12dílné, š. 445,5x240 cm, max 0,6 W/m2K - ozn. O20, otevíravost a členění dle původního stavu	kus	-12,00000	21 000,00	-252 000,00
VP ZL14	001.VP14		Sestava Al oken. barevné s izol. 3sklem 12dílné, š. 445,5x240 cm, max 0,6 W/m2K, členění dle původního návrhu a stávajícího stavu, změna způsobu otevírání - lankový otevírač NEWTON F7	kus	12,00000	20 900,00	250 800,00
O ZL14		766 O23	Okno plast. bílé s izol. 3sklem 30dílné, š. 450x713 cm, max 0,6 W/m2K - ozn. O23, otevíravost a členění dle původního stavu	kus	-2,00000	19 850,00	-39 700,00
VP ZL14	002.VP14		Systémová fasádní Al prosklená stěna, systém ALIPLAST Sp. Z. o.o. (MC-WALL), hliníková fasáda, otevíravost a členění dle původního stavu	ks	2,00000	574 850,00	1 149 700,00
VP ZL14	003.VP14		montáž fólie - celoplošný polep	m2	35,00000	936,00	32 760,00
VP ZL14	004.VP14		mléčná fólie, interiérová, UV stabil	m2	35,00000	1 389,00	48 615,00
VP ZL14	005.VP14		35,0		35,00000		
VP ZL14	006.VP14		montáž okenních sítí	ks	93,00000	267,00	24 831,00
VP ZL14	007.VP14		sít' ISS 33x6 1061*470, bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	14,00000	499,00	6 986,00
VP ZL14	008.VP14		sít' ISS 33x6 1061*1610 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	14,00000	1 044,00	14 616,00
VP ZL14	009.VP14		sít' ISS 33x6 1046*470 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	6,00000	483,00	2 898,00
VP ZL14	010.VP14		sít' ISS 33x6 1046*1610 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	1,00000	1 032,00	1 032,00
VP ZL14	011.VP14		sít' ISS 33x6 1061*2163 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	24,00000	1 597,20	38 332,80
VP ZL14	012.VP14		sít' ISS 33x6 1066*470 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	6,00000	481,00	2 886,00

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
VP ZL14	013.VP14		sít' ISS 33x6 1056*1610 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	6,00000	1 058,00	6 348,00
VP ZL14	014.VP14		sít' ISS 33x6 1058*2163 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	4,00000	1 592,40	6 369,60
VP ZL14	015.VP14		sít' ISS 33x6 1065*2163 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	14,00000	1 600,80	22 411,20
VP ZL14	016.VP14		sít' ISS 33x6 1023*2163 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	2,00000	1 540,80	3 081,60
VP ZL14	017.VP14		sít' ISS 33x6 1004*470 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	1,00000	492,00	492,00
VP ZL14	018.VP14		sít' ISS 33x6 1004*1610 bílý rámeček, sít' šedá, délka kartáčku 3,06	ks	4,00000	1 027,00	4 108,00
VP ZL14	019.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 960*380/L nebo P	ks	36,00000	568,00	20 448,00
VP ZL14	020.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 960*1520/L nebo P	ks	36,00000	1 003,00	36 108,00
VP ZL14	021.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 952*428/L nebo P	ks	36,00000	591,00	21 276,00
VP ZL14	022.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 952*1570/L nebo P	ks	36,00000	969,00	34 884,00
VP ZL14	023.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 946*318/L nebo P	ks	15,00000	599,00	8 985,00
VP ZL14	024.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 946*1290/L nebo P	ks	15,00000	893,00	13 395,00
VP ZL14	025.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 936*1460/L nebo P	ks	4,00000	918,00	3 672,00
VP ZL14	026.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 961*940/L nebo P	ks	12,00000	779,00	9 348,00
VP ZL14	027.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 955*430/L nebo P	ks	9,00000	613,00	5 517,00
VP ZL14	028.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 955*1570/L nebo P	ks	9,00000	982,00	8 838,00
VP ZL14	029.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 913*430/L nebo P	ks	1,00000	594,00	594,00
VP ZL14	030.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 913*1570/L nebo P	ks	1,00000	966,00	966,00
VP ZL14	031.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 894*380/L nebo P	ks	1,00000	952,00	952,00
VP ZL14	032.VP14		D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 894*1520/L nebo P	ks	1,00000	934,00	934,00
Díl:	767		Konstrukce zámečnické				-106 227,00
O ZL14	767 NC12		D+M Dveře proskl. v Al rámu 100x215 cm s izol. 3sklem max. 0,6 W/m2K - ozn. Z/D03, otevírání a členění dle stáv. prvků	kus	-1,00000	39 450,00	-39 450,00
O ZL14	767 NCžO03		D+M Exter. horizont. žaluzie s Al lamelami š. 50 mm s el. ovládáním, š. okna 480x216 cm	kus	-4,00000	4 860,00	-19 440,00
O ZL14	767 NCžO05		D+M Exter. horizont. žaluzie s Al lamelami š. 50 mm s el. ovládáním, š. okna 240x161 cm	kus	-2,00000	9 485,00	-18 970,00
O ZL14	767 NCžO06		D+M Exter. horizont. žaluzie s Al lamelami š. 50 mm s el. ovládáním, š. okna 120x216 cm	kus	-2,00000	3 962,00	-7 924,00
O ZL14	767 NCžO07		D+M Exter. horizont. žaluzie s Al lamelami š. 50 mm s el. ovládáním, š. okna 600x216 cm	kus	-1,00000	4 250,00	-4 250,00
O ZL14	767 NCžO11		D+M Exter. horizont. žaluzie s Al lamelami š. 50 mm s el. ovládáním, š. okna 240x216 cm	kus	-1,00000	3 945,00	-3 945,00
O ZL14	767 NCžO12		D+M Exter. horizont. žaluzie s Al lamelami š. 50 mm s el. ovládáním, š. okna 360x216 cm následující mřížky vč. sítě proti hmyzu:	kus	-2,00000	6 124,00	-12 248,00
Díl:	783		Nátěry				0,00
Díl:	784		Malby				0,00
Díl:	M21		Elektromontáže				0,00
Díl:	M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00

