

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Areál u Svitavského nábřeží k.ú. Zábrdovice – stavební obnova objektu, parc. č. 1111/20“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2021/3984/ORIM/2

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

**Statutární město Brno,
městská část Brno-sever**
Sídlo: 601 47 Brno, Bratislavská 70
zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
oprávněn k jednání ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí ORI
Telefon/fax, e – mail: [REDAKCE]
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Banka: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel

ING-CZECH, s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 59836
sídlo: Lidická 718/77, 602 00 Brno
zastoupení: Ing. Peter Flimmel, jednatel
oprávněn k jednání ve věcech smluvních Ing. Peter Flimmel, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE]
tel, fax, e-mail: [REDAKCE]
IČ: 28303474
DIČ: CZ28303474
Banka: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/3984/ORIM/2 uzavřené dne 01.02.2021 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu plnění díla se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla a termín plnění. Jednalo se zejména o následující:

- V jednotlivých částech PD byl rozpor v typu vchodových dveří. Dle požárně bezpečnostního řešení musí být dveře plastové s panikovým kováním.
- V PD a výkazu výměr chyběla vodovodní přípojka.
- Vícepráce a méněpráce zjištěné u zakrytých konstrukcí rekonstruovaného objektu vzniklé v průběhu stavby.

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění **čl. IV. Smlouvy o dílo s názvem „Cena díla“:**

Článek IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh k tomuto dodatku. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1:	5.588.298,97,- Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle Dodatku č. 2:	231.710,89 Kč
Nová cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	5.820.009,86 Kč
Nová cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	7.042.211,93 Kč

Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2021/3984/ORIM/2.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 01.02.2021 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, městská část Brno-sever.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.
6. Přílohu Dodatku č. 2 tvoří Změnové listy č. 4 až 6, jejichž součástí je rozpočet více a méněprací.

Doložka:


Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 8/84. dne 23.06.2021.

V Brně dne

V Brně dne ...24. 06. 2021...


Za zhotovitele:

Za objednatele:



Oprávněná osoba za zhotovitele:
Ing. Peter Flimmel
jednatel společnosti ING-CZECH, s.r.o.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER



.....
Oprávněná osoba za objednatele:
místostarosta MČ Brno-sever

Příloha: Změnové listy č. 4 až 6 vč. rozpočtů VCP a MPC.

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 77

602 00 Brno

www.ing-czech.cz

ING | CZECH

IČ: 28303474

DIČ: CZ28303474



ZMĚNOVÝ LIST: ZL4		číslo ZL: 04
Název akce:	21-2005 Areál u Svitavského nábřeží k.ú. Zábrdovice – stavební obnova objektu, parc. č. 1111/20	
Zhotovitel:	ING-CZECH, Lidická 77, Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	24.3.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<u>Popis změny:</u>		
V jednotlivých částech projektové dokumentace byl rozpor v typu vchodových dveří. Dle požárně bezpečnostního řešení musí být dveře plastové s panikovým kováním.		
Cena méně prací bez DPH: -21 748,00,- Kč	Cena více prací bez DPH: 108 539,72,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 86 791,72,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím Ing. Peter Flimmel, jednatel [REDAKCE] Datum: [REDAKCE] Razítko, podpis: [REDAKCE]		Souhlasím [REDAKCE] Datum: [REDAKCE] Razítko, podpis: [REDAKCE]
Vyjádření objednatele:		Vyjádření projektanta:
Souhlasím [REDAKCE] Datum: [REDAKCE] Razítko, podpis: [REDAKCE]		Souhlasím [REDAKCE] Datum: [REDAKCE] Razítko, podpis: [REDAKCE]

Přílohy:
1. Rozpočet: ZL4 – Vchodové dveře

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-4 498,00	-5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 289,72	105
Cena celkem					86 791,72	100

INVESTICE
...
...
...
...
...

Položkový rozpočet

S:	21-2005	Areál u Svitavského nábřeží Zabrdovice
O:	01	Stavební část
R:	ZL4	Vchodové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				-4 498,00
1	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	-2,00000	2 249,00	-4 498,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				91 289,72
2	766-D02/P	D02/P D+M dveří vnitřních 900*1970 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	-2,00000	8 625,00	-17 250,00
3	766RV01	D02/P D+M Vchodových dveří 900x1970 mm včetně kování kompletní provedení	ks	2,00000	43 166,16	86 332,32
4	766RV02	DO3/P D+M Vchodových dveří 800x1970 mm včetně kování kompletní provedení	ks	1,00000	22 207,40	22 207,40

ZMĚNOVÝ LIST: ZL5		číslo ZL: 05
Název akce:	21-2005 Areál u Svitavského nábřeží k.ú. Zábrdovice – stavební obnova objektu, parc. č. 1111/20	
Zhotovitel:	ING-CZECH, Lidická 77, Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21.4.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<u>Popis změny:</u>		
V projektové dokumentaci a výkazu výměr chyběla vodovodní přípojka.		
Cena méně prací bez DPH: 0,00,- Kč	Cena více prací bez DPH: 41 148,86,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 41 148,86,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: + 5 dní	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
Souhlasím Ing. Peter Flimmel, jednatel [REDAKCE]		Souhlasím [REDAKCE]
Datum: [REDAKCE]	Datum: [REDAKCE]	
Razítko, podpis: info@ing-czech.cz www.ing-czech.cz	IČ: 28303474 DIČ: CZ28303474	Razítko, podpis: [REDAKCE]
Vyjádření objednatele:		Vyjádření projektanta:
Souhlasím [REDAKCE], vedoucí ORIM [REDAKCE] STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER [REDAKCE] oje, investic a majetku u městské části 70, 601 47 BRNO -1-		Souhlasím [REDAKCE]
Datum: [REDAKCE]	Datum: [REDAKCE]	
Razítko, podpis: [REDAKCE]	Razítko, podpis: [REDAKCE]	

Přílohy:
1. Rozpočet: ZL5 – Vodovodní přípojka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-2005** **Areál u Svitavského nábřeží Zabrdovice**

Objekt: **03** **VCP a MP**

Rozpočet: **ZL5** **Vodovodní přípojka**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **ING-CZECH s.r.o.** IČO: **28303474**

Lidická 718/77

DIČ: **CZ28303474**

60200

Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			41 148,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 148,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		41 148,86 CZK
Základní DPH	21 %		8 641,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

49 790,12 CZK

v _____

dne _____

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 77

602 00 Brno

www.ing-czech.cz



IČ: 28303474

DIČ: CZ28303474

(1)

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO SEVER

Odbor _____

Bratislava _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 003,06	73
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 487,16	4
5	Komunikace	HSV			2 683,20	7
8	Trubní vedení	HSV			6 291,44	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			684,00	2
Cena celkem					41 148,86	100

Položkový rozpočet

S:	21-2005	Areál u Svitavského nábřeží Zabrdovice
O:	03	VCP a MP
R:	ZL5	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				30 003,06
1	1RV01	Rozebrání žulových kostek, cca 200 x 200, 0,6*4,3	m2	2,58000 2,58000	450,00	1 161,00
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	2,58000	108,50	279,93
3	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 0,5*0,9*28	m3	12,60000 12,60000	1 678,00	21 142,80
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	12,60000	484,50	6 104,70
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,1*12,15	m3	1,21500 1,22000	1 082,00	1 314,63
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 487,16
6	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženeho 0 - 4 mm	m3	1,21500	1 224,00	1 487,16
Díl: 5		Komunikace				2 683,20
7	578143122R00	Litý asfalt doplnění živичného povrchu	m2	2,58000	507,00	1 308,06
8	591111111	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm 0,6*4,3	m2	2,58000 2,58000	533,00	1 375,14
Díl: 8		Trubní vedení				6 291,44
9	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	28,00000	63,20	1 769,60
10	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	28,00000	21,70	607,60
11	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	28,00000	73,10	2 046,80
12	28613062.MR	T-kus	kus	1,00000	1 066,00	1 066,00
13	286134112R	Trubka tlaková PE100 32x3,0 mm PN16 1,015*28	m	28,42000 28,42000	28,20	801,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				684,00
14	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	4,93860	138,50	684,00

ZMĚNOVÝ LIST: ZL6		číslo ZL: 06
Název akce:	21-2005 Areál u Svitavského nábřeží k.ú. Zábrdovice – stavební obnova objektu, parc. č. 1111/20	
Zhotovitel:	ING-CZECH, Lidická 77, Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	10.5.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Popis změny:		
Jedná se o vícepráce a méněpráce zjištěné u zakrytých konstrukcí rekonstruovaného objektu vzniklé v průběhu stavby.		
Cena méně prací bez DPH: -151 200,98,- Kč	Cena více prací bez DPH: 254 971,29,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 103 770,31,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:	
Souhlasím Ing. Peter Flimmel, jednatel [REDAKCE] Datum: Razítko, [REDAKCE]	Souhlasím [REDAKCE] Datum: Razítko, podpis:	
Vyjádření objednatele:	Vyjádření projektanta:	
Souhlasím [REDAKCE] Datum: Razítko, podpis: [REDAKCE]	Souhlasím [REDAKCE] Datum: Razítko, podpis:	

Přílohy:
1. Rozpočet: ZL6 – Vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-2005** **Areál u Svitavského nábřeží Zabrdovice**

Objekt: **03** **VCP a MP**

Rozpočet: **ZL8** **Vícepráce a méněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **ING-CZECH s.r.o.** IČO: **28303474**
Lidická 718/77 DIČ: **CZ28303474**
60200 **Brno**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	25 778,46
PSV	77 991,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	103 770,31


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 770,31 CZK
Základní DPH	21 %	21 791,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 125 562,08 CZK

v _____ dne _____



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
 Odbor rozvoje územního plánování
 Úřad
 Bratislavská



-1-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-41 502,88	-40
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-15 405,65	-15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-9 954,20	-10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-6 148,60	-6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			82 996,12	80
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 316,56	11
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			-6 813,60	-7
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-5 640,00	-5
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 706,71	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			30 716,20	30
764	Konstrukce klempířské	PSV			27 870,00	27
776	Podlahy povlakové	PSV			19 405,65	19
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 224,00	13
Cena celkem					103 770,31	100

Položkový rozpočet

S:	21-2005	Areál u Svitavského nábřeží Zabrdovice
O:	03	VCP a MP
R:	ZL8	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-41 502,88
1	132201211	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně <i>Kanalizace dešťová : -(0,8*25,0*1,18)</i>	m ³	-23,60000	209,50	-4 944,20
2	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>50% : -(23,6*0,5)</i>	m ³	-11,80000	37,00	-436,60
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	-23,60000	128,00	-3 020,80
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-23,60000	262,50	-6 195,00
5	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i <i>+5km : -(23,6*5)</i>	m ³	-118,00000	20,70	-2 442,60
6	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m ³ , z horniny 1 až 4Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m ³ , z	m ³	-23,60000	264,50	-6 242,20
7	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo ornice	m ³	-23,60000	16,30	-384,68
8	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>Kanalizace dešťová : -(0,8*25*(1,18-0,45-0,1))</i>	m ³	-12,60000	123,00	-1 549,80
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm <i>Kanalizace dešťová : -(0,8*25,0*0,45)</i>	m ³	-9,00000	1 082,00	-9 738,00
10	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	-23,60000	277,50	-6 549,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-15 405,65
11	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	-137,00000	19,00	-2 603,00
12	28611243.AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm <i>-(137*1,05)</i>	m	-143,85000	89,00	-12 802,65
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-9 954,20
13	342248114R00	Příčky keram. tl. 140 mm akustický útlum 41 dB <i>-14,2</i>	m ²	-14,20000	701,00	-9 954,20
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-6 148,60
14	612473182R00	Omitka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková <i>-14,2</i>	m ²	-14,20000	433,00	-6 148,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				82 996,12
15	319201317	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm <i>předpoklad 30% plochy stěn : 114,298</i>	m ²	114,29800	296,00	33 832,21
16	622421121	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi <i>114,298*0,7</i> <i>8,2*3,0</i>	m ²	104,60860	329,50	34 468,53
17	62RV01	Betonáž parapetu vnitřní i vnější	m	44,94000	327,00	14 695,38
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 316,56
18	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m ²	136,00000	43,31	5 890,16

Položkový rozpočet

S:	21-2005	Areál u Svitavského nábřeží Zabrdovice
O:	03	VCP a MP
R:	ZL8	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	633811111	Broušení podlah beton -2mm	m2	136,00000	39,90	5 426,40
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						-6 813,60
20	871313121	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	-25,00000	144,00	-3 600,00
21	28611144.A	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	-5,15000	624,00	-3 213,60
				+3% : -(5*1,03)		-5,15000
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						-5 640,00
22	894431332	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 4,0 m, 1 přítok, dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	-1,00000	5 640,00	-5 640,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 706,71
23	978015231	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	114,29800	13,50	1 543,02
24	965043331RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,52200	4 145,00	2 163,69
				14,5*0,45*0,08		0,52200
Díl: 762 Konstrukce tesařské						30 716,20
25	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz_větší výměra	m2	30,00000	126,00	3 780,00
26	60725034R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	-216,23700	304,00	-65 736,05
				-(205,94*1,05)		-216,23700
27	60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	258,50000	358,50	92 672,25
				235*1,1		258,50000
Díl: 764 Konstrukce klempířské						27 870,00
28	764774401R01	Falc.krytina svítky,š.500 mm,do 30° plech tl. 0,6 mm_větší výměra	m2	30,00000	837,00	25 110,00
29	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů podstřešní difúzní fólie včetně dodávky_větší výměra	m2	30,00000	92,00	2 760,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						19 405,65
30	632411105	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	61,90000	313,50	19 405,65
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						13 224,00
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,00000	214,00	1 712,00
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	80,00000	14,00	1 120,00
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,00000	300,00	2 400,00
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	40,00000	34,00	1 360,00
35	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,00000	249,00	1 992,00
36	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,00000	9,00	72,00
37	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	8,00000	571,00	4 568,00