

Dodatek č. 2 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 15.10.2020

na výkon technického dozoru stavebníka

I. Smluvní strany

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 174-30331791/0100 pro investice

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Václav Jurčík.

(dále jen „příkazce“)

2. Lukáš Kačáni s.r.o.

Podnikající pod jménem: Lukáš Kačáni s.r.o., zastoupen Lukášem Kačáni - jednatelem
Se sídlem: V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová
IČ: 06586431
DIČ: CZ06586431 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Orlová-Lutyň
Číslo účtu: 115-5590460287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72482.
Osvědčení o autorizaci: číslo 33039 vydané ČKAIT, kde je veden pod číslem 1103083

(dále jen „příkazník“)

II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená příkazní smlouva ze dne 15. 10. 2020 ve znění dodatku č. 1 takto:

V článku **V. Odměna** se v bodě č. 1 nahrazuje text novým zněním:

- Odměna za výkon činnosti TDS je stanovena dle cenové nabídky a dohodou smluvních stran a činí 331.500,- Kč bez DPH (není plátce DPH) pro maximální délku realizace stavby 9 měsíců. Fakturace příkazníka bude provedena ve dvou etapách, a to v 1. etapě po dokončení a předání díla objednateli ve výši 195.000,- Kč bez DPH a ve 2. etapě po vydání kolaudačního souhlasu ve výši 136.500,- Kč bez DPH. Příkazník není plátce DPH.*

Důvodem k navýšení odměny je prodloužení termínu zhotovení díla „Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje“, a to na základě uzavřeného dodatku č. 3 ze dne 24. 5. 2021 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2020, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nspka.cz.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2020

V Karviné dne 31.5. 2021

V Orlové dne 31.5. 2021

za objednatele (příkazce)
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

za zhotovitele (příkazníka)
Lukáš Kačáni
jednatel