



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2019

ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2019, dodatku č. 2 ze dne 13. 3. 2020, dodatku č. 3 ze dne 4. 12. 2020,
dodatku č. 4 ze dne 28.4.2021 a dodatku č. 5 ze dne 26.5.2021

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČ: 27520536
DIČ: CZ27520536

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

Fax: +420 466 650 536
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz
Datová schránka: eiefkcs
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Společnost Psychiatrie Pardubice, Chládek a Tintěra, BAK stavební společnost, GEOSAN

společníků:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (správce společnosti)

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1441

BAK stavební společnost, a.s. (druhý společník)

Sídlo: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 14336



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

GEOSAN GROUP a.s. (třetí společník)

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459
vzniklá na základě Smlouvy o společnosti ve smyslu § 2716 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění ze dne 12. 3. 2019

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
Ing. Radkem Mrázkem, místopředsedou představenstva BAK stavební společnost, a.s.,
xxxxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2109782236/2700

Kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxx

xxxxxx

Fax: 466 310 361

E-mail: info@cht-pce.cz

Datová schránka: 55ndecw

Adresa pro doručování: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2019, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 29. 11. 2019, dodatku č. 2 ze dne 13. 3. 2020, dodatku č. 3 ze dne 4. 12. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 28.4.2021 a dodatku č. 5 ze dne 26.5.2021

(dále jen „dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení

Dne 19.6.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“. Dne 29. 11. 2019 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 1, dne 13.3.2020 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 2, dne 4. 12. 2020 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 3, dne 28.4.2021 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 4 a dne 26.5.2021 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 5, Dodatky upravují některé části uvedené Smlouvy o dílo.

III.

Důvod k uzavření dodatku



Dne 21.5.2021 bylo dílo v souladu se Smlouvou o dílo ukončeno a zhotovitel dílo protokolárně předal objednateli bez vad a nedodělků. Následně při předběžné kolaudační prohlídce pracovníkem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a následné konzultaci projektanta (ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.) byla zjištěna vada projektové dokumentace, která spočívá v neshodě mezi Požární zprávou a ostatními částmi projektové dokumentace jako Vzduchotechnika, Elektroinstalace, EPS, MaR včetně výkazu výměr. V Požární zprávě je uvedeno: „*Nechráněná VZD potrubí (všech průřezů) budou v místě požárně dělících konstrukcí opatřena požárními klapkami s požární odolností EI 30 minut. Umístění klapek požárně dělícími konstrukcemi, provedení a uvedení požárních klapek do provozu musí splňovat požadavek ČSN 73 08 72 5.1 až 5.9.*“ . V rozporu s tímto konstatováním jsou pak další části projektové dokumentace jako Vzduchotechnika, Elinstalace, EPS, MaR včetně výkazu výměr zpracovány tak, že tyto klapky s napojením do jednotlivých systémů nejsou v uvedených částech dokumentace vůbec řešeny.

Neshoda v projektové dokumentaci zpracované firmou ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.) byla v souladu se smlouvou reklamovaná a uvedená firma tuto reklamaci uznala jako oprávněnou s tím, že odpovědnost za tuto vadu jde v plném rozsahu k její tíži.

Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět a rozsah smlouvy, spočívající v úpravě projektové dokumentace zpracované společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK, s.r.o. tak, jak je vyspecifikováno ve změnovém listě č. 27 (dále jen „ZL“), který je přílohou tohoto dodatku. Realizace opatření uvedená v ZL č. 27 je nezbytně nutná ke zdárnému zkolaudování díla
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena za dílo (nová cena zahrnuje vícepráce v celkové výši 423 492,10 Kč bez DPH, tj. 512 425,44 Kč s DPH).

Text čl. 2 /Cena za dílo/ odst. 2.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo vyspecifikovaného v čl. 1 Smlouvy o dílo a tomto dodatku č. 6 je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1991 Sb., o cenách, v platném znění a činí:

Cena díla bez DPH: 262 463 272,97 Kč

(slovy: dvěšatašedesátdvamilionyčtyřistašedesáttřítisícdevětšedesátdvě koruny české a devadesátsedm haléřů)

DPH: 55 117 287,32 Kč

(slovy: padesátpětmilionůjednostosedmnácttisícdevětšedesátsedm korun českých a třicet dva haléře)

Cena díla včetně DPH: 317 580 560,29 Kč

(slovy: třístasedmnáctmilionůpětsetosmdesáttisícpětšedesát korun českých a dvacetdevět haléřů)

V.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2019 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list č. 27
2. Reklamace projektové dokumentace

V Pardubicích dne 1.7. 2021

V dne 1. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

.....
Ing. Radek Mrázek
místopředseda představenstva BAK stavební společnosti,a.s.

.....
XXXXXX