



S00AP00WESSX

PK 170 180 79/2021 60

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO** SPOT 16.8 910

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-8211

Číslo smlouvy objednatele: 14/03/ORI-OVZ/2021

Číslo Dodatku č.1 :

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**  
Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **BEZPEČNÉ STAVBY s.r.o.**  
Sídlo: **Troubelice 352, 783 83 Troubelice**  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, spis. značka C 43730  
zastoupený: **Pavel Majer, jednatel**  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDACTED]

IČO: **285 65 649**  
DIČ: **CZ28565649**  
daňový režim: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

**2. PŘEDMĚT DODATKU č.1**

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo  
číslo smlouvy objednatele 14/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 30.6.2021, jejímž předmětem je  
zhotovení stavby „ZŠ Melantrichova – protipožární opatření“ se se mění a upravuje část textu  
článku 3. Termín a místo plnění následovně:

**3. Termín a místo plnění****3.1. Termín zahájení****3.1.1. Termín zahájení stavby:**

- v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo:
- **I. etapa nejpozději od 7.7. 2021**
- **II. etapa nejpozději od 20. 6. 2022**

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

### 3.2. Termíny dokončení díla

3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.

Termín dokončení: **I. etapa do 12.9. 2021**

**II. etapa do 26. 8. 2022**

**Dále se vypouští odstavec 4.2. v článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:**

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatel schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 15. 6. 2022, smluvní strany se dohodly, že II. etapa stavby nebude realizována.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatel 14/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 30.6.2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne ..... 30. 06. 2021

V Troubelicích ..... 30.6.2021