

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě

Číslo příkazce: O/18/063

Číslo příkazníka: 1027-18

uzavřené podle § 2430–2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany:

Příkazce:	Teplárny Brno, a.s.
Zastoupený:	Okružní 828/25, 638 00 Brno Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva
IČ:	46347534
DIČ:	CZ46347534
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č.ú.:	32606621/0100
Identifikace:	Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 786
Příkazník:	S – Invest CZ s.r.o.
Zastoupený:	Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti
IČ:	25526171
DIČ:	CZ25526171
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č.ú.:	2056987309/0800
Identifikace:	Obchodní rejstřík vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 28884

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na úpravách příkazní smlouvy ze dne 2. 3. 2018 (dále jen „smlouva“) v souvislosti se změnou zhotovitele stavby a tím spojeným prodloužením lhůty realizace akce „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu JIH, horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí – Polní“. Původní lhůta realizace stavby, která byla sjednána dodatkem č. 1 k této smlouvě do 30. 6. 2021 se prodlužuje do 15. 12. 2021, tj. realizace výkonu TDI podle smlouvy se prodlužuje (se započtením pozastavení realizace v 03/2021 a 04/2021) o 3,5 měsíce. V důsledku toho sjednávají smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě úpravu doby plnění a ceny.

III. Doba plnění

Původní text čl. IV. odst. 3 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Příkazník bude provádět výkony technického dozoru investora (TDI) po dobu prodloužené realizace stavby, která je ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy sjednána do 15. 12. 2021.“

IV. Odměna a platební podmínky

1. Původní text čl. V. odst. 1 a 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„1. Smluvní strany na základě vzájemné dohody stanovily výši ceny za plnění předmětu smlouvy, která činí:

2.

Zajištění činnosti technického dozoru investora na plánované akce	MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH	Cena za MJ vč. DPH
Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu JIH, horkovodní propoj PŠ – PSB Poříčí - Polní	kpl.	<u>2 089 574 Kč</u>	<u>438 810,54 Kč</u>	<u>2 528 384,54 Kč</u>

Cena dle tohoto odstavce byla dodatkem č. 1 navýšena o částku 686 312 Kč bez DPH a dodatkem č. 2 o částku 85.789 Kč bez DPH za 1 měsíc, tj. o celkovou částku $85.789 \times 3,5 = 300.262$ Kč bez DPH za 3,5 měsíce prodloužené doby realizace předmětu smlouvy. Celková smluvní cena činí $1\,103\,000 \text{ Kč} + 686\,312 \text{ Kč} + 300\,262 \text{ Kč} = 2\,089\,574 \text{ Kč}$ bez DPH.“

2. Původní text čl. V odst. 6 smlouvy se mění následovně:

„Odměna bude příkazníkovi hrazena následujícím způsobem:

Pro období 01/2020 – 05/2021: Dílčí fakturace bude probíhat měsíční úhradou faktury příkazníka v maximální výši 10 % z dohodnuté ceny. Jednotlivé dílčí fakturace nepřesáhnou v součtu 70 % z dohodnuté ceny díla. Fakturace bude provedena na základě měsíčního reportu o stavu akce za daný kalendářní měsíc, ke kterému bude přiložen měsíční výkaz činnosti osoby TDI, odsouhlasený zástupcem příkazce. Konečnou fakturu vystaví příkazník po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vč. předání veškeré dokladové části. Příkazce uhradí cenu předmětu smlouvy v částce snížené o 30 % z dohodnuté ceny díla. Zbývající částka bude příkazníkovi proplacena po schválení kompletnosti a správnosti těchto dokladů dotačním fondem OPPIK a po vydání případného kolaudačního souhlasu nebo povolení k užívání stavby. Příslušný daňový doklad bude doručen příkazci nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, během něhož bylo plnění uskutečněno.

Pro období: 06/2021 – 12/2021: dle platebního kalendáře, který je přílohou této smlouvy.“

V. Příloha smlouvy

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové přílohy smlouvy ve znění uvedeném v příloze tohoto dodatku.

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek smlouvy se pořizuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příkazník i příkazce obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě své svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu a že se s jeho obsahem seznámily, na důkaz čehož připojují své podpisy prostřednictvím k tomu oprávněných zástupců. Tento dodatek smlouvy nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti zveřejnit tento dodatek smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zveřejnění dodatku smlouvy zajistí příkazce.

5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně, dne: 24-06-2021

Za příkazce:



TEPLÁRNY BRNO


Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25, 602 00 Brno
IČ: 46347534

Ing.
ge

venstva

Za příkazníka:

Ing.
jedn



S-Invest CZ s.r.o.
Kaštanová 496/123a
Brno 602 00
tel.: 539 002 883

① IČ: 25526171 DIČ: CZ25526171

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Smluvní cena v Kč bez DPH	2 089 574
---------------------------	-----------

měsíc	fakturovaná částka v Kč bez DPH	zbývající částka ze smluvní ceny v Kč bez DPH	účtováno ve fa
01/2020	85 789	2 003 785	0040120
02/2020	85 789	1 917 996	0200220
03/2020	85 789	1 832 207	0380320
04/2020	85 789	1 746 418	0660420
05/2020	85 789	1 660 629	0880520
06/2020	85 789	1 574 840	1260620
07/2020	85 789	1 489 051	1460720
08/2020	85 789	1 403 262	1700820
09/2020	85 789	1 317 473	1940920
10/2020	85 789	1 231 684	2301020
11/2020	85 789	1 145 895	2521120
12/2020	85 789	1 060 106	2871220
01/2021	85 789	974 317	0080121
02/2021	85 789	888 528	0270221
05/2021	85 789	802 739	0910521
06/2021	29 311	773 428	
07/2021	29 311	744 117	
08/2021	29 311	714 806	
09/2021	29 311	685 495	
10/2021	29 311	656 184	
11/2021	29 311	626 873	
12/2021	626 873	0	pozastávka 30 %

již účtované platby