

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dodávce a instalaci technologického zařízení, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 25.08.2020 (dále jen „**Smlouva**“) pod č. smlouvy objednatele S/ŘVC/012/OSE/Kup/2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.9.2020
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

IČO: 67981801

DIČ: CZ67981801

se sídlem: Praha, Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
PSČ 110 00

zastoupený: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

osoby jednající ve věcech
technických a realizačních:

vedoucí oddělení správy evropských
agend (OSE)

bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

VARŠ BRNO a.s.

IČO: 63481901

DIČ: CZ63481901

se sídlem: Brno, Žabovřesky, Kroftova 3167/80c, PSČ 616 00

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 1743

zastoupený: předsedou představenstva
členem představenstva

osoby jednající ve věcech
technických a realizačních:

vedoucí oddělení GIS

bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

II. PREAMBULE

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně termínu plnění smlouvy. Důvodem je nepřipravenost na straně majitele plavidla, které měl Zhotovitel vybavit zařízením dle Smlouvy. Tuto skutečnost nemohl Zhotovitel předpokládat a znemožnila mu včasné plnění položek č. 12 a 13 přílohy č. 6 Smlouvy.
2. Smluvní strany zároveň prohlašují, že změna provedená tímto Dodatkem č. 2 je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XLIV. odst. 1 Smlouvy dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2:
 - 1.1. nahrazují stávající znění čl. VII. odst. 1c. Smlouvy následujícím zněním:
c. Dokončení a PŘEVZETÍ DÍLA ... do 360 dnů od zahájení realizace
 - 1.2. nahrazují stávající znění čl. XXXVII. TRVÁNÍ SMLOUVY Smlouvy následujícím zněním:
SMLOUVA se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě, vyjma výše uvedených změn zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží Objednatel dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv Objednatel do deseti (10) dnů ode dne jeho uzavření a o uveřejnění Zhotovitele neprodleně uvědomí. V případě nesplnění této smluvní povinnosti je oprávněna uveřejnit tento Dodatek č. 2 druhá Smluvní strana.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:
Změnový list č. 2

V Praze dne _____

V Brně dne _____

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Objednatel

VARŠ BRNO a.s.

████████████████████
předseda představenstva

Zhotovitel

V Brně dne _____

VARŠ BRNO a.s.

████████████████████
člen představenstva

Zhotovitel