

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava střech BD v Brně-Lišni 2021 – ČÁST č. 1 a ČÁST č. 2“ ze dne 15. 02. 2021 (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Oldřich Dryšl, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Petr Kovanda, investiční technik, [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

SEADON s. r. o.

se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

zastoupeným: Ing. Petr Dohnal, jednatel společnosti

IČO: 28601505

DIČ: CZ28601505

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. [REDACTED]

datová schránka: pdxxqwy

kontaktní osoby: Bronislav Žižka Dis., obchodní manažer

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 34082

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Preambule

Dne 15. 02. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na provedení akce „Oprava střech BD v Brně-Lišni 2021 – ČÁST č. 1 a ČÁST č. 2“ dále jen „smlouva o dílo“. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nastalých změn závazků vyplývajících z výše uvedené smlouvy o dílo spočívajících v neprovedení části díla tzv. méněpráce. Dále je tímto dodatkem upravena sazba daně z přidané hodnoty, aby odpovídala zákonné normě pro stavební a montážní práce na bytových domech.

III.

V souladu s čl. XIV. odst. 14.1 smlouvy o dílo, se čl. V. s názvem Cena díla, odst. 5. 1 smlouvy o dílo
mění takto:

V.

Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

ČÁST 1 – BD Jírova 21, BD Jírova 23		
Cena celkem bez DPH	DPH 15 %	Cena celkem včetně DPH
2 235 848,09	335.377,21	2.571.225,30

ČÁST 2 – BD Josefy Faimonové 22		
Cena celkem bez DPH	DPH 15 %	Cena celkem včetně DPH
1.563.345,54	234.501,83	1.797.847,37

Cena celkem bez DPH: 3.799.193,64 Kč (slovy: třímilióny sedm set devadesát devět tisíc sto devadesát tři korun českých šedesát čtyři haléřů)

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. Změny díla budou jsou uvedeny v položkovém soupisu prací a dodávek – méněpráce, který je součástí tohoto dodatku, jako příloha č. 1.


V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.


Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 60. schůzi konané dne 23. 06. 2021.

V Brně dne



ob

V Brně dne



zhotovitel

Příloha č. 1: Položkový soupis prací a dodávek – méněpráce

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: Červen

Akce:	"Oprava střech bd v Brně - Lišni 2021 - ČÁST č. 1 a ČÁST č. 2"	Firma:	SEADON s.r.o.	Roviny 1116/45
Oddíl:	Část č. 2 - BD Josefy Faimonove 22	Jméno:	Josef Polásek	748 01 Hlučín
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	tel.:	603 111 266	IČO:28601505
SoD. ze dne:	15.02.2021	E-mail:	polasek@seadon.cz	
Číslo zakázky:	38520			

číslo položky	Popis jednotlivých prací	M.J.	Množství dle SoD	Fakturované množství za období	Cena za období	Množství za předcházející období	Cena za předchozí období	Zbývající množství	Zbývající cena	Jednotková cena dle SoD	Celková částka k fakturaci dle SoD
0 Ostatní náklady											37 200,00 Kč
1	ON-01 Zajištění odvodnění střechy při bouracích pracích a ochrana nově položených vrstev	kpl	1,00000	0,1	720,00 Kč	0,9	6 480,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	7 200,00 Kč	7 200,00 Kč
2	ON-02 Provoz investora	kpl	1,00000	0,2	720,00 Kč	0,8	2 880,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
3	ON-03 Kompletační činnost (IČD)	kpl	1,00000	1	3 600,00 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
4	ON-04 Zařízení staveniště	kpl	1,00000	0,3	5 040,00 Kč	0,7	11 760,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč
5	ON-05 Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	1	6 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
94 Lešení a stavební výtahy											50 184,00 Kč
6	94-01 Stavební výtah včetně montáže a demontáže	den	60,00000	12	10 036,80 Kč	48	40 147,20 Kč	0,00000	0,00 Kč	836,40 Kč	50 184,00 Kč
95 Doplňovací konstrukce na pozemních stavbách											79 043,60 Kč
7	95-01 D+M záchytného systému střechy	kpl	1,00000	0,07	4 240,85 Kč	0,93	56 342,75 Kč	0,00000	0,00 Kč	60 583,60 Kč	60 583,60 Kč
8	95-02 D+M opracování prostupů detailů záchytného systému přes hydroizolaci	kpl	1,00000	1	6 370,00 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	6 370,00 Kč	6 370,00 Kč
9	95-03 Lokální oprava trhlin	m	50,00000		0,00 Kč	50	12 090,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	241,80 Kč	12 090,00 Kč
96 Bourání konstrukcí											13 067,56 Kč
10	965043321RT1 Bourání podkladů betl, potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	1,62000		0,00 Kč	1,62000	8 728,56 Kč	0,00000	0,00 Kč	5 388,00 Kč	8 728,56 Kč
11	970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,30000	0,30000	1 674,00 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	5 580,00 Kč	1 674,00 Kč
12	96-01 Demontáž a likvidace prvků odvětrání včetně plechového podstavce	ks	3,00000		0,00 Kč	3,00000	975,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	325,00 Kč	975,00 Kč
13	96-02 Demontáž a likvidace plechového odvětrání výtahové šachty	ks	1,00000		0,00 Kč	1,00000	325,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	325,00 Kč	325,00 Kč
14	96-03 Demontáž a likvidace plechového výlezu na střechu	ks	1,00000	1,00000	715,00 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	715,00 Kč	715,00 Kč
15	96-04 Demontáž a likvidace střešního vtoku	ks	1,00000		0,00 Kč	1,00000	325,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	325,00 Kč	325,00 Kč
16	96-05 Demontáž a likvidace 3 x beton patka anténního stožáru	ks	1,00000		0,00 Kč	1,00000	325,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	325,00 Kč	325,00 Kč
712 Povlakové krytiny											574 597,71 Kč
18	712300831RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivé nad 20 m2	m2	1 768,00000		0,00 Kč	1 768,00000	34 476,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	19,50 Kč	34 476,00 Kč
19	712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	442,00400		0,00 Kč	442,00400	15 514,34 Kč	0,00000	0,00 Kč	35,10 Kč	15 514,34 Kč
20	712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°. NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	383,68900		0,00 Kč	383,68900	34 915,70 Kč	0,00000	0,00 Kč	91,00 Kč	34 915,70 Kč
21	712341659RT1 Povlaková krytina střech do 10°. NAIP bodově 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	383,68900		0,00 Kč	383,68900	27 433,76 Kč	0,00000	0,00 Kč	71,50 Kč	27 433,76 Kč

22	712373111RS1	Krytina střech do 10° fólie, včetně systém. Kot. Prvků dle kolev.plánu v PD tl. Izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	47,38760	19,00000	3 309,80 Kč	28,38760	4 945,12 Kč	0,00000	0,00 Kč	174,20 Kč	8 254,92 Kč
23	712373111RV1	Krytina střech do 10° fólie, včetně systém. Kot. Prvků dle kolev.plánu v PD tl. Izolace do 300 mm	m2	336,30140		0,00 Kč	336,30140	77 382,95 Kč	0,00000	0,00 Kč	230,10 Kč	77 382,95 Kč
24	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva	m2	116,63000		0,00 Kč	116,63000	18 952,38 Kč	0,00000	0,00 Kč	162,50 Kč	18 952,38 Kč
25	712861702RT1	Samostatné vytažení izolace, fólii lepenou bodově 1 vrstva	m2	34,98900		0,00 Kč	34,98900	6 368,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	182,00 Kč	6 368,00 Kč
26	712990813RT3	Odstranění nasypu nebo nánosů tl. 5 - 10 cm z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	336,30140		0,00 Kč	336,30140	55 086,17 Kč	0,00000	0,00 Kč	163,80 Kč	55 086,17 Kč
27	712990816RT3	Příplatek za dalších 5 cm tl. Násypu z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	336,30100		0,00 Kč	336,30100	19 148,98 Kč	0,00000	0,00 Kč	56,94 Kč	19 148,98 Kč
28	71203	D+M revizní lávky přidáním fólie s barevným odlišením	m2	17,50000	17,50000	15 306,20 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	874,64 Kč	15 306,20 Kč
29	712-04	Očištění stávajícího ŽB stropního panelu	m2	336,30140		0,00 Kč	336,30140	3 060,34 Kč	0,00000	0,00 Kč	9,10 Kč	3 060,34 Kč
30	712340010RAC	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x ALP, 1x NAIP modifik. asfalt pás vyrovnání nerovnosti	m2	33,63014		0,00 Kč	33,63014	8 131,77 Kč	0,00000	0,00 Kč	241,80 Kč	8 131,77 Kč
31	62852263R	Pás modifikovaný asfalt 40 mineral se skelnou tkaninou	m2	700,14910		0,00 Kč	700,14910	69 174,73 Kč	0,00000	0,00 Kč	98,80 Kč	69 174,73 Kč
32	628522691R	Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral	m2	508,30460		0,00 Kč	508,30460	51 542,09 Kč	0,00000	0,00 Kč	101,40 Kč	51 542,09 Kč
33	D712-01	Dodávka fólie hydroizolační střešní na bázi polyolefinů tl. 1,8 mm včetně systém. Kot. Prvků dle kolev.plánu v PD	m2	468,91824		0,00 Kč	468,91824	112 165,24 Kč	0,00000	0,00 Kč	239,20 Kč	112 165,24 Kč
34	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	3,44000		0,00 Kč	3,44000	17 684,15 Kč	0,00000	0,00 Kč	5 140,74 Kč	17 684,15 Kč
713 Izolace tepelné												264 492,45 Kč
35	713104311R00	Odstr. tep. izol. střech pl., lepené, EPS II. Do 100 mm	m2	672,60280		0,00 Kč	672,60280	30 603,43 Kč	0,00000	0,00 Kč	45,50 Kč	30 603,43 Kč
36	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo	m2	776,80540		0,00 Kč	776,80540	45 443,12 Kč	0,00000	0,00 Kč	58,50 Kč	45 443,12 Kč
37	713141313R00	Izolace tepelná střech do tl. 300 mm, 1 vrstva, kotvy	m2	336,30140		0,00 Kč	336,30140	29 729,04 Kč	0,00000	0,00 Kč	88,40 Kč	29 729,04 Kč
38	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	24,58849		0,00 Kč	24,58849	28 448,88 Kč	0,00000	0,00 Kč	1 157,00 Kč	28 448,88 Kč
39	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	20,78343		0,00 Kč	20,78343	30 530,86 Kč	0,00000	0,00 Kč	1 469,00 Kč	30 530,86 Kč
40	28375971R	Deska spádová EPS 100 BACHL	m3	74,15446		0,00 Kč	74,15446	94 472,78 Kč	0,00000	0,00 Kč	1 274,00 Kč	94 472,78 Kč
41	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,20000		0,00 Kč	2,20000	5 264,34 Kč	0,00000	0,00 Kč	2 392,88 Kč	5 264,34 Kč
721 Vnitřní kanalizace												99 722,64 Kč
42	721-01	Kamerová zkouška kanalizačního potrubí	kpl	1,00000	1	4 550,00 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	4 550,00 Kč	4 550 Kč
43	721-D1	D-1 D+M systémový prvek odvětrání kanalizace DN 100 s manžetou, včetně zaizolování kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	4,00000		0,00 Kč	4	5 954,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	1 488,50 Kč	5 954 Kč
44	721-D2	D-2 D+M systémový odvětrávací kominek DN 150 s manžetou kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	2,00000	2	4 207,58 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	2 103,79 Kč	4 208 Kč
45	721-D3	D-3 D+M dvoustupňový střešní vtok DN 100 s manžetou a nástavcem včetně zaizolování kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	1,00000		0,00 Kč	1	3 858,40 Kč	0,00000	0,00 Kč	3 858,40 Kč	3 858 Kč
46	721-D4	D-4 D+M tvarovka pojistného přepadu s integr. Manžetou kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	1,00000	1	2 349,10 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	2 349,10 Kč	2 349 Kč
47	721-D5	D-5 D+M systémové tvarovky včetně kotvení kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	1,00000		0,00 Kč	1	2 273,70 Kč	0,00000	0,00 Kč	2 273,70 Kč	2 274 Kč
48	721-D6	D-6 D+M střešního poklopu 900*600 mm otírání pneu. Pisty kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	1,00000	1	17 602,00 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	17 602,00 Kč	17 602 Kč
49	721-D7	D-7 D+M samotížné ventilační turbíny A1 kce pr. 300mm včetně napojení kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	8,00000	8	57 262,40 Kč	0	0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	7 157,80 Kč	57 262 Kč
50	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,84000	0,44	398,26 Kč	1,4	1 267,20 Kč	0,00000	0,00 Kč	905,14 Kč	1 665 Kč

762 Konstrukce tesarské											49 997,38 Kč	
51	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,85944		0,00 Kč	1,85944	2 175,54 Kč	0,00000	0,00 Kč	1 170,00 Kč	2 175,54 Kč
52	762911121R00	Impregnace řeziva	m3	1,85900		0,00 Kč	1,85900	845,85 Kč	0,00000	0,00 Kč	455,00 Kč	845,85 Kč
53	762441112RK4	Montáž obložení atiky, březová překližka tl. 21 mm kotvená včetně dodávky	m2	54,64760		0,00 Kč	54,64760	36 231,36 Kč	0,00000	0,00 Kč	663,00 Kč	36 231,36 Kč
54	762526110R01	Položení hranolů kotvením, rozteče cca 50 cm včetně příplatku za nazezáni hranolů	m2	47,38760		0,00 Kč	47,38760	2 464,16 Kč	0,00000	0,00 Kč	52,00 Kč	2 464,16 Kč
55	60596002R	Řezivo - hranoly	m3	0,71264		0,00 Kč	0,71264	5 743,88 Kč	0,00000	0,00 Kč	8 060,00 Kč	5 743,88 Kč
56	998762203R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	%	5,79000		0,00 Kč	5,79000	2 536,60 Kč	0,00000	0,00 Kč	438,10 Kč	2 536,60 Kč
764 Konstrukce klempířské											154 116,37 Kč	
57	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, atik rš od 330 do 500 mm	m	95,00000		0,00 Kč	95,00000	3 087,50 Kč	0,00000	0,00 Kč	32,50 Kč	3 087,50 Kč
58	764-D1	Demontáž včetně likvidace drobných klempířských prvků na střeše	m2	20,00000		0,00 Kč	20,00000	1 300,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	65,00 Kč	1 300,00 Kč
59	764-K1	K-1 D+M Krycí oplechování atiky r.š. 320 mm, oboustranně lakovaný plech tl. 0,55 mm, specifikace provedení dle výpisu prvků	m2	95,00000	47,00000	20 590,70 Kč	48,00000	21 028,80 Kč	0,00000	0,00 Kč	438,10 Kč	41 619,50 Kč
60	764-K2	K-2 D+M kotvící plech r.š. 300 mm, oboustranně lakovaný plech tl. 1 mm, specifikace provedení dle výpisu prvků	m	95,00000		0,00 Kč	95,00000	46 559,50 Kč	0,00000	0,00 Kč	490,10 Kč	46 559,50 Kč
61	764-Ki1	Ki-1 D+M L-profil vnitřní 60x40mm, r.š. 100 mm, specifikace provedení dle výpisu prvků	m	117,00000		0,00 Kč	117,00000	17 187,30 Kč	0,00000	0,00 Kč	146,90 Kč	17 187,30 Kč
62	764-Ki2	Ki-2 D+M L-profil vnější 60x40mm r.š. 100 mm, specifikace provedení dle výpisu prvků	m	112,00000		0,00 Kč	112,00000	16 452,80 Kč	0,00000	0,00 Kč	146,90 Kč	16 452,80 Kč
63	764-Ki3	Ki-3 D+M přítačná lišta r.š. 75 mm, specifikace provedení dle výpisu prvků	m	5,00000		0,00 Kč	5,00000	656,50 Kč	0,00000	0,00 Kč	131,30 Kč	656,50 Kč
64	764-Ki4	Ki-4 D+M atiková okapnice r.š. 200 mm, specifikace provedení dle výpisu prvků	m	95,00000	95,00000	24 996,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	263,12 Kč	24 996,40 Kč
65	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské kontr., výšky do 24 m	%	1,61000		0,00 Kč	1,61000	2 256,87 Kč	0,00000	0,00 Kč	1 401,78 Kč	2 256,87 Kč
784 Malby											33 576,33 Kč	
66	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	269,04112	269,04112	33 576,33 Kč	0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	0,00 Kč	124,80 Kč	33 576,33 Kč
M21 Elektromontáže											20 112,31 Kč	
67	21-01	Elektroinstalace -hromosvod oprava	m	107,30000	107,30000	20 112,31 Kč	0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	0,00 Kč	187,44 Kč	20 112,31 Kč
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot											234 744,99 Kč	
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	84,41200		0,00 Kč	84,41200	26 927,43 Kč	0,00	0,00 Kč	319,00 Kč	26 927,43 Kč
69	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	10,82600		0,00 Kč	10,82600	21 435,48 Kč	0,00	0,00 Kč	1 980,00 Kč	21 435,48 Kč
70	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	1,56700		0,00 Kč	1,56700	3 102,68 Kč	0,00	0,00 Kč	1 980,01 Kč	3 102,68 Kč
71	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	100,49535		0,00 Kč	100,49535	14 471,33 Kč	0,00	0,00 Kč	144,00 Kč	14 471,33 Kč
72	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	100,49535		0,00 Kč	100,49535	60 900,18 Kč	0,00	0,00 Kč	606,00 Kč	60 900,18 Kč
73	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	602,97213		0,00 Kč	602,97213	23 877,70 Kč	0,00	0,00 Kč	39,60 Kč	23 877,70 Kč
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	100,49535		0,00 Kč	100,49535	27 616,12 Kč	0,00	0,00 Kč	274,80 Kč	27 616,12 Kč
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 004,95354		0,00 Kč	1 004,95354	12 662,41 Kč	0,00	0,00 Kč	12,60 Kč	12 662,41 Kč
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti za dalších 5 m	t	100,49535		0,00 Kč	100,49535	17 124,41 Kč	0,00	0,00 Kč	170,40 Kč	17 124,41 Kč
77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	502,47677		0,00 Kč	502,47677	25 324,83 Kč	0,00	0,00 Kč	50,40 Kč	25 324,83 Kč
78	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	100,49535		0,00 Kč	100,49535	1 302,42 Kč	0,00	0,00 Kč	12,96 Kč	1 302,42 Kč
767 Konstrukce zámečnické											11 856,00 Kč	

79	767-01	D 8 D+M držák antény žárově zinkovaná ocelová konstrukce včetně dlaždic, podložení a příjezu kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	1,00000		0,00 Kč	1	7 020,00 Kč	0,00	0,00 Kč	7 020,00 Kč	7 020,00 Kč
80	767-02	Přeložení antény	ks	1,00000		0,00 Kč	1	4 836,00 Kč	0,00	0,00 Kč	4 836,00 Kč	4 836,00 Kč
X												
Měněpráce, dodatek č. 1												
44	721-D2	D-2 D+M systémový odvětrávací komínek DN 150 s manžetou kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	1,00000	1	-2 103,79 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	-2 103,79 Kč	-2 104 Kč
49	721-D7	D-7 D+M samotižné ventilační turbíny Al kce pr. 300mm včetně napojení kompletní provedení dle výpisu prvků	ks	8,00000	8	-57 262,40 Kč		0,00 Kč	0,00000	0,00 Kč	-7 157,80 Kč	-57 262 Kč
Rekapitulace				K fakturaci za dané období			Fakturováno za předcházející období			Zbývá k fakturaci		
				184 011,55 Kč			1 379 333,60 Kč			0,00 Kč		

Cena za dílo dle SoD ze dne 15.2.2021 a dodatku č.1. 1 563 345,14 Kč

V Hlučíně dne: 30.6.2021

SEADON s.r.o.
Rovně 1116,45, 748
IČ: 28601505 DIČ: C

Za SEADON s.r.o. vystavil Josef Polášek stavby

Za objednatele s rozsahem provedených prací souhlasí