

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2020_07442

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020_07442 na akci – ÚV Nová Ves v Horách – výměna filtrační náplně – jsou prokazatelné vícepráce, které nebyly v původním zadání. Jedná se o dodání filtrační náplně z polovypáleného dolomitického vápence – Carolith na 3 ks filtrů v rámci rekonstrukce úpravny.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu služby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za službu z částky [REDAKCE] Kč bez DPH na [REDAKCE] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDAKCE] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 7. 5. 2021

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 16 -06- 2021

V Žatci dne 25 -06- 2021

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

ERKA Žatec s.r.o.

[REDAKCE]
jednatel společnosti