



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 243/2020,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 12. 11. 2020
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Kryš Martin
sídlo: Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk

IČO: 60976021
DIČ: CZ7205065769
Zápis v OR: zapsán u MěÚ v Šumperku pod čj.: MUSP/37955/2016
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 2941944053/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo – 243/2020 (dále jen „dodatek“)



**Čl. I.
Změna smlouvy**

Vzhledem k vnějším okolnostem, které se nedaly předpokládat, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a dále pak z důvodu opatření vlády ČR vydaných v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, které způsobily pozdní dodávky řeziva střešních latí (viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku) se obě smluvní strany dohodly, na základě výše uvedeného a s odkazem na Čl. XI. Odstoupení od smlouvy odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.1, část Dokončení prací nově zní:

„9.1 Dokončení prací: nejpozději do 23. 7. 2021“

**Čl. II.
Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne 29.6.2021

v dne 29.6.2021

V Šumperku 20. 6. 2021

Potvrzujeme, že z důvodu pandemie Covid-19 došlo ke zpoždění dodání střešních latí na akci Modrava 90.

S pozdravem

