

## Změnový list č. 1 k obj. 712/OI/2021 ze dne 28.6.2021

Název stavby:	<b>Dodání a instalaci startovních pozic pro plavce – vodní nádrž Matylda</b>		
Číslo smluvního vztahu:	712/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	<b>Statutární město Most</b> Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69 IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094		Zhotovitel: <b>PONTONY s.r.o.</b> Teplická 21/16, 405 02 Děčín IV - Podmokly IČO: 278 65 118 DIČ: CZ278 65 118
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání: 30. 6. 2021			
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání: 23. 7. 2021			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna termínu dokončení je provedena s ohledem na delší dodací lhůty materiálů pro výrobu			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>23.07.2021</b>

Změnu navrhuje (jméno, příj

Datum:

28.06.2021

Změnový list vyhotovil (jmé

Datum:

28.06.2021

Oprávněný zástupce zhotovi

Datum:

~~Oprávněný zástupce projekt~~

Datum:

Oprávněný zástupce objedna

Datum: 28.6.2021

Správce rozpočtu (jméno, p

Datum: 28.6.2021

Příloha změnového listu:      Není