



be se.č. 920/21
s. 1806

Dodatek č. 1

Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby

č. objednatele ID 143 588 uzavřené dne 23. 3. 2021 (dále jen „Smlouvy“) podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku na akci:

„ZZS Kraje Vysočina – Výjezdové stanoviště Telč - projektová dokumentace investičního záměru“

1. Smluvní strany

Objednatel : Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Krejčí; Ing. Zdeněk Berka
tel. +420 564602225, +420 56460205
IČ : 70890749
bankovní spojení : Sbersbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
se sídlem: Paňackého 48, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Jaroslav Rybářem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Rybář
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Rybář
tel.: + 420 724 817 470
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-3684930287/0100
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910

Úvodní ustanovení:

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy je změna okolností, které mají vliv na rozsah plnění. Při jednáních během zpracovávání investičního záměru postupně vyvstala nepředpokládaná omezení způsobená okolní zástavbou. Tato omezení vedla k tomu, že se vytípaná lokalita stala nevhodnou pro realizaci plánované výstavby. Došlo by zřejmě k nekomfortním provozním podmínkám budoucího uživatele a nepřiměřenému nárůstu realizačních nákladů stavby. Objednatel rozhodl další práce na projektu ukončit ke dni 7. 6. 2021.

2. Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy

Dodatek č.1 Smlouvy s ohledem na výše uvedené mění článek 2. Předmět smlouvy a článek 6. Cena díla a platební podmínky takto:

Čl. 2 Předmět smlouvy se mění a doplňuje takto:

Předmět Smlouvy, projektová dokumentace investičního záměru stavby: „**ZZS Kraje Vysočina - Výjezdové stanoviště Telč**“, bude předána objednateli ve stavu rozpracovanosti ke dni 7. 6. 2021 v digitální podobě.

Čl. 6. Cena díla a platební podmínky se mění a nově zní:

Za vypracování projektové dokumentace dle čl. 2 se sjednává smluvní cena takto:

Cena za vypracování dokumentace investičního záměru bez DPH:	98.900,- Kč
DPH 21%:	20.769,- Kč
Cena za vypracování dokumentace investičního záměru bez DPH:	119.669,- Kč

Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty.

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohu.

Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul cestovní náhrady a všechny požadavky z obsahu činností v rozsahu této smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při plnění předmětu díla očekávat.

Předmět plnění bude hrazen následovně:

Po předání kompletní dokumentace ve stadiu rozpracovanosti ke dni 7. 6. 2021 dle čl. 2 zhotovitel vystaví a objednatel uhradí fakturu na základě protokolu o předání bez vad a nedodělků.

Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Kromě povinných náležitostí bude zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „**ZZS Kraje Vysočina – Výjezdové stanoviště Telč**“. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury bude činit úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na



Kraj Vysočina

vědomí, že nebyl-li Dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy oprávněné osoby obou smluvních stran.

V Pelhřimově dne 21. 06. 2021

V Jihlavě dne 22. 06. 2021



PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.
Palačkův 43
393 01 Pelhřimov
IČ: 187 44 428 DIČ: CZ18744428

Ing. Jaroslav Rybář
jednatel firmy



Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

35

Mgr. Karel Janoušek,
člen rady kraje