

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2020-0571

č. zhotovitele 841/PCMY/066/2020/N2000020485

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Město Bohumín |
| Zastoupený: | Masarykova 158, 735 81 Bohumín |
| IČ: | Ing. Petrem Víchou, starostou města |
| DIČ : | 00297569 |
| Bankovní spojení: | CZ00297569 |
| Číslo účtu: | Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín |
| Oprávněn jednat ve věcech smluvních: | 27-1721638359/0800 |
| Oprávněn jednat ve věcech technických: | Ing. Petr Vícha, starosta města |
| Telefon: | Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic |
| E-mail: | Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a investic |
| (dále jen objednatel) | 596 092 177 |
| | jochimova.lenka@mubo.cz |

a

| | |
|---|--|
| Zhotovitel : | STRABAG a.s. |
| Zastoupený : | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha |
| IČ: | Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava |
| DIČ: | Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava |
| Bankovní spojení: | Morava |
| Číslo účtu: | 60838744 |
| Oprávněn jednat ve věcech smluvních: | CZ60838744 |
| Oprávněn jednat ve věcech technických: | Česká spořitelna a.s. |
| Manažer zakázky: | 994404-640900015/0800 |
| Telefon: | Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava |
| Fax : | Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava |
| E-mail: | Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava |
| Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, Polanecká 827,721 08 Ostrava-Svinov | Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti |
| (dále jen zhotovitel) | Ing. Bohdan Ježek – vedoucí PJ Karviná |
| | Zdeněk Urbánek, stavbyvedoucí |
| | Ing. Bohdan Ježek – vedoucí PJ Karviná |

II. Předmět a místo plnění

II.2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Dopravní terminál v Bohumíně – přednádražní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova**“.

- 1 -

Dopravní terminál v Bohumíně – přednádražní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- II. 4. Předmět díla se doplňuje o změny k části Přednádražní prostor takto:
- vícepráce v hodnotě 18.829,- Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 28.074,- Kč bez DPH spojené se změnou vpustí a úpravou komunikace okolo obruby a vpustí na ul. Nádražní, tyto práce nebylo možné předvídat, bylo nutno provést úpravy vzhledem ke skutečným výškovým poměrům a umístění sítí v daném prostoru;
 - vícepráce v hodnotě 56.336,- Kč bez DPH spojené s dodávkou a montáží přípravy pro vánoční výzdobu na sloupech před nádraží budovou, tyto práce nebyly obsahem nabídkového rozpočtu;
 - vícepráce v hodnotě 75.296 K bez DPH prováděné v souvislosti s odbouráním stropu, stěn, zaslepením chodeb a zasypání prostoru bunkru pod plochou pro umístění cykloboxů a provedení úpravy – ukončení hrany cyklostezky v návaznosti na stávající plot soukromého majitele, tyto práce nebylo možné předvídat;
 - vícepráce v hodnotě 85.628,- Kč bez DPH vztahující se k zvětšení výšky autobusového přístřešku navazujícího na budoucí trafiku, zvýšení bylo nutné v návaznosti na zvýšení vnitřní výšky kontejneru, tyto práce jsou nad rámec nabídkového rozpočtu;
 - vícepráce v hodnotě 215.303,- Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 79.068,- Kč bez DPH spojené s okružní křižovatkou a autobusovými zálivy – změna asfaltového betonu za kryt cementobetonový a doplnění ocelových výztuží, tyto práce v rozpočtu nebyly v souladu s projektovou dokumentací, některé položky byly chybné a některé položky nebyly obsahem nabídkového rozpočtu.

IV. Cena díla

Cena díla se mění takto:

| | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Parkoviště Masarykova | 2.439.010,67 | 512.192,24 | 2.951.202,91 |
| Přednádražní prostor | 26.871.233,33 | 5.642.958,91 | 32.514.192,24 |
| C e l k e m | 29.310.244,- - | 6.155.151,15 | 35.465.395,15 |

XIV. Závěrečná ustanovení

XIII. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIII. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

 Za objednatele
 Ing. Petr Vícha
 starosta města

 Za zhotovitele

- 2 -

Dopravní terminál v Bohumíně – přednádražní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR