



MHMPP04ZEBTQ

Stejnopis č.: 4



## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 8950 TV Praha 15, etapa 0008 – úprava zpevněných ploch vč.  
odvodnění ZŠ Křimická číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000258/2016

číslo smlouvy zhotovitele: -----

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### 1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581,  
DIČ: CZ 00064581  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupeno: Ing. Pavlem Vernachem, Ph.D., ředitelem odboru technické vybavenosti  
Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

**ISTAR, s r.o.**

na základě objednávky č.otv /obj/236/16, ze dne 25.7.2016 a dle plné moci ze dne 27.7.2016  
sídlem Perucká 2482/7, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00



zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 24662

zastoupené: Ing. Zdeňkem Frelichem, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. KVS stavební, s.r.o.

se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9  
IČO: 289 82 703  
DIČ: CZ28982703  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
157709  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupena: Jiřím Mittelbachem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## I. Předmět dodatku

V souladu s postupem prací a s odvoláním na paragraf 222 zákona č. 134/2016 Sb. se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje čl. 2 bod. 2.1. a mění se následující čl. Smlouvy o dílo takto:

### 1. Předmět plnění – čl. 2 bod. 2.1.

Úprava napojení stávajících chodníkových ploch na nově budovanou plochu před levým vstupem do budovy ZŠ. Provedení tlakového čištění (proplachu) stávající kanalizace související s napojením nového odvodnění plochy před pravým vstupem do budovy ZŠ.

### 2. Cena díla a platební podmínky se na základě změny předmětu plnění mění takto:

Původní cena.....	1 575 824,00 Kč
DPH 21 %.....	330 923,00 Kč
Původní cena s DPH.....	1 906 747,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1.....	61 233,04 Kč
DPH 21%.....	12 858,94 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 s DPH.....	74 091,98 Kč
Nová cena.....	1 637 057,04 Kč
DPH 21 %.....	343 781,98 Kč
Nová cena s DPH.....	1 980 839,02 Kč

### 3. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel a jeden mandatář.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2469 ze dne 11.10.2016 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy je uzavření

Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

Přílohy:

- příloha č. 1 - specifikace a kalkulace ceny
- příloha č. 2 - specifikace a kalkulace cen dle správců

**Objednatel**

Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Pavel Vernach, Ph.D.

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: ..... 20.12.2016 .....

**Zhotovitel**

KVS stavební, s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Jiří Mittelbach

Funkce: jednatel

Datum: .....

### Cenová nabídka - ZŠ Křimická, P-15 - úprava napojení chodníkové plochy

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 200 mm	m	22,00	137,00	3 014,00
Odstranění podkladu pl. do 50 m2 živичných tl. do 200 mm	m2	32,00	349,00	11 168,00
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,00	150,00	1 050,00
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,00	34,20	239,40
Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,40	250,00	2 100,00
Příplatek ZKU 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	8,40	13,10	110,04
Poplatek za uložení odpadů z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,40	350,00	2 940,00
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl. do 50 mm	m2	32,00	322,00	10 304,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 2x50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,00	696,00	22 272,00
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnici zářivku v živичném krytu	m	22,00	36,50	803,00
Těsnění spár zářivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	22,00	33,30	732,60
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>54 733,04</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>11 493,94</b>
<b>Celkem s DPH 21%</b>				<b>66 226,98</b>

Vypracoval: Jiří Mittelbach

Dne: 16.11.2016




Zpracováno pro:  
Předkládající:

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581  
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, IČ: 28982703

### Cenová nabídka - ZŠ Křimická, P-15 - tlakové čištění kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Čištění kanalizace do DN 200 a do délky v rozsahu do 50 m	kpl	1,00	6500,00	6 500,00
Celkem bez DPH						6 500,00
DPH 21%						1 365,00
Celkem s DPH 21%						7 865,00

Vypracoval: Jiří Mittelbach  
Dne: 12.12.2016



## Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů


Číslo stavby: 8950  
Číslo etapy: 0003

Název stavby: TV Praha 15  
Název etapy: Úprava zpevněných ploch  
včetně odvodnění ZŠ Křimická

Číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000258/2016  
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.  
Příloha č.2 k dodatku č.1

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů		
		MČ Praha 15	PVS	Celkem
1	2	3	4	5
D.1.1. Zpevněné plochy	1 445 379,55	1 445 379,55		1 445 379,55
D.1.1.4. Dešťová kanalizace	191 677,49		191 677,49	191 677,49
<b>Celkem zákl.cena</b>	<b>1 637 057,04</b>	<b>1 445 379,55</b>	<b>191 677,49</b>	<b>1 637 057,04</b>
DPH 15%				
DPH 21%	343 781,98	303 529,71	40 252,27	343 781,98
<b>Cena stavby vč. DPH</b>	<b>1 980 839,02</b>	<b>1 748 909,26</b>	<b>231 929,76</b>	<b>1 980 839,02</b>

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.  
Jan Mittelbach, jednatel  
*jméno, podpis, datum*



Mandatář: ISTAR s.r.o.  
Ing. Zdeněk Frelich, jednatel  
*jméno, podpis, datum*

