



Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Úřad městského obvodu

Dohoda o změně obsahu závazků č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0137/20 uzavřené dne 03. 09. 2020

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Richard Vereš, starosta
ve věcech smluvních: Richard Vereš, starosta
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka – vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Eugen Sikora, tel. 599 410 069, mobil: 720 735 347, email: esikora@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH

číslo smlouvy:

ano

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662
doručovací adresa: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: pp6gi22
zástupce: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva
ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva
- tel.: 595223240, e-mail: pkollar@technickeslužby.cz
ve věcech technických: Filip Schneider, vedoucí MKaD
- tel.: 595223257, mobil: 737 286 337, e-mail: fschneider@technickeslužby.cz
David Princ, rozpočtář
- tel.: 595223253, mobil: dprinc@technickeslužby.cz

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

bankovní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH:

číslo smlouvy:

ano

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají mezi sebou tuto **dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0137/20 uzavřené dne 03. 09. 2020**, (dále také „*Dohoda*“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.09.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 2466/RMOB-Sle/1822/49 ze dne 02.09.2020), v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „Regenerace sídliště Kamenec – I. etapa“, smlouvu o dílo č. INV/0137/20 (dále jen „*Smlouva*“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „**Regenerace sídliště Kamenec - I.etapa**“ (dále jen „*Dílo*“). **Předmětem zakázky je komplexní** rekonstrukce místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, přípojky vody a pítka, zástěn u kontejnerových stání, úpravy zeleně a zbudování SSZ přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty Bohumínská-Kamenec v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou obchodní společností Haskoning DHVCzech Republic, spol. s r.o. Cena za dílo činila 12 818 573,95 Kč bez DPH.
2. Při realizaci Díla byly zjištěny skutečnosti, které zvyšují a snižují cenu díla. V průběhu provádění díla byly provedeny upřesnění a změny oproti projektové dokumentaci, které reflektovaly skutečný stav na stavbě a další požadavky ze strany objednatele a dotčených objektů stavby. Do víceprací bylo zahrnuto: provizorní přípojka ČEZ pro SSZ, ořez větví pro koordinační kabel, oprava obrub KS3 před BD č.p.49, u PČR a podchodu, vodorovné značení přechodu pro chodce, sanace betonové opěrné zdi č.p. 61-63, oprava plochy před prodejnou a PČR. Méněpráce se týkají zabezpečení výstavby TDS, AD, BOZP, vypracování VD, publicita vůči podpory z EU/SR, půlená chránička (náhradní postup), plastové mříže šachtic a krajník žulový silniční.
3. Z důvodu změn (dále specifikovaných v příloze této Dohody – ve změnovém listu a rozpočtu, které jsou její nedílnou součástí) oproti projektové dokumentaci pro zakázku dle čl. I odst. 1 této Dohody, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž hodnota činí 318 508 Kč (bez DPH) méněprací a 283 568,58 Kč (bez DPH) víceprací. Celková cena méněprací a víceprací je úspora ve výši 34 939,42 Kč bez DPH.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Článek II. Smlouvy se doplňuje o odst. 12 ve znění:

„Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění ve Smlouvě ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací víceprací a méněprací specifikovaných v dohodě o změně obsahu závazku a jejích přílohách – změnovém listu vč. rozpočtu, který je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek ve Smlouvě.“

2. V článku VIII. odst. 1 Smlouvy se mění znění textu:

„Cena za Dílo ve výši 12 818 573,95 Kč bez DPH tj. 15 510 474,48 Kč vč. DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“

na znění textu:

„Cena za Dílo ve výši 12 783 634,53 Kč bez DPH tj. 15 468 197,78 Kč vč. DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“

Cena víceprací: **283 568,58** Kč bez DPH, tj. 343 117,98 Kč s DPH
Cena méněprací: **318 508,00** Kč bez DPH, tj. 385 394,68 Kč s DPH
Celkově méněpráce a vícepráce: **- 34 939,42** Kč bez DPH, tj. - 42 276,69 Kč s DPH



Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.“

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Tato Dohoda je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon o registru smluv**“) povinen uveřejnit tuto Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření této Dohody.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákonu o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Dohody č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 3599/RMOB-21/
1822/21

Za Objednatele


Datum:


Místo: Ostrava

Za Zhotovitele

Datum:

Místo: Ostrava


Bc. Richard Vereš
starosta


Ing. Jiřina Gálíková
předseda představenstva

Přílohy: 1) změnový list a rozpočet
2) fotodokumentace

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Čs. armády 20
710 00 Slezská Ostrava
IČO: 47674725 DIČ: CZ47674725

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
--	---------------------------------------	---------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 03.09.2020. číslo smlouvy objednatele: INV/0137/20; číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Cs. Armády 20 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava IČO: 47674725

Gen.projektant (autorský dohled): Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolská 100/94 185 00 Praha 8, IČO 45797170

Technický dozor stavebníka (TDS): Petr Skopal se sídlem Juraje Gagarina, IČO: 08047634

Přílohy: 1) Souhrnný rozpočet méněpráci a vícepráci 2) Fotodokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré</th> <th style="text-align: left;">Příjemce :</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Pcpis
 Vícepráce:

- PS 902 - provizorní připojka ČEZ pro SSZ přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty č. 2055 Bohuminská-Kamenec.
- PS 903 - přež větvi pro koordinační kabel.
- SO 101 - místní komunikace - oprava obrub KS3 před BD č.p. 49, u PČR a podchodu.
 - vodorovné značení přechod pro chodce
 - sanace betonové opěrné zdičky 61 - 63
 - oprava pícniny před prodejnou a PČR
- SO 651 - připojka vody, pitko.

Méněpráce:

- SO 000 všeobecné a předběžné položky
- SO 101 místní komunikace

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
318 508,00	2,48%	283 568,58	2,21%	602 076,58

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing Martin Krejčí	datum	17.06.2021	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jindřich Skopal	datum	17.06.2021	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Filip Schneider	datum	17.06.2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Eugen Sikora	datum	17.06.2021	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

SOUPIS VÍCE A MĚNĚPRACÍ

Regenerace sídliště Kamenec I. etapa

Ostrava, ul. Bohumínska

Statutární město Ostrava MOb Slezská Ostrava

Technické služby a.s. Slezská Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Volba položky
Vícepráce celkem bez DPH							283 568,58 Kč	

Provizorní přípojka ČEZ pro objekt PS 902 SSZ přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty č.2055 Bohumínská-Kamenec

65	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	16 000	40,20	643,20	PS 902 SSZ
70	K	210101515-R	Montáž skříně elektromérove RE v pilíři	kus	1 000	3 040,00	3 040,00	PS 902 SSZ
74	K	210220452	Montáž vedení nromosvodne - ochranného pospojování pevné	m	6 000	50,30	301,80	PS 902 SSZ
82	K	210313033	Montáž kabelů Cu olný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm ² uložený pevně (CYKY)	m	50 000	44,80	2 240,00	PS 902 SSZ
168	K	460070163	Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů 1 a 2 ručně v normě F 3	kus	1 000	461,00	461,00	PS 902 SSZ
175	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16 D0 bez bednění	m ³	1 500	2 690,00	4 035,00	PS 902 SSZ
180	K	460150143	Hloubení kabelových zapožených i nezapažených jam ručně s 35 cm hl 60 cm v normě F 3	SD	50 000	199,00	9 950,00	PS 902 SSZ
195	K	460500143	Zасып rýn ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm z horniny třídy 3	m	50 000	54,40	2 720,00	PS 902 SSZ
202	K	044002000	Revize	Kč	1 000	8 600,00	8 600,00	PS 902 SSZ

Náklady stavby celkem bez DPH

80 718,33 Kč

Ořez větví pro objekt PS903 koordinační kabel

N1		112151512	Řez a prokřesl stromu pomocí mobilní plošiny výšky do 15 m	kus	3 000	1 460,00	4 380,00	URS 2020
N2		112151111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m ³	9 419	3 980,00	1 667,62	URS 2020

Náklady stavby celkem bez DPH

6 152,62 Kč

Oprava obrub KS3 před BD č.p. 49. u PČR a podchodu, pro SO 101 Místní komunikace

10	K	110202111	Vylhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na sklačku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajniku nebo obrubniku stojatých	m	61 000	55,00	3 355,00	SO 101 Místní komunikace
64	K	915241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s hodn. opercu z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	104 000	220,00	22 880,00	SO 101 Místní komunikace

Náklady stavby celkem bez DPH

26 235,00 Kč

Vododrovné dopravní značení - přechod pro chodce

N4		933007123	Odsíranění vododrovného značení frézováním plastu z plochy	m ²	36 230	298,00	10 796,54	URS 2020
N5		933009331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo železného	m ²	20 000	5,51	520,60	URS 2020
N6		933007121	Odstaření vododrovného značení frézová ním plastu z čary s do 125 mm	m	5 000	50,70	253,50	URS 2020
N7		915021111	Předznačení vododrovného plošného značení	m ²	47 000	28,60	1 353,91	URS 2020
N8		915231112	Vododrovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý píseť	m ²	47 000	328,00	15 614,80	URS 2020
N9		915321115	Předformátované vododrovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	14 000	178,00	2 492,00	URS 2020
N10		915511111	Předznačení vododrovného liniového značení	m	25 000	5,64	141,00	URS 2020
N11		915211112	Vododrovné dopravní značení dělicí čary souvislé s 125 mm retroreflexní bílý píseť	m	11 000	35,40	400,40	URS 2020

Náklady stavby celkem bez DPH

31 687,55 Kč

Sanace betonové opěrné zdi č.p. 61-63

N12	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m ²	14 750	196,00	2 891,00	URS 2020
-----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------

N13	K	955112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl. do 30 mm	m2	14 750	379,00	5 580,25	URS 2021
N14	K	955323111	Spojovací mostek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 1 mm	m2	14 750	383,00	5 649,25	URS 2021
N15	K	955562312	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok přes 100 mm	m2	10,200	284,00	2 893,80	URS 2021
N16		955564111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu tl. do 200 mm z oceli D 6 mm do cementové máty	kus	14,000	104,00	1 456,00	URS 2021
N17	K	955311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními malty tl. 30 mm	m2	14 750	2 230,00	32 802,50	URS 2021
N18		955311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (šlupy, výklenky)	m2	4 000	233,00	932,00	URS 2021
N19	K	955312112	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl. 3 mm	m2	14 750	351,00	5 177,25	URS 2021
N20	K	955324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	14 750	508,00	7 483,00	URS 2021
N21	K	955121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu klenob. vodou pod tlakem do 300 barů	m2	12 750	185,00	2 458,00	URS 2021
N22	K	955112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl. do 30 mm	m2	12,750	379,00	4 832,25	URS 2021
N23	K	955323111	Spojovací mostek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 1 mm	m2	12,750	383,00	4 883,25	URS 2021
N24	K	955562312	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 5 mm velikost ok přes 100 mm	m2	6,000	284,00	1 704,00	URS 2021
N25	K	955564111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu tl. do 200 mm z oceli D 6 mm do cementové máty	kus	12 000	104,00	1 248,00	URS 2021
N26	K	955311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 30 mm	m2	12,750	2 230,00	28 432,50	URS 2021
N27	K	955312112	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl. 3 mm	m2	14 750	351,00	5 177,25	URS 2021
N28		955311913	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (šlupy, výklenky)	m2	6 000	233,00	1 398,00	URS 2021
N29	K	955324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	12,750	508,00	6 477,00	URS 2021

Náklady stavby celkem bez DPH

121 620,30 Kč

Oprava plochy před prodejnou a PČR

N30	K	28561935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	URS 2021
N31	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl. 150 mm s udusáním	m2	2,750	319,00	877,25	URS 2021

Náklady stavby celkem bez DPH

5 677,25 Kč

Připojka vody, pitko SO 651

20	K	891161112	Montáž vodorovních součástí otevřený výkop DN 40	kus	1,000	661,00	661,00	SO 651 - Připojka vody a pitko
29	K	699121102	Osazení vodorov. plastových součástí výkop	kus	1,000	293,00	293,00	SO 651 - Připojka vody a pitko

N32	D-M		Připojka R	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	URS 2021
N33	K	132212111	Míčování plynů do 200 mm v souduzých hromádách třídy těžitelnosti 1, skupiny 3 ručně	m3	0,260	1 300,00	339,00	URS 2021
N34	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,420	326,00	136,92	URS 2021
N35	K	275351122	Odstírání podání základových patek	m2	0,420	65,00	27,30	URS 2021
N36	K	275313711	Základové patky z betonu tl. C 20/25	m3	0,330	2 830,00	933,00	URS 2021

Náklady stavby celkem bez DPH

37 676,30 Kč

Měněpráce celkem bez DPH

318 508,00 Kč

SO 000 Všeobecně a předběžné položky

8	K	8	Zabezpečení výstavby technický dozor investora	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	SO 000 URS
9	K	9	Zabezpečení výstavby Autorský dozor	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	SO 000 URS
12	K	10	Zabezpečení výstavby vypracování plánu BOZP	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	SO 000 URS
11	K	11	Vypracování výrobní dokumentace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	SO 000 URS
14	K	13	Publikace vadařů podoby z EU-SR	ks	2 000	5 000,00	10 000,00	SO 000 URS

Náklady stavby celkem bez DPH

220 000,00 Kč

SO 101 Místní komunikace

40	K	459-01	Palana díranická AROT-KOPOFLEX DN 110 (nastřední) prostupná, upeřena ve společném výkopu vč. lože a obsypu	m	28,75	1 400,00	40 250,00	SO 101 Místní komunikace
65	M	89960203	Krajník kamenný švýcarský s šířkou 180-300-300-200	m	43 000	405,00	17 468,00	SO 101 Místní komunikace

Náklady stavby celkem bez DPH

99 508,00 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY (BEZ DPH)


Vícepráce celkem	283 568,58 Kč
Méněpráce celkem	318 508,00 Kč
Navýšení	0,00 Kč
Úspora	34 939,42 Kč

Podpis:



TC:


Luděk Švepál



Podpis:



Director:





SO 101



Oprava obruby K50






PS 902



SO 912



SO 101






© 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025



SO 101 - oprava plochy před prodávnou



Dohumínská levá strana směr
Hrušov za hotelem . PS 903



Bohumínská levá strana
směr Mrušov za hotelem - PS 903



Bohumínská pravá strana směr Hrušov
před podchodem - PS 903

