

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: „Vyhodnocení disponibilít zdrojů pro první napouštění jezer po ukončení těžební činnosti (Analýza)“

Kód akce: A838

č. NŘSR/Neu/294/2020 + D1

Číslo smlouvy Zhotovitele: 06-O-4719-10316/20

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO	00007536	Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Most
DIČ	CZ00007536		
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433		Číslo účtu:	xxxxxxx/xxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstkem ředitele pro strategii a rozvoj, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

Ve věcech obchodních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník odd. veřejných zakázek e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO	471 16 901	Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
DIČ	CZ47116901		

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , sp. zn. B 1930		Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
--	--	--------------------	---------------

Zastoupena: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06, na základě plné moci

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení říčních systémů, pracoviště Ústí nad Labem, e-mail, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Vyhodnocení disponibilít zdrojů pro první napouštění jezer po ukončení těžební činnosti (Analýza)“, kód akce: A838, uzavřené dne 5. 10. 2020 pod č. Objednatele NŘSR/Neu/294/2020 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu, a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly okolnosti, které mají vliv na předmět plnění ujednaný v čl. II. Smlouvy a termín plnění ujednaný v čl. III. Smlouvy.

Na základě „Zprávy o výstupech ze zpracovaných analýz posuzujících realizovatelnost propojené vodohospodářské soustavy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací a jejího energetického potenciálu v Ústeckém kraji“ (dále jen „Zpráva“), přijala vláda České republiky usnesení č. 344/2021 Sb. V souladu s částí II. bodem 2. tohoto usnesení vznikl, mimo jiné, příslušným resortům nový dílčí úkol.

Smluvní strany se tak musí vypořádat s novým požadavkem zpracovat hydrogeologické přítoky a odtoky jezer nejen v době napouštění ale i v době jejich udržitelnosti (tj. po vlastním napuštění) a výstupy poskytnout státnímu podniku Povodí Ohře pro plnění dalších úkolů od vlády. Z hlediska vlastní analýzy se jedná o rozšíření hydrogeologického modelu o delší časové období. Z důvodu vlastní komplikovanosti hydrogeologického systému Severočeské hnědouhelné pánve (SHP) je náročnost modelových prací vysoká, a vyžádá si dalších 9 týdnů. Není tudíž možné práce dokončit v původním termínu stanoveném Smlouvou.

Další komplikací bylo předání vstupních hydrologických dat od správce povodí (Povodí Ohře, státní podnik) a dat o poddolovanosti území. Doplněná data o poddolovanosti území byla získána až v období 02/2021 tj. o cca 3 měsíce později. Z hydrologických vstupních veličin od Povodí Ohře, státní podnik/ČVUT byly získány rekonstruované časové řady průtoků, teplot a srážek, avšak dlouhodobé průměrné průtoky nebyly v rámci I. etapy předány, a proto bylo nutné hydrologickou část sestavit Zhotovitelem vlastní a tu opakovaně konzultovat a vyjasňovat se správcem povodí. S uvážením vzniklého zdržení při získávání vstupních dat a nutností rozšířit analytický model se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání dokončené II. etapy o 65 kalendářních dní.

Ze všech těchto shora uvedených důvodů je třeba písemným dodatkem doplnit předmět Smlouvy a prodloužit termín plnění pro dokončení II. etapy.

II. Změna Smlouvy

1. Stávající znění ustanovení čl. II. Smlouvy se v části II. etapy, C. Hydrogeologie doplňuje o nový odstavec tohoto znění:

Na základě výstupů ze zpracování úkolů z části III/4.2 Zprávy – Vodohospodářské řešení u lokalit zbytkových jam ČSA a Vršany, bude dopočítána ustálená hladina podzemní vody v zájmovém území s kvantifikací hydrogeologických přítoků/ztrát pro jednotlivá jezera pro dobu udržitelnosti jezer.

2. Z důvodů shora uvedených se stávající znění čl. III. odst. 1 Smlouvy mění tak, že se prodlužuje termín plnění pro předání dokončené II. etapy, tj. kompletní analýzy do 5. září 2021. Stávající znění této části čl. III. odst. 1 Smlouvy se tedy ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání dokončené II. etapy,
tj. kompletní Analýzy:

nejpozději 5. září 2021

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případech, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 2. 7. 2021

V Praze dne 30. 6. 2021

.....
Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(Zhotovitel)