

## **DODATEK č. 07446-2021-4502-D-0592/02-023-SU0458-03**

**k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Gardenline s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
IČO: 27263827  
DIČ: CZ27263827  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435  
zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07446-2020-4502-S-0592/02-023-SU0458 ze dne 6. 4. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy.

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „*Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3; Název stavby: Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa*“, vyhotoveného 5/2021 a doručeného objednateli dne 7. 6 2021, který je veden pod č. j. MF-34453/2017/4502-71 a dle dokumentu s názvem „*Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3; Název stavby: Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I.*“

etapa“ č. j. MF-34453/2017/4502-78, doručeného objednateli 1. 7. 2021, které obsahují specifikaci změny ceny za provedení díla (dále jen „**ZZS č. 3**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Realizační smlouvy.

**Čl. II. bod 2.1** Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **597 033 620,51 Kč** (slovy: pět set devadesát sedm milionů třicet tři tisíc šest set dvacet korun českých a padesát jedna haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za tři samostatně oddělitelné celky, a to:*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčími částmi SO 001, SO 002, SO 003, SO 004, SO 005, SO 121, SO 210, SO 213, SO 214, SO 220, SO 316, SO 321, 322, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, SO 416, SO 418, SO 451, SO 452, SO 808 - vyjma pol. SO 808 pol. 29, 37, 41, SO 902, objekt 01\_1-01, SO 515 (dále jen „**oddělitelný celek – Technická rekultivace**“) činí **587.894.278,52 Kč** (slovy: pět set osmdesát sedm milionů osm set devadesát čtyři tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a padesát dva haléřů) bez DPH.*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 808 pol. 29, 37, 41 (dále jen „**oddělitelný celek – Údržba vysázeného porostu**“) činí **4.392.619,50 Kč** (slovy: čtyři miliony tři sta devadesát dva tisíc šest set devatenáct korun českých a padesát haléřů) bez DPH.*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 858 (dále jen „**oddělitelný celek – Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního**“) činí **4 746 722,49 Kč** (slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet šest tisíc sedm set dvacet dva korun českých a čtyřicet devět haléřů) bez DPH.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “*

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění výše **bankovní záruky** stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Realizační smlouvy**. Výše bankovní záruky za oddělitelný celek – Technická rekultivace se nemění a činí **29.395.000,- Kč** (slovy: dvacet devět milionů tři sta devadesát pět tisíc korun českých). Výše bankovní záruky za oddělitelný celek – Údržba vysázeného porostu se nemění a činí **220.000,- Kč** (slovy: dvě stě dvacet tisíc korun českých). Výše bankovní záruky za oddělitelný celek Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního se zvyšuje na **238.000,- Kč** (slovy: dvě stě třicet osm

tisíc korun českých).

### III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2.7.2021

V Litoměřicích dne 2.7.2021

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za Gardenline s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Miloš Náprstek**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx