

DODATEK č. 07591-2021-4502-D-0592/02-UV-023-SU0463-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **HYDROSPOR spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 10081
zastoupen: Jiří Horák, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07591-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0463 ze dne 3. 12. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku, Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 14. 6. 2021, evidováno pod č.j: MF-20506/2020/4502-15, a dále ve smyslu dokumentu „MFCR_046-20r - Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku – rozpočet“ doručeného objednateli dne 15. 6. 2021, evidováno pod č.j.: MF-20506/2020/4502-21, oba dokumenty vypracované zhotovitelem obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a upravený rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 39 632 608,28 Kč** (slovy: třicet-devět-milionů-šest-set-třicet-dva-tisíc-šest-set-osm korun českých a dvacet-osm haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1. 7. 2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 30. 6. 2021
Za HYDROSPOR spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jiří Horák
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX