

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace**

příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov

IČO 06668356

DIČ CZ06668356

zástupce Ing. Josef Matyáš, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ELMON spol. s r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 2547

se sídlem třída Masarykova 277, 550 01 Broumov

IČO 47452161

DIČ CZ47452161

zastoupený Petrem Moravcem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané *Rekonstrukce topení vč. kotelny – DM Velké Poříčí*, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 20. 4. 2020 smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1–4, dle příloh tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 1–4 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Podrobné zdůvodnění změny je součástí změnového listu. Ve změnových listech je nesprávně uvedeno zařazení změny podle § 222 zákona.
4. Doba realizace díla se nemění.
5. Dále dochází k administrativnímu pochybení výpočtu nabídkového koeficientu dle článku 7 odst. 7 smlouvy o dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 1–4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	7.485.789,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	601.629,91
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-142.586,00
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7.944.832,91
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	1.668.414,91
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	9.613.247,82

3. Nabídkový koeficient dle článku 7 odst. 7 smlouvy se opravuje na řádnou hodnotu **0,7**.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tisni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele

28.6.2024

