

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002274

Číslo smlouvy Poskytovatele: 026/2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **I/11 Rybná nad Zdobnicí, opěrné zdi před mostem
ev.č. 11-061 DSP/PDPS+IČ+AD**

uzavřená dne 11.6.2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MDS projekt s.r.o.

se sídlem: Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO: 27487938

DIČ: CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

právní forma: s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002274 na služby „**I/11 Rybná nad Zdobnicí, opěrné zdi před mostem ev.č. 11-061 DSP/PDPS+IČ+AD**“, kterým se výše uvedená smlouva mění v následujících článcích:

Článek 5 Lhůty plnění
původní ustanovení dle Smlouvy

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1 Podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: **nejpozději do 30.6.2021.**

se mění na

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: **nejpozději do 30.11.2021.**

Čl. 6 Cena za poskytování služeb uvedená v Příloze č. 1 smlouvy se mění následovně:

Původní cena celkem (bez DPH)	447 400,00 Kč
se navyšuje o	9 000,00 Kč

Cena celkem (upravená Dodatkem č. 2) bez DPH	456 400,00 Kč
DPH	95 844,00 Kč
vč. DPH	552 244,00 Kč

Zdůvodnění: V průběhu zpracování PD vznikl požadavek na stanovení odtoku z povodí a návrh dimenze kanalizace komunikace.

Objednatel prohlašuje, že v souladu s čl. 4 Smlouvy jsou uvedené činnosti považovány za dodatečné služby.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně

Datum: 2021.06.29
15:47:30 +02'00'

 Datum: 2021.06.29 11:17:57
+02'00'