

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021
Stavba: Rohovec - dodatek č.3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-221 606,73

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	-221 606,73
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
-46 537,41
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-268 144,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22-06-20

Razítko

předseda představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021

Stavba: Rohovec - dodatek č.3

Místo:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-221 606,73	-268 144,14
SO 01	- méněpráce	-7 059,90	-8 542,48
SO 02	- vícepráce	27 024,90	32 700,13
SO 02_	- méněpráce	-38 499,93	-46 584,92
SO 03	- méněpráce	-75 531,15	-91 392,69
SO 03_	- vícepráce	65 349,35	79 072,71
SO 06	- vícepráce	30 355,20	36 729,79
SO 06_	- méněpráce	-32 050,32	-38 780,89
SO 11	- méněpráce	-5 462,69	-6 609,85
SO 04	méněpráce	-185 732,19	-224 735,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 01 - - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 059,90

DPH základní
snížená

Základ daně

-7 059,90

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-1 482,58

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 542,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22-06-20


předseda představenstva



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 01 - - méněpráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 059,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 059,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 059,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 01 - - méněpráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-7 059,90

D HSV Práce a dodávky HSV

-7 059,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 059,90

25	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-10,100	699,00	-7 059,90
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV vysekání poškozených spár viz. D.1.1.06 (křídla+předpráh)

VV -1,95*4,00-5,6*0,5+0,5*1

-10,100

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 02 - - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 024,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 024,90	21,00%	5 675,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 700,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22-06-2021

████████████████████
předseda představenstva



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rohovec - dodatek č.3

Objekt: **SO 02 - - vícepráce**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 15.06.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 024,90

HSV - Práce a dodávky HSV

27 024,90

1 - Zemní práce

1 728,90

4 - Vodorovné konstrukce

25 296,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 02 - - vícepráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 024,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 024,90
D	1		Zemní práce				1 728,90
1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,200	169,50	1 728,90
	VV		oprava rovnaniny (místo dlažeb)				
	VV		5*1,7*0,6*2		10,200		
	VV		Součet		10,200		
D	4		Vodorovné konstrukce				25 296,00
5	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	10,200	2 480,00	25 296,00
	VV		oprava rovnaniny (místo dlažeb)				
	VV		5*1,7*0,6*2		10,200		
	VV		Součet		10,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 02_ - - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-38 499,93

DPH základní
snížená

Základ daně

-38 499,93

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-8 084,99

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-46 584,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22-06-2022

předseda představenstva

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 02_ - - méněpráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-38 499,93

HSV - Práce a dodávky HSV

-38 499,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-8 744,49

4 - Vodorovné konstrukce

-29 755,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 02_ - - méněpráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-38 499,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-38 499,93
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-8 744,49
15	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-12,510	699,00	-8 744,49
	VV		oprava spár zdiva				
	VV		-3,15		-3,150		
	VV		přespárování dlažeb				
	VV		-1,95*4,8		-9,360		
	VV		Součet		-12,510		
D	4		Vodorovné konstrukce				-29 755,44
9	K	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	-9,360	678,00	-6 346,08
	VV		oprava dlažby v rozsahu stavební jámy, D.1.1.03				
	VV		pravý břeh				
	VV		-4,8*1,95		-9,360		
	VV		Součet		-9,360		
10	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	-9,360	111,00	-1 038,96
	VV		oprava dlažby v rozsahu stavební jámy, D.1.1.03				
	VV		pravý břeh				
	VV		-4,8*1,95		-9,360		
	VV		Součet		-9,360		
12	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 300 mm	m2	-9,360	2 390,00	-22 370,40
	VV		oprava dlažby v rozsahu stavební jámy, D.1.1.03				
	VV		pravý břeh				
	VV		-4,8*1,95		-9,360		
	VV		Součet		-9,360		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 03 - - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-75 531,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-75 531,15	21,00%	-15 861,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-91 392,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22-06-2021


předseda představenstva



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rohovec - dodatek č.3

Objekt: **SO 03 - - méněpráce**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 15.06.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-75 531,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-75 531,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-44 893,80

4 - Vodorovné konstrukce

-2 602,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 409,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-20 625,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 03 - - méněpráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-75 531,15

D HSV Práce a dodávky HSV -75 531,15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -44 893,80

14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-9,160	1 080,00	-9 892,80
	VV		nadzákladová část konstrukce stupně (plocha odečtena z přílohy D.1.1.03)				
	VV		-10,06		-10,060		
	VV		základová část konstrukce stupně, š. 1,10 m, hl. 0,80 m, dl. 9,00 m				
	VV		-(8,00*0,80)		-6,400		
	VV		přesun bednění na stupeň č. 2				
	VV		2*1,5*1+2*0,65*1+4*1,5*1/2		7,300		
	VV		Součet		-9,160		
15	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-9,160	225,00	-2 061,00
	VV		nadzákladová část konstrukce stupně (plocha odečtena z přílohy D.1.1.03)				
	VV		-10,06		-10,060		
	VV		základová část konstrukce stupně, š. 1,10 m, hl. 0,80 m, dl. 9,00 m				
	VV		-(8,00*0,80)		-6,400		
	VV		přesun bednění na stupeň č. 2				
	VV		2*1,5*1+2*0,65*1+4*1,5*1/2		7,300		
	VV		Součet		-9,160		
18	K	326215222	Zdivo LTM z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	-2,700	11 500,00	-31 050,00
	VV		předpráh				
	VV		-3,3		-3,300		
	VV		zdění na č. 4 skutečnost 2,41m3, v PD pouze 1,81m3				
	VV		0,6		0,600		
	VV		Součet		-2,700		
19	K	326215911	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za jednostranné lícování	m3	-2,700	700,00	-1 890,00
	VV		předpráh				
	VV		-3,3		-3,300		
	VV		zdění na č. 4 skutečnost 2,41m3, v PD pouze 1,81m3				
	VV		0,6		0,600		
	VV		Součet		-2,700		

D 4 Vodorovné konstrukce -2 602,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	R-025	Patka z betonu prostého do bednění, z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. 30/37	m3	-0,481	5 411,00	-2 602,69
	VV		dle PD (D.1.1.06)				
	VV		patka ve stavební jámě				
	VV		-(1,15*0,5-(0,35*0,4/2))*1,2		-0,606		
	VV		patka celý LB				
	VV		-(1,15*0,5-(0,35*0,4/2))*5		-2,525		
	VV		přesun na stupeň č. 2				
	VV		2*(0,825+0,5)		2,650		
	VV		Součet		-0,481		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-7 409,40
29	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-10,600	699,00	-7 409,40
	VV		-(1,95*4+5,6*0,5)		-10,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-20 625,26
32	K	R-027	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích	m3	-5,275	2 999,00	-15 819,73
	VV		bourání konstrukce stupně				
	VV		celý objem konstrukce stupně (D.1.1.06) je 12,8 m3				
	VV		"-0,5*(12,8-2,25)"		-5,275		
333	K	R-028	Kompletní likvidace sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.	m3	-5,275	911,00	-4 805,53
	VV		bourání konstrukce stupně				
	VV		celý objem konstrukce stupně (D.1.1.06) je 12,8 m3				
	VV		"-0,5*(12,8-2,25)"		-5,275		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 03_ - - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 349,35

DPH základní
snížená

Základ daně

65 349,35

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 723,36

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

79 072,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22-06-2022

předseda představenstva

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 03_ - - vícepráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

65 349,35

HSV - Práce a dodávky HSV

65 349,35

1 - Zemní práce

8 318,15

4 - Vodorovné konstrukce

45 012,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 03_ - - vícepráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 349,35

D HSV Práce a dodávky HSV 65 349,35

34	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	30,048	400,00	12 019,20
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D 1 Zemní práce 8 318,15

2	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,150	169,50	3 076,43
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV oprava břehů rovnaninou (vývar), předpráh

VV 1,95*5,5*0,6*2+2*5,5*0,8*0,6 18,150

VV Součet 18,150

3	K	131301191	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4	m3	18,150	200,00	3 630,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV oprava břehů rovnaninou (vývar), předpráh

VV 1,95*5,5*0,6*2+2*5,5*0,8*0,6 18,150

VV Součet 18,150

4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,150	88,80	1 611,72
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV oprava břehů rovnaninou (vývar), předpráh

VV 1,95*5,5*0,6*2+2*5,5*0,8*0,6 18,150

VV Součet 18,150

D 4 Vodorovné konstrukce 45 012,00

25	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	18,150	2 480,00	45 012,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV oprava břehů rovnaninou (vývar), předpráh

VV 1,95*5,5*0,6*2+2*5,5*0,8*0,6 18,150

VV Součet 18,150

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 04 - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-185 732,19

DPH základní
snížená

Základ daně

-185 732,19

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-39 003,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

-224 735,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22-06-20

předseda představenstva

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 04 - méněpráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-185 732,19

-185 732,19

1 - Zemní práce

-2 447,58

2 - Zakládání

-6 316,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-109 139,73

4 - Vodorovné konstrukce

-21 199,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 195,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-45 433,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 04 - méněpráce

Místo:

Lesy České republiky, s.p.

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.06.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-185 732,19
D	1		Zemní práce				-2 447,58
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-21,660	85,50	-1 851,93
	VV		vykopaná zemina tam a zpět				
	VV		-(2,02+0,26)*9,5*2/2		-21,660		
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-10,830	55,00	-595,65
	VV		výkop stavební jámy kolem objektu stupně. D.1.1.07				
	VV		-(2,02+0,26)*9,5/2		-10,830		
D	2		Zakládání				-6 316,80
8	K	274315513	Zakladové pásy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37	m3	-1,504	4 200,00	-6 316,80
	VV		podkladní vrstva, š. 1,50 m, tl. 0,20 m, dl. 9,40 m				
	VV		-9,40*1,60*0,20/2		-1,504		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-109 139,73
9	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	-10,860	5 900,00	-64 074,00
	VV		celkový objem bet. konstrukce (viz. D.1.1.07) (základ+nadzáklad)				
	VV		-21,72/2		-10,860		
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-24,965	1 080,00	-26 962,20
	VV		nadzákladová část konstrukce stupně				
	VV		-(2*15,52+2*0,65*2,1)/2		-16,885		
	VV		základová část konstrukce stupně, š. 1,10 m, hl. 0,80 m, dl. 9,00 m				
	VV		-(2*(9,00+1,10)*0,80/2)		-8,080		
	VV		Součet		-24,965		
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-24,965	225,00	-5 617,13
	VV		nadzákladová část konstrukce stupně				
	VV		-(2*15,52+2*0,65*2,1)/2		-16,885		
	VV		základová část konstrukce stupně, š. 1,10 m, hl. 0,80 m, dl. 9,00 m				
	VV		-(2*(9,00+1,10)*0,80/2)		-8,080		
	VV		Součet		-24,965		
14	K	R-021	Úprava ploch betonových před zhotovením obkladu ze zdiva z lomového kamene	m2	-6,040	710,00	-4 288,40
	VV		plocha koruny dle přílohy D.1.1.07				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		$-(2*(0,55*2)+2*(0,65*1,8)+0,75*2)$		-6,040		
16 K	R-023	Vytvoření odvodňovacích otvorů velikosti 200 x 200 mm	ks	-2,000	4 099,00	-8 198,00
D	4	Vodorovné konstrukce				-21 199,15
18 K	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	-5,460	678,00	-3 701,88
W		oprava dlažby v rozsahu stavební jámy, D.1.1.07				
W		svahy pod stupněm, dl. 1,5 m, š. 2,10 m		-5,460		
W		-2*1,3*2,1		-5,460		
W		Součet		-5,460	111,00	-606,06
19 K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vstřiva tl do 100 mm	m2	-5,460		
W		oprava dlažby v rozsahu stavební jámy, D.1.1.07				
W		svahy pod stupněm, dl. 1,5 m, š. 2,10 m		-5,460		
W		-2*1,3*2,1		-5,460		
W		Součet		-5,460		
21 K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 300 mm	m2	-5,460	2 390,00	-13 049,40
W		oprava dlažby v rozsahu stavební jámy, D.1.1.07				
W		svahy pod stupněm, dl. 1,5 m, š. 2,10 m		-5,460		
W		-2*1,3*2,1		-5,460		
W		Součet		-0,710	5 411,00	-3 841,81
22 K	R-025	Patka z betonu prostého do bednění, z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. 30/37	m3	-0,710		
W		dle PD (D.1.1.07)				
W		$-(1,3*1,25*0,5-(1,3*(0,35*0,45)/2))$		-0,710		
W		Součet		-0,710		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 195,29
24 K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-1,710	699,00	-1 195,29
W		vysekání poškozených spár viz. D.1.1.07				
W		oprava spár na levém břehu plus předpráh		-1,710		
W		-1,71		-1,710		
W		Součet		-1,710		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-45 433,64
25 K	953333118	PVC těsnící pás do pracovních spár betonových kci vnitřní š 190 mm	m	-9,000	311,00	-2 799,00
W				-9,000		
27 K	R-027	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích	m3	-10,904	2 999,00	-32 701,10
W		bourání konstrukce stupně				
W		KONSTRUKCE stupně bude bourána postupně-nejprve se odbourá střední část s přeivnou hranou, vybetonuje základ a následně se odbourají křídla,				
W		technologický postup bude odsouhlasen před zahájením prací				
W		nutně zajištění stability šachty u stupně				
W		celý objem konstrukce stupně (D.1.1.07) je 17,4 m3				
W		$-(17,4-2,6)/2$		-7,400		
W		dno pod stupněm, dl. 1,30 m, š. 3,00m		-1,320		
W		$-1*1,1*3*0,4$		-1,320		
W		svahy pod stupněm, dl. 1,30 m, š. 1,95 m		-2,184		
W		$-1*2*1,3*2,1*0,4$		-10,904		
W		Součet		-10,904	911,00	-9 933,54
28 K	R-028	Kompletní likvidace sutí v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.	m3	-10,904	911,00	-9 933,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			bourání konstrukce stupně				
VV			KONSTRUKCE stupně bude bourána postupně-nejprve se odbourá střední část s přelivnou hranou, vybetonuje základ a následně se odbourají křídla,				
VV			technologický postup bude odsouhlasen před zahájením prací				
VV			nutné zajištění stability šachty u stupně				
VV			celý objem konstrukce stupně (D.1.1.07) je 17,4 m ³				
VV			-(17,4-2,6)/2		-7,400		
VV			dno pod stupněm, dl. 1,30 m, š. 3,00m				
VV			-1*1,1*3*0,4		-1,320		
VV			svahy pod stupněm, dl. 1,30 m, š. 1,95 m				
VV			-1*2*1,3*2,1*0,4		-2,184		
VV			Součet		-10,904		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Rohovec - dodatek č.3
Objekt:
SO 06 - - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 355,20

DPH základní
snížená

Základ daně
30 355,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 374,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 729,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22-06-2

[Redacted signature]

předseda představenstva



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 06 - - vícepráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

30 355,20

30 355,20

4 - Vodotrvné konstrukce

30 355,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 06 - - vícepráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 355,20
D	4		Vodorovné konstrukce				30 355,20
22	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce	m3	12,240	2 480,00	30 355,20

VV oprava břehů rovnaninou (vývat)

VV 2*6*1,7*0,6

VV Součet

12,240

12,240

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rohovec - dodatek č.3
Objekt: SO 06_ - - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.06.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-32 050,32
DPH základní snížená	Základ daně -32 050,32 0,00	Výše daně 21,00% 15,00% -6 730,57 0,00
Cena s DPH	v CZK	-38 780,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22-06-2021

předseda představenstva

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 06_ - - méněpráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-32 050,32

HSV - Práce a dodávky HSV

-32 050,32

4 - Vodorovné konstrukce

-17 357,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-14 692,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 06_ - - méněpráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-32 050,32
D	4		Vodorovné konstrukce				-32 050,32
20	K	451317113	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	m2	-5,460	678,00	-3 701,88
VV			oprava dlažby v rozsahu stavební jámy, D.1.1.07				-17 357,34
VV			svahy pod stupněm				
VV			-2*1,3*2,1		-5,460		-606,06
21	K	451571111	Lože pod dlažby ze štéřkopisku vrstva tl do 100 mm	m2	-5,460	111,00	-606,06
VV			oprava dlažby v rozsahu stavební jámy, viz. D.1.1.07				
VV			svahy pod stupněm				
VV			-2*1,3*2,1		-5,460		-13 049,40
23	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 300 mm	m2	-5,460	2 390,00	-13 049,40
VV			oprava dlažby v rozsahu stavební jámy, D.1.1.07				
VV			svahy pod stupněm, dl. 1,5 m, š. 2,10 m				
VV			-2*1,3*2,1		-5,460		-14 692,98
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-14 692,98
26	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-21,020	699,00	-14 692,98
VV			vysekání poškozovaných spár viz. D.1.1.07				
VV			-2*1,95*4,8-5,6*0,5+0,5*1		-21,020		-21,020

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 11 - - - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 462,69

DPH základní
snížená

Základ daně
-5 462,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-1 147,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 609,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22 -06-

řeředá pøeuvavoviva

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rohovec - dodatek č.3

Objekt: **SO 11 - - - méněpráce**

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 462,69

-5 462,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-5 462,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohovec - dodatek č.3

Objekt:

SO 11 - - méněpráce

Místo:

Datum: 15.06.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 462,69
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-5 462,69
26	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	-7,815	699,00	-5 462,69
						-7,815	

VV