

DODATEK č. 1

**k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)
na Rámcovou smlouvu na TDI, č. 01UK-002003**

I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík, TDS, ASPE, ZBV, BOZP

č. smlouvy Objednatele: 06EU-003859

č. smlouvy Konzultanta: [REDACTED]

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel”)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
jako správce společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI“

INFRAM a.s.

se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 250 70 282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]
právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
jako společník společnosti „PGP/INFRAM – RS na TDI“ (dále jen „Konzultant“)
(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě pro dílčí veřejnou zakázku:
„I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík, TDS, ASPE, ZBV, BOZP“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. srpna 2018 Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je Technický dozor stavby „I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík“.
2. Vzhledem k aktuální situaci na stavbě, struktuře probíhajících a rozsahu nedokončených stavebních prací a k prodloužení termínu plnění pro dokončení stavby (dohodnutém mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby) vyžaduje provádění činnosti TDS navýšení počtu dní u vybraných pozic činnosti TDS. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna spočívající v navýšení počtu dní u jednotlivých pozic činnosti TDS, změně termínu plnění a v souvisejícím navýšení ceny plnění.
3. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nýbrž o změnu splňující podmínky dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.
4. Současně s tímto dodatkem bude zpracována Změna závazku v souladu se směrnicí GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 v aktuálním znění.

Článek II.

Změna termínu plnění a změna počtu dní u jednotlivých pozic

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku se **termín pro dokončení** činnosti TDS dle čl. III., odst. 1 Prováděcí smlouvy prodlužuje **do 31. 7. 2021**.
2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku dochází dále **k navýšení počtu dní u jednotlivých pozic** výkonu TDS dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a nahrazuje Přílohu č. 2 Prováděcí smlouvy.
3. Cena dle Prováděcí smlouvy se zvyšuje o částku **496 700,- Kč** bez DPH. Celková cena za poskytované konzultační služby dle čl. II., odst. 1 Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1, tak činí **8 817 500,- Kč** (slovy: osm milionů osm set sedmáct tisíc pět set korun českých) bez DPH., jak je podrobně specifikováno níže.

Cena služeb:

Cena poskytovaných konzultačních služeb dle Smlouvy bez DPH činí:

8 320 800,- Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb

dle Dodatku č. 1 činí:	496 700,- Kč
Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH:	8 817 500,- Kč
DPH 21%:	1 851 675,- Kč
Nová cena vč. DPH 21%:	10 669 175,- Kč

Podrobná specifikace ceny, včetně přehledu navýšení je uvedena v Příloze č. 1.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Konzultant obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík, TDS, ASPE, ZBV, BOZP "

V Plzni dne: 18.06.2021

V Praze dne 17.06.2021

I/27 PLZEŇ, TŘEMOŠENSKÝ RYBNÍK - ORLÍK TDS, ASPE, ZBV, BOZP

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Denní sazba	Cena základní smlouvy	Počet dnů Dodatku č. 1	Cena Dodatku č. 1	Cena celkem
	měsíců	v měsíci	celkem					
A) Tým asistenta správce stavby :								
asistent správce stavby								
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce								
specialisté :								0
Asistent specialista Vedoucí oddělení pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Asistent specialista Vedoucí oddělení pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů								
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring								
Právník								
koordinátor BOZP								
A) Tým asistenta správce stavby – celkem				CELKEM				
B) Technická dozorní správa :								
Asistent specialista geotechnika								
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)								
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi								
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Asistent specialista pro podzemní stavby	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Asistent specialista trubní vedení	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Asistent specialista geodet ÚOZI								
Asistent specialista PKO	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Asistent specialista ekodozor	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Asistent specialista ocelových konstrukcí	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti								
B) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM				
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci								
Expert - inženýrská geologie	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Expert - pozemní komunikace	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Expert - v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací (podzemních staveb)	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Expert - produktovody	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Expert - ŽP	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
Expert - elektrotechnická zařízení	Není součástí předmětu plnění				0		0	0
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	0		0	0
A) Tým zástupce správce stavby - celkem:				CELKEM	5 803 200		496 700	6 299 900
B) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	2 517 600	0	0	2 517 600
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	0	0	0	0
Celkem (bez DPH) :					8 320 800	0	496 700	8 817 500