

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| reg.č.projektu: | CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209 | číslo ZL: |
| smlouva: | NPÚ-450/75963/2019 | 14 |
| objednatel: | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 | |
| zhotovitel: | Archatt, s.r.o., IČO 46960180 | |

| | |
|-----------------------------|---|
| název ZL: | Rekonstrukce vodoměrné šachty - Dvůr Lesovna |
| dotčené st. objekty: | SH Šternberk - Šternberské návrší SO 04.1. Dvůr Lesovna |
| podklady pro ZL: | Zápis ze SD Fotodokumentace |

| | |
|--|--|
| předmět změny: | Předmětem změny je sanace stávající vodoměrné šachty ve Dvoře Lesovny. |
| zdůvodnění nezbytnosti změny: | Projekt předpokládá, že do stávající vodoměrné šachty bude osazena nová vodoměrná sestava. WC ženy a WC muži ve dvoře bude v provozu pouze v letních měsících, proto přívod je navržen se spádem ke stávající vodoměrné šachtě, kde také bude osazen uzávěr pro možnost jeho vypuštění. Samotnou sanaci vodoměrné šachty projekt neřešil, protože počítal s tím, že je v současné době využívána, a tak je v dobrém stavebně technickém stavu. Při jeho částečném rozebírání kvůli napojení nové vodoměrné sestavy bylo dodavatelem zjištěno, že je nutné některé konstrukce přezdíat a znovu vyřešit zapuštění šachty v terénu. |
| zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: | Destruované zdivo bylo zjištěno až při rozebírání konstrukce pro vložení vodoměrné sestavy. Vzhledem k tomu, že vodoměrná šachta stále slouží svému účelu projektant nemohl předvídat tak degradované zdivo. |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: | Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat, protože vodoměrná šachta je součástí projektu a bez nahrazení vadných konstrukcí by ji dále nešlo používat. |
| zařazení změny dle ZZVZ: | § 222 odst 6 |

| | | | |
|---|---------------|------------------|-----------|
| záporná hodnota změny | bez DPH | 0,00 | Kč |
| | 21%DPH | 0,00 | Kč |
| | celkem | 0,00 | Kč |
| kladná hodnota změny | bez DPH | 16 005,94 | Kč |
| | 21%DPH | 3 361,25 | Kč |
| | celkem | 19 367,19 | Kč |
| celková bilance kladné a záporné hodnoty změny | bez DPH | 16 005,94 | Kč |
| | 21%DPH | 3 361,25 | Kč |
| | celkem | 19 367,19 | Kč |

| | |
|--|---|
| vliv na termín dokončení: | Nemá vliv. |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): | Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby. |

| | |
|---|--|
| vyjádření AD: | Provedení rekonstrukce vodoměrné šachty je nutné pro dokončení napojení nového hygienického zázemí na rozvod vody. |
| vyjádření TDI: | Provedení všech prací, které jsou součástí tohoto ZL je nezbytně nutné. Návrh řešení doporučuji k realizaci. |
| vyjádření objednatele: | Změnu nešlo předvídat v rámci zpracování projektové dokumentace, neboť projektant by musel provést kompletní odstranění konstrukcí. Změna je věcně způsobilý výdaj z pohledu poskytovatele dotace. |
| vyjádření orgánu památkové péče: | Není v rozporu se zájmy památkové péče. |
| další vyjádření: | |

| | |
|-----------------|--------------------|
| přílohy: | Název přílohy |
| příloha č.1 | Rozpočet vícepráce |
| podklad č. 1 | Zápis ze SD |
| podklad č. 2 | Fotodokumentace |

| | | |
|------------------------|-----------|-------|
| za zhotovitele: | xxxxxxx | Datum |
| za AD: | xxxxxxx | Datum |
| za TDS: | xxxxxxx | Datum |
| za objednatele: | xxxxxxxxx | Datum |
| | xxxxxxxxx | Datum |

|

|

|