



# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny, ZŠ nám. Svobody, Šternberk“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 208/20/S/OPŠK

---

## Smluvní strany:

### Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

### Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

19-1801688399/0800

dále jen „objednatel“

a

### Zhotovitel:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

### LANEX Olomouc s.r.o.

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24916

Ing. Jiří Havran, jednatel

Ing. Vlastimil Pecha, jednatel

Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc

25904116

CZ25904116

175941662/0300

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 208/20/S/OPŠK ze dne 20.05.2020 a jejího dodatku č. 1 ze dne 20.10.2020:

1.

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které mají vliv na celkovou cenu díla. Byly zpracovány změnové listy č. 11 – 20, ve kterých jsou změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací:

vícepráce bez DPH celkem	424.393,45 Kč
--------------------------	---------------

méněpráce bez DPH celkem	343.528,90 Kč
--------------------------	---------------

S ohledem na sjednanou hodnotu víceprací a méněprací tímto dodatkem se cena díla zvyšuje o částku 80.864,55 Kč bez DPH.

2.

Strany se dohodly, že v čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo se odstavce 4.1., 4.1.1. až 4.1.3. mění a nahrazují tímto zněním:

Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nabídce zhotovitele a změnám provedeným dodatkem č. 1 této smlouvy. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy ve znění dodatku č. 1, se smluvní strany v souladu s ustanovením zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně ve výši:

4.1.1. <b>Cena díla bez DPH celkem</b>	<b>12.375.380,02 Kč</b>
4.1.2. <b>Výše DPH</b>	<b>2.598.829,81 Kč</b>
4.1.3. <b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>14.974.209,83 Kč</b>

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 07.06.2021, usnesením č. 2222/56

Příloha:

rozpočty změnových listů č. 11 – 20

Ve Šternberku dne 24.06.2021

V Olomouci dne 24.06.2021

Za objednatele: Ing. Stanislav Orság

Za zhotovitele: Ing. Vlastimil Pecha