



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu

číslo smlouvy Objednavatele: E618-S-2831/2019/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 196-PVO/2019,
ISPROFIN: 521 372 0019, uzavřené dne 09. 08. 2019

Název zakázky: „DOZ Praha Uhřetěves – Praha hl.n. – Praha Vysočany“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o, Montážní závod Kolín,
Polepská 724, 280 00 Kolín IV

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací a úprava termínů pro dokončení a termínu pro uvedení do provozu.** Důvodem úpravy harmonogramu postupu prací a úpravy termínů pro dokončení a termínu pro uvedení do provozu je modifikace požadavků Objednatele týkajících se technického řešení v rámci této stavby „**DOZ Praha Uhřetěves – Praha hl. n. – Praha Vysočany**“ vyžadujících změny v projektové přípravě a v samotné realizaci stavby.

Smluvní strany se proto dohodly na úpravě etap, které byly upraveny dodatkem č. 1 této Smlouvy, takto: původní 1. etapa (Praha-Uhřetěves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu), se posouvá na termín dokončení realizace v 06/2021. Původní 2a. etapa se nově přejmenovává 2. etapu a mění svůj název a původní 2b. etapa se nově přejmenovává 3. etapu a mění svůj název. Termín dokončení realizace pro 2. etapu (s novým názvem Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha-Eden) je v 02/2022. Termín dokončení realizace pro 3. etapu (s novým názvem Praha hl. n. + SO502, SO503, SO504) je v 11/2022.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se jednotlivé etapy mění následovně:

1. etapa – Praha-Uhřetěves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu

- Projektová dokumentace byla dokončena v termínu 07/2020 a následně byla předložena k Drážnímu úřadu;
- v této etapě jsou již řešeny jednotlivé požadavky na rozšíření rozsahu stavby a to především úpravy v CDP Praha;
- realizace stavby bude provedena do 06/2021, tedy v období, po dokončení stavebního postupu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“ jímž bude zrušena odb. Záběhlce.

2. etapa – Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha-Eden

- Projektová dokumentace byla dokončena v termínu 04/2021 a následně byla předložena k Drážnímu úřadu;
- Realizace stavby bude provedena do 02/2022, tedy v období, po dokončení staveb „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“.

3. etapa – Praha hl. n. + SO502, SO503, SO504

- Projektová dokumentace bude dokončena v termínu 06/2021 a následně bude předložena k Drážnímu úřadu;
- Realizace stavby bude provedena v termínu 11/2022, tedy v období po stavbě „Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n. - etapa 1C“, kdy se předpokládá zahájení realizace stavby „Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova; 1. etapa zapojení DKV Libeň“ (pro potřeby stavby DOZ bude postačovat znalost kolejové konfigurace kolejíště).

3. **Úprava ceny Díla a s tím související doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla a doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce z předpokládaného ZL č. 1 činí [REDAKCE]. Méněpráce nebyly předmětem ZL č. 1.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca **2,63 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti se shora uvedeným se tak Smluvní strany dohodly v souladu s čl. 14 Smlouvy na změně termínů realizace Díla oproti termínům uvedeným v dodatku č. 1, následovně:

8.2 Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 Smluvních podmínek nejpozději do 44 měsíců od Data zahájení prací, a to v následujících etapách:

- 1.etapa – Praha-Uhřetěves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu
 - Doba pro dokončení: do **27** měsíců
- 2.etapa – Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha-EDEN
 - Doba pro dokončení: do **35** měsíců
- 3.etapa – Praha hl. n. + SO502, SO503, SO504
 - Doba pro dokončení: do **44** měsíců

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely jeho uvedení do provozu v souladu s Právními předpisy nejpozději do **38** měsíců od Data zahájení prací, a to v následujících etapách:

- 1.etapa – Praha-Uhřetěves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu
 - Doba pro uvedení do provozu: nejpozději do **21** měsíců
- 2.etapa – Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha-EDEN
 - Doba pro uvedení do provozu nejpozději do **29** měsíců
- 3.etapa – Praha hl. n. + SO502, SO503, SO504
 - Doba pro uvedení do provozu nejpozději do **38** měsíců

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2831/2019/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 196-PVO/2019, uzavřené dne 09. 08. 2019, ve znění dodatku č. 1, takto:

1. Úprava Smluvní ceny:

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným, schváleným ZL č. 1 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ, dohodly na níže uvedených úpravách ceny Díla:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH:	249 884 495,00 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	
PS 101	
PS 111	
Méněpráce dle ZL č. 1	0,00 Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 2, bez DPH	+ 6 559 447,00 Kč
Smluvní Cena Díla, ve znění dodatku č. 2, bez DPH	256 443 942,00 Kč

2. Článek 18. Smlouvy

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 18, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací – <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele - <i>pro účely této smlouvy se nepoužije</i>
Příloha č. 7	Plná moc Ing. Petra Faltuse
Příloha č. 8	Smluvní Cena Díla – <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i>

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací.

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním, zohledňujícím změny specifikované v preambuli tohoto dodatku, platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní Cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 8 – Smluvní Cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (nově přílohou č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo objednatele: E618-S-2831/2019/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 196-PVO/2019, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 2 (příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní Cena Díla
– znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

30.06.2021 15:35

Podle podpisového řádu

Datum: 2021.06.14 13:55:36 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)


.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha, s.r.o.,
na základě plné moci

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

Dodatek č. 2 - Harmonogram časového plnění

DCZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany



Příloha č. 8

Smluvní Cena Díla

Rekapitulace ceny

Příloha č. 8 Smlouvy - Smluvní Cena Díla			Cena dle Smlouvy, bez DPH		ZL č. 1	Cena dle dodatku č.2
stavba: DOZ Praha Uhříněves – Praha hl. n. – Praha Vysočany			Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Celková cena [Kč]
			249 884 495,00	249 884 495,00	6 559 447,00	256 443 942,00
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby						
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení					
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby					
Cena díla za autorský dozor						
Cena díla za zhotovení stavby						
Číslo objektu		Název objektu	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1		Železniční zabezpečovací zařízení				
PS	101	CDP Praha Uhříněves - Lysá n.L.				
PS	102	Pracoviště poh. výp. Praha Uhříněves - Lysá n.L.				
PS	111	Úprava SZZ pro DOZ v úseku Praha Uhříněves - Lysá n.L.				
D.2		Železniční sdělovací zařízení				
PS	201	Úprava a doplnění přenosového systému				
PS	202	Úprava telefonních zapojovačů				
PS	203	Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC				
PS	204	Úprava rozhlasového a informačního zařízení				
PS	205	Úprava rádiových systémů TRS, MRS				
PS	206	Úprava kamerového systému				
PS	207	Sdělovací zařízení ve výtahu				
PS	208	Úprava a doplnění místní kabelizace				
PS	209	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu, Praha Uhříněves - Praha hl.n. - Praha Vysočany				
PS	210	CDP Praha, vybavení dohledového pracoviště DŽDC				
PS	211	Praha Uhříněves - Praha hl.n. - Praha Vysočany, PPV				
D.3		Dispečerská řídicí technika				
PS	301	Žst. Praha Vysočany, DŘT				
PS	302	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT				
E		Železniční stavební část				
SO	401	CDP Praha, stavební úpravy				
SO	501	ŽST Praha Uhříněves - úprava a doplnění EOVS				
SO	502	Železniční stanice v TÚ Praha Uhříněves (včetně) – Praha Hl.n (včetně) - Odbočka Skály (včetně), dálková diagnostika EOVS a osvětlení				
SO	503	Praha hl.n., osvětlovací věže - doplnění ovládání a diagnostiky osvětlení				
SO	504	Vítkovské tunely, úprava dálkové diagnostiky technologických zařízení				
Všeobecné konstrukce a práce						
SO	98-98	Všeobecný objekt				